



LEGENDA

ELEMENTI DI PROGETTO

- NUOVA LINEA FOGNARIA IN PROGETTO

FASI DI LAVORO

- FASE DI LAVORO 1
- AREA DI CANTIERE
- VIABILITA' ALTERNATIVA
- FASE DI LAVORO 2
- AREA DI CANTIERE
- VIABILITA' ALTERNATIVA
- FASE DI LAVORO 3
- AREA DI CANTIERE
- VIABILITA' ALTERNATIVA
- FASE DI LAVORO 4
- AREA DI CANTIERE
- VIABILITA' ALTERNATIVA
- FASE DI LAVORO 5
- VIABILITA' ALTERNATIVA

ELEMENTI STATO DI FATTO

- FOGNATURA / TUBAZIONI CONSORTILI
- ACQUEDOTTO
- CONDOTTE GAS
- LINEA ELETTRICA ENEL INTERFERITA
- LINEA ELETTRICA TERNA INTERFERITA
- LINEA DATI INTERFERITA

NOTE

GLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI ACCADRANNO PER CANTIERI A SPINNA SU SPINNA STRADA CHIUSSURA NOTTURNA DEL TRATTO STRADALE.


COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici

PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUAMENTO DELLE CONDOTTE FOGNARIE IN VALE DELL'INDUSTRIA

NT Progetto 2016 (fase) - 2016 / 000	CUP M08H10000000000000000000	Elaborato LL.PP.	14
Norma file magna_04_magn_04_magn_04_magn_04_magn_04	Modello autorizzazione LL.PP.	Plantamura Piantamura delle fasi di cantiere e di gestione della viabilità scala 1:1000	
DABA Ottobre 2016	GRUPPO GRUPPO 1/000	RUP Rip. Massimo Bernardini	
Progettista Ing. Giovanni Giuliano Marzotto mass group Via S. Rocco, 2 - 35131 Padova Tel. 049 8470211 - Fax 049 8470212	RUP Ing. Massimo Bernardini	Capo Settore LL.PP.	