COMMITTENTE:

Aps Holding s.p.a.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Padova

IL DIRETTORE FUNZIONALE
Dott. Ing. Diego Galiazzo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Gaetano Panetta

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MANDANTE

SDAprogetti
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI

MANDANTE

ERREGI
SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

MANDANTE

PINI ITALIA

SDA PROGETTI

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3

CANTIERIZZAZIONE

ELABORATI GENERALI

Cronoprogramma

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
Dott. Ing. Luca Bernardini

SCALA : -

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NP00	00	D	Z1	DX	CA0000	001	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	M. Pollini	Aprile 2020	P. Borghetti	Aprile 2020	A. Peresso	Aprile 2020	P. Borghetti Aprile 2020

ORDINE INGEGNERI PROV. FORLI'-CESENA
INGEGNERE
PAOLO BORGHETTI
LAUREA SPECIALISTICA
Sezione: A
N° 1146/A
Settori civile e ambientale, industriale, dell'informazione

Nome file: NP00_00_D_Z1_DX_CA0000_001_A

n.Elab.:

Nome cantiere	Lunghezza cantieri (m)	Giorni (gg)
Cantiere A1	150	110
Cantiere A2	150	70
Cantiere A3	90	90
Cantiere B1-B2	230	120
Cantiere C1	100	100
Cantiere C2	150	70
Cantiere D1-D2	410	120
Cantiere E1	390	130
Cantiere F1-F2-F3	320	150
Cantiere G1-G2	515	150
Cantiere H1-H2-H3	1460	180
Cantiere I1 - I2 - I3	500	380
Cantiere L1	150	70
Cantiere L2	150	120
Cantiere L3	145	90
Cantiere L4	120	70
Cantiere L5	150	80
Cantiere L6	180	90
Cantiere L7	200	100
Cantiere L8	240	130
Cantiere M	160	380
Cantiere N		280