


LAVORAZIONI – ATTIVITA'

Progettazione esecutiva

Allestimenti ed interventi preliminari

Scavi Demolizioni e rimozioni

smontaggio e rimozione di componenti impiantistiche 7gg.

smontaggio e rimozione di contorni, bancali, davanzali, soglie 7gg.

Strutture 

Rinforzo e consolidamento

Impermeabilizzazioni e isolamenti

Coperture

Impianti elettrici

Sottofondi, Pavimenti e marmi

Intonaci e tinteggiature

Opere di restauro

Serramenti interni ed esterni

Opere di fabbro e di falegname

Opere esterne

Opere fognarie

Smobilizzo del cantiere 5gg.

MESE 01 MESE 02 MESE 03 MESE 04 MESE 05 MESE 06 MESE 07 MESE 08 MESE 09 MESE 10 MESE 11 MESE 12 MESE 13 MESE 14 MESE 15 MESE 16 MESE 17 MESE 18

Progettazione esecutiva 60 gg.

Verifica e approvazione della progettazione esecutiva 30 gg.

Realizzazione della recinzione, degli accessi e della viabilità del cantiere 3 gg.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 gg.

Realizzazione di impianto elettrico e messa a terra del cantiere 3 gg.

Montaggio e smontaggio della gru a torre 3 gg.

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 10 gg.

demolizione di serramenti sia interni che esterni 10 gg.

Rimozione di pavimenti interni 7 gg.

Demolizione di pareti divisorie 4 gg.

Demolizione solai 10 gg.

Demolizioni di murature 15 gg.

Rimozione di controffittature, intonaci e rivestimenti interni  21 gg.

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 15 gg.

Scavi interni 7 gg.

Sottofondi, Vespai, Massetti

Vespai in ghiaione e igloo 7 gg.

fondazioni in c.a. e fossa ascensore 7 gg.

elevazioni per ascensore 7 gg.

carpenteria irrigidimenti 15 gg.

nuovi solai 15 gg.

Cuci scuci 15 gg.

Sostituzione architravi 10 gg.

Realizzazione di carpenterie metalliche nuovi varchi 10 gg.

isolamento termico 5 gg.

Realizzazione di copertura piana (Locale Tecnico terrazza edificio nord) 15 gg.

Realizzazione di opere di lattoneria 3 gg.

Tamponamenti e cartongessi

Realizzazione di divisori interni e contropareti 15+15 gg.

Realizzazione di controsoffitti 15+15 gg.

Impianti idrotermo e meccanici

Posa condotti impianti idrotermo e meccanici 21 gg.

locali tecnici 15 gg.

impianti meccanici: canali aria a soffitto 15 gg.

installazione e montaggio pompe di calore 7 gg.

impianti meccanici: installazione terminali e finiture 21 gg.

regolazione controllo 10 gg.

impianti idraulici 15 gg.

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 15 gg.

posa condotti interrati impianti elettrici e dati 7 gg.

posa cavidotti elettrici e dati a pavimento 7 gg.

posa cavidotti elettrici e dati a soffitto 10 gg.

installazione quadri 7 gg.

passaggio cavi e installazione terminali impianti elettrici 10 gg.

Installazione corpi illuminanti 10 gg.

massetto alleggerito 7 gg.

massetti in genere 7 gg.

pavimenti interni in cls 15 gg.

pavimenti interni in resina 15 gg.

pavimenti interni in gres 7 gg.

pavimenti interni flottanti 7 gg.

Formazione intonaci interni 15 gg.

Formazione intonaci esterni 7 gg.

finitura intonaci interni 14 gg.

finitura intonaci esterni 14 gg.

Tinteggiatura 21 gg.

restauri lapidei 14 gg.

restauro inferriate 7 gg.

Restauro intonaci 10 gg.

Posa di serramenti esterni 21 gg.

Posa di serramenti interni 7 gg.

totem per impianti5 gg.

scale 10 gg.

marciapiedi, cordonate, ghiaino 15 gg.

scavo a sezione ristretta 10 gg.

realizzazione impianto fognario 15 gg.

Opere di finitura e ascensore 21 gg.
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