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CONTRATTO DI APPALTO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 5 — INCLUSIONE E COESIONE,
COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNI-
TA E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3,
INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1
Cluster 1 CUP J55E22000170006

OGGETTO: CITTADELLA DELLO SPORT “VALSUGANA”

CAMPO RUGBY IN ERBA NATURALE CON TRIBUNA E SPOGLIATOI,
CAMPO DA CALCIO E RUGBY IN ERBA ARTIFICIALE

(LLPP EDP 2022/068)

CIG:

L'anno il giorno ___delmese di ___ presso gli Uffici del Settore
Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60, Padova.

Avanti a me dott. _ | Segretario Generale del Comune di Padova
oppure Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario
Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale,
ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i
signori:

- , hato a il , domiciliato per
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la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto
nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del
Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi,
in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.

267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,hatoa il ,residente a___ in Via/Piazza
____n.___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
____dellimpresa ___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante indata ___ rep. __ racc. Notaio dott.

in , allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza
____ . n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa

(c.f. dellimpresa: _ ), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o
mista) conla __ (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n.
__, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
____alnumero __, come da mandato speciale conferito mediante scrittura
privata autenticata in data __ rep. _ racc. Notaio dott.

in , allegato al presente atto e procura conferita mediante

atto pubblicoindata ___ rep. ___racc. __ Notaiodott.  in___ , allegata

al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e
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per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ).
oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in

data rep. Notaio dott. di ,

allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in
nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a ___ in
Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di _ al numero ___, come da atto costitutivo in data

rep. ___ racc. ____ Notaio dott. in , allegato al

presente atto al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f.
del consorzio: ).

| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono
di redigere il presente atto:

si premette

- che lintervento in oggetto rientra nellambito della realizzazione degli
obiettivi previsti dal PNRR, Missione 5, Componente 2.3, Misura 3,
Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” e che risulta finanziato con
Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 05/08/2022 con il quale,
in esito alla procedura di Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse

del 23 marzo 2022, si & determinato di stipulare I’Accordo di concessione
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del finanziamento riconosciuto sulle risorse del PNRR a valere sulla
Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione” -
CLUSTER 2;

- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, &
stato approvato il progetto DEFINITIVO relativo a (LLPP EDP 2022/068)
CITTADELLA DELLO SPORT “VALSUGANA” - CAMPO RUGBY IN
ERBA NATURALE CON TRIBUNA E SPOGLIATOI, CAMPO DA CALCIO
E RUGBY IN ERBA ARTIFICIALE predisposto dalla SINERGO s.p.a., per
un importo a base d’asta di € 3.515.082,06 di cui € 75.000,00 per oneri della
sicurezza, € 67.196,58 per progettazione esecutiva, |.V.A. esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare

n.____ ), i lavori sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per 'importo di €
(pari al ribasso del ___ %) oltre a oneri della sicurezza di €

e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. e
determinazione n. del che dichiara efficace I'aggiudicazione

a seguito del buon esito dei controlli effettuati);
EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara
I'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa

ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si & avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il
requisito (titolo di studio-titolo professionale-esperienza professionale
pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale
requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89,

comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE
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- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere

al subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

che & stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2
del D.Igs n. 159/2011.

(eventuale) che [I'Appaltatore & inserito nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (cosiddetta White List di cui all’art. 53 della L. n. 190/12 e
DPCM 18/04/2013)

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’'URGENZA PUO’
ESSERE ACQUISITA L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il
termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

che, ai sensi dell'art. 89 D.lgs 159/2011, stante l'urgenza, & stata
acquisita la dichiarazione attestante linsussistenza di cause di divieto,
di decadenza o di sospensione di cui allart. 67 del citato decreto.
L'Amministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.Igs. 159/2011,
fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per

gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011.

oppure qualora sussista I’'urgenza di stipulare il contratto.

I Comune di Padova, considerata I'urgenza, ai sensi dell'art. 92, c. 3,
D.lgs. n.159/11, affida I'esecuzione del presente contratto in assenza
dellinformazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto

qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero
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accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del
contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, comma 3 e 4, del
citato D.Igs. n. 159/2011.

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il

termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3,

D.Igs. 159/2011).

- |l Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui all’art.
92, c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente
contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito
allart. 92, c. 3, D.gs. n. 159/2011. L’Amministrazione recedera dal
contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore successivamente alla
stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Igs. n.
159/2011.

- che I'Appaltatore & inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta
White list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).

(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.,, Coop. a r.l,,

Societa consortili per azioni e ar.l.)

- che I'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del
D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto cid premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del
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contratto
Formano parte integrante del presente contratto, anche se non

materialmente allegati:

il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori

pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora

in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A;;

- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a.);

- l'elenco dei prezzi unitari

- il computo metrico estimativo;

- la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

- le relazioni di progetto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la
sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Igs
n. 81/2008;

- l'offerta dell'impresa (specificare ).

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto

contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni

qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione lavori

I Comune di Padova affida allAppaltatore il contratto dei lavori di cui
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alloggetto, per un importo di € _ (lavori), di € (oneri per la

sicurezza) e di € (progettazione esecutiva), per un totale di €
, oltre a 1.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di

gara, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato e ai

pareri del CONI.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee

desunti dal computo metrico estimativo sono i seguenti:

Categoria OG1: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 1.521.606,38

Oneri della sicurezza € 33.834,67

Categoria OS18A: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 449.976,25

Oneri della sicurezza € 10.005,74

Categoria OS24: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 855.000,00

Oneri della sicurezza € 19.011,91

Categoria OS28: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 207.602,70

Oneri della sicurezza € 4.616,29

Categoria OS30: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 338.700,15

Oneri della sicurezza € 7.531,39

- ARTICOLO 3 - Casi di non accoglimento istanza di recesso

dell’appaltatore

Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che & facolta della
stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore in
ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei
lavori non superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi

complessivi.
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- ARTICOLO 4 - Tempo utile e penali

Il tempo utile per la redazione del progetto esecutivo & fissato in - 90 -
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna
del servizio.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma
predisposto dall’Appaltatore € fissato in - 550 - giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i
lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del cc.

La penale di ritardo per l'ultimazione della progettazione e/o dei lavori &
fissata nella percentuale dell’1 per mille del’ammontare netto del contratto,
per ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui
sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero
sostenere a causa dei ritardi imputabili al’Appaltatore nell’esecuzione dei
lavori.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe,
purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini
contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 107, c. 5
D.lgs n. 50/2016, qualora I'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia
in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il
risarcimento all'Appaltatore sara quantificato sulla scorta dei criteri di cui

all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.
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- ARTICOLO 4 - BIS Obblighi previsti per gli appalti finanziati con

PNRR e/o PNC e relative penali

- (Se 'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione
di genere) L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto,
a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni
ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. L'operatore economico € altresi tenuto a
trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita.

- (Se l'operatore economico impiega un numero pari o superiore 15
dipendenti Legge 68/99 disabili) L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi
dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una
relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a
carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali
sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio
precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.
L'operatore economico & altresi tenuto a trasmettere la relazione alle
rappresentanze sindacali aziendali.

- (in caso di necessita di assumere 3 o piu unita di personale per
I'esecuzione del contratto) L'appaltatore si obbliga a rispettare I'impegno

assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle
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nuove assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia
all'occupazione femminile.

Penali: Ai sensi dellart. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato
adempimento degli obblighi sopraindicati comporta I'applicazione di una
penale pari allo 0,6 per mille del’ammontare netto contrattuale per ogni
giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare,
nonché per la mancata produzione della relazione di genere, I'impossibilita
di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per
un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli
investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

- Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine
stabilito, & riconosciuto all’appaltatore, a seguito dell’approvazione del
certificato di collaudo o regolare esecuzione e sempre che tale documento
certifichi che I'esecuzione dei lavori & conforme alle obbligazioni assunte, un
premio di accelerazione, in misura pari, per ogni giorno di anticipo, allo 0,6
per mille dellimporto netto contrattuale; il premio di accelerazione non
spetta nel caso in cui il termine di cui sopra non venga per qualsiasi ragione
(ivi comprese sospensioni e proroghe per qualsivoglia ragione disposte)
rispettato.

- L’Appaltatore, si impegna a predisporre apposita relazione al termine dei
lavori attestante il rispetto degli obblighi specifici del PNRR, con particolare
riferimento al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
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giugno 2020, nonché al principio del contributo dellintervento all’obiettivo
climatico. Tale relazione dovra essere resa e firmata dal legale
rappresentante dell’operatore economico.

= ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore

- Attenersi, nell’esecuzione dell’appalto, alle norme specifiche in materia di
PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle
ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse PNRR.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Padova (pubblicato in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri
contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore
dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel
caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei
collaboratori dell’Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del
Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme
antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre
Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle

attrezzature di dette Imprese.
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- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35
del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei
lavori.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle
opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di
cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera
personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni
del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o
definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai
cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario
all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico dell’Appaltatore
il canone unico patrimoniale (Cup) per I'occupazione temporanea del suolo
pubblico qualora l'occupazione non sia strettamente necessaria al
compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero
provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici
servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli
adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per ’Amministrazione, la preparazione della

documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al
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rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.

- Durante la fase realizzativa di cantiere la ditta Appaltatrice & tenuta al
rispetto della disciplina vigente in materia di gestione dei rifiuti prodotti
durante le fasi di scavo e demolizione;

- Prima dell'effettivo inizio delle attivita di scavo e demolizione,
I’Appaltatore & tenuto alla redazione del Piano di gestione dei rifiuti di
cantiere comprendente le modalita di esecuzione delle demolizioni e del
successivo stoccaggio dei materiali per favorirne il trattamento e |l
recupero, le tipologie di rifiuti con i relativi codici CER, le quantita stimate di
rifiuti prodotti, le indicazioni degli impianti dove verranno inviati i rifiuti per lo
smaltimento o il riutilizzo e infine, I'analisi delle criticita e dei rischi per
'ambiente. La redazione del Piano di gestione dei rifiuti dovra essere stilata
in ottemperanza a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia e in
particolare ai sensi del D.Igs. 152/2006 e della D.C.R. n.30 del 29/04/2015;
- In caso di produzione di materiale da terre e rocce da scavo il
produttore, I'appaltatore o sub-appaltatore in caso di sub-appalto, & tenuto
alla gestione del materiale di risulta secondo la normativa vigente ed &
tenuto altresi all'invio ad ARPAV e ai Comuni del sito di produzione e dei
luoghi di riutilizzo della dichiarazione relativa alle caratteristiche dei
materiali da scavare ai sensi del D.P.R. 120/2017;

- Prima dell'inizio delle eventuali opere di demolizione I'Appaltatore &
tenuto alla redazione del Piano di disassemblaggio e la demolizione

selettiva nel rispetto di quanto previsto dai CAM, approvati con D.M. n. 256
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del 23/06/2022;

- L'Appaltatore & tenuto inoltre alla redazione del Piano ambientale di
cantierizzazione PAC con [l'obiettivo di individuare e valutare gli aspetti
significativi legati all’attivita di cantiere e di definire le misure di mitigazione
e le procedure operative per contenere gli impatti ambientali;

- Durante la fase realizzativa, non potranno essere introdotti nel cantiere
materiali e/o sostanze pericolose di cui al Regolamento CE n. 1907/2006
REACH e, pertanto, I'’Appaltatore & tenuto a fornire schede tecniche dei
materiali e delle sostanze impiagate;

- Ad opera finita, I'Appaltatore dovra redigere una relazione finale
sull’effettivo utilizzo dei materiali prodotti da scavi e demolizioni e sulla loro
effettiva destinazione; in tale relazione si dovra dimostrare che almeno |l
70%, in termini di peso, dei rifiuti non pericolosi derivanti dai lavori di
costruzione e demolizione durante il cantiere, & preparato per il riutilizzo, il
riciclaggio o altri tipi di recupero di materiale, conformemente a quanto
stabilito dalle normative vigenti in materia;

- L'Appaltatore € comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni delle
normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti, incidenza ambientale e
CAM (in particolare ai criteri di cui al Paragrafo 2.6 Specifiche tecniche
progettuali relative al cantiere approvati con D.M. n. 256 del 23/06/2022)
anche per quanto non specificatamente indicato nel presente contratto).

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti

di lavoro
L'Appaltatore si impegna allosservanza, verso i dipendenti impegnati

nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far
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applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati
nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo
previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi
compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative
contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio
Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del
Veneto. L’ Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al
precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e
se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

L'Appaltatore & responsabile, in rapporto allAmministrazione,
dellosservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto. Il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato, non esime [I'Appaltatore dalle
responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri
diritti dell’ Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
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irregolarita retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore,
’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori eseguiti
e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarita
denunciata non sia riconosciuta  dall’Appaltatore, in attesa
dellaccertamento definitivo della posizione dellimpresa, si procede
allaccantonamento di una somma pari allirregolarita denunciata e
comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i
lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione
del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e
qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa
dell’accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato
per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, |'Appaltatore non potra opporre eccezioni
al’Amministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento
di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero

debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell’Appaltatore sia
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accertata dopo l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute
di garanzia e sulla cauzione definitiva.

=ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel
cantiere, & obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere
sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro
presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro
verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il
nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS,
INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il
numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con
una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta per la registrazione
idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'’Appaltatore dotare ogni lavoratore
suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo,
prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e
l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS,
INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera
con opportune azioni di coordinamento e controllo I'applicazione della
presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente,
I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e
spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del

proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in
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cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo.
Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in
cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che
non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione
appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non
qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16. I
personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente
allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento
contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera l'applicazione di una
penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte
salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del contratto per
inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare
in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri
obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i
piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della
formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di
ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di
sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle
modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione
si favorira I'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale,
Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione

di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).
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L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per

I'’Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a
km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi
per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione
di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di
tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella
realizzazione dell'opera.

- ARTICOLO 8 - Forza magqggiore e/o caso fortuito

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli
stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio
d’'impresa.

- ARTICOLO 9 - Subappalto
(EVENTUALE, nel caso [I’Appaltatore abbia dichiarato di voler
subappaltare)

Non pud essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita
di manodopera.

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti

categorie o lavorazioni:

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 i pagamenti
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delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (cosi
come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.Igs n. 50/2016) saranno corrisposti
direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in
tale fattispecie l'affidatario € tenuto a produrre "proposta motivata di
pagamento”, comunicando alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della
Stazione Appaltante, I'Appaltatore & tenuto a produrre, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai
pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore
attestante I'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni
eseguite in subappalto.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I’Appaltatore € tenuto, altresi, a trasmettere,
negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei
confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da
questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante
I'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche
al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto,
comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a
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tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi
incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No
Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e,
ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del
contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di
genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e
del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione
anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di
cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente
atto. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle
percentuali di occupazione femminile e giovanile;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto n. 256 del 23/06/2022,
emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito
dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 15% rispetto all'importo
contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di
avanzamento lavori (SAL) entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al
pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati allart. 2, saranno contabilizzati e

corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione
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all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul
valore del contratto con le modalita di cui allart. 35, c. 18 D.lgs. n.
50/2016.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare
I'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della
dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi
compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica
quanto previsto al precedente art. 6.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto
sono emessi contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro
un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi a norma
dell'articolo 113-bis D.Igs. 50/16.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti € fissato in trenta
giorni a decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo ¢ rilasciato all’esito positivo del
collaudo/regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore
a sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria € fissato in trenta giorni dall’'esito positivo del collaudo/regolare
esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la
garanzia di cui all'art. 103, c. 6 del D.Ilgs n. 50/2016 il termine di 30 giorni

per 'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione
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della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora &€ comprensiva del
maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi
dellart. 1194 del codice civile, I'appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
durante l'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dellAmministrazione, I'Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali
clausole saranno a carico dell’appaltatore.

(eventuale)

Essendo l'opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo
regionale, mutuo) che richiede particolari procedure per I'erogazione, il
calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato
pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di
spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente
accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo & da
intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai
sensi dell'art. 3, D.lgs. 9/10/2002, n. 231.

- ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.
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13.08.2010, n. 136

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dellimporto sono a carico
dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, I'’Appaltatore ha indicato il seguente conto

corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa

Poste Italiane S.p.A..
I soggetto delegato ad operare su tale conto & il Signor
, hato a , il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

I mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG
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(codice unico di gara) & e il CUP (codice unico di progetto ) &
H95B22000060006.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

= ARTICOLO 12 - Revisione dei prezzi e compensazioni

La revisione prezzi € disciplinata dall’art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4.

= ARTICOLO 13 - Gestione delle riserve

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, € invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al

comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
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nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

L'esecutore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei
lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che
ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale
si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle

somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.
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La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo
iscritto.

- ARTICOLO 14 - Collaudo

Le opere saranno assoggettate a collaudo.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine
perentorio € fissato in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie al collaudo sono svolte a spese dell'Appaltatore,
che dovra anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi
necessari a eseguirla. Qualora I'Appaltatore non ottemperi, si provvedera
d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le
maggiori responsabilita, I'Appaltatore &, quindi, garante delle opere e delle
forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico
dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero I'Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine
da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede
di offerta, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'appaltatore
stesso.

= ARTICOLO 15 - Garanzia definitiva

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del

D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di €
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(oppure) con bonifico bancario
(eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti
dall'ordinamento vigente)

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel

rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. _ della , nel rispetto del

D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193.
rilasciata dall'intermediario finanziario

, in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma

3, D.Igs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

=-ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi

L'Appaltatore ha trasmesso all Amministrazione la polizza di assicurazione
n. _ della prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016, prodotta secondo lo schema tipo previsto dal decreto 16 settembre
2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.
La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:
- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per
una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso
offerto) di € 4.017.885,48 suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema
tipo 2.3, D.M. 193/2022):
- opere pari a € 3.447.885,48 - importo dei lavori da eseguire (importo

soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);
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- valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo
di intervento che viene realizzato) pari a € 450.000,00;
- costi di demolizione e di sgombero pari a € 120.000,00;
1. assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un
massimale pari a € 500.000,00.
La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:

danni da vibrazione;

danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi

d’appoggio o sostegni;

danni a cavi e condutture sotterranee;

caduta mezzi di sollevamento.

- ARTICOLO 17 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 - Foro competente

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo
applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro
competente dello schema tipo di cui al D.M. 193/2022. Pertanto, in
analogia a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale
foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa
Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 18 - Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese

(oppure)__Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.I

orizzontale)

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di

partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che
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corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:
- _ % (___lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);
- % (___lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).

R.T.l. verticale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese,

che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di

offerta:
- categoria per I'lmpresa (capogruppo);
- categoria per I'lmpresa (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 19 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata del 17 settembre

2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672

del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con

valenza di “Patto di integrita”’ secondo le Istruzioni operative impartite

dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto

con nota prot. 456129 del 5.10.2022

1) L'appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione
appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera
diretta ed indiretta nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatori e
di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di
cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso
elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
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- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- noli a caldo;

- autotrasporti per conto di terzi;

- guardiania dei cantieri;

- servizi funerari e cimiteriali;

- ristorazione, gestione delle mense e catering;

- servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei
rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi
connessi alla gestione dei rifiuti.

2) Qualora le “informazioni antimafia” di cui allart. 84, c. 3 del D.Igs
159/2011, diano esito positivo, il presente contratto € risolto di diritto e sara
applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura
del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche
nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle
stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere
automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito
interdittivo delle informative antimafia, di cui allart. 84, c. 3 del D.Igs
159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L’appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la
responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto

di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a
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qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di

consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il

ricorso al potere di accesso di cui allart. 93 del Decreto Legislativo

159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

a. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di
affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e
degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel
quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che
saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle
persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

b. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati
mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di
Polizia.

5) L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione

appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero

offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

6) L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
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Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dellobbligo di denuncia
all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

8) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa subappaltatrice portera alla revoca immediata
dell'autorizzazione al subappalto.

9) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall'art. 317 c.p..

10) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis
c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
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11) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante &€ subordinato alla
previa intesa con I'’Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.
32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 20 - Controversie

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
I’Appaltatore e I'’Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, sara
rimessa alla competenza dellAutorita Giudiziaria Ordinaria. 1l Foro
competente € in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale
contenzioso non esime comunque limpresa dall’'obbligo di proseguire i
lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del
cc., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo corretto.

EVENTUALE E IN CASO DI COLLAUDO

Resta convenuto che le spese che I'’Amministrazione Comunale dovra
sostenere per la valutazione delle riserve saranno poste a carico
dell'appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede di

conclusione del contenzioso.
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- ARTICOLO 21 - Spese contrattuali

EVENTUALE qualora I'impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL
TERZO SETTORE:

L'lmpresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata
in base a quanto previsto dall’art. 82, c. 1 del D. Lgs n. 117/2017, soggetto
facente parte del terzo settore, con conseguente esenzione dellimposta di
bollo a norma dellart. 82, c. 5, del decreto legislativo da ultimo citato.

FINE EVENTUALE

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., nonché le spese di pubblicazione e
post informazione sono poste a carico dellAppaltatore, che ha gia
provveduto ai relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l'importo dei lavori
soggetto a [.V.A..

DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non
pagano il bollo:

L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati & assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione
staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

FINE PARTE DA TOGLIERE

= ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

per la protezione dei dati personali

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del

Municipio, 1 — 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it;
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pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it.

Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati € LEGANT S.T.A.R.L., con sede in

Via Jacob n. 15, cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi a lui comunicati in occasione
della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori
del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il
Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente
per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,
per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune
di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati & necessario allesecuzione di un contratto di cui
linteressato & parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE
679/2016.

Eventuali destinatari.

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al
personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza
degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

[ Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7

marzo 2005 n. 82.
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Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata

comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del

contratto di cui l'interessato & parte. La mancata comunicazione di tali dati

comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato, allAppaltatore sono garantiti i diritti di accesso e

rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il

diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora I'Appaltatore volesse

esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni

rispetto ad essi, € invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento

ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura dei richiamati, dichiarando di approvarli

in ogni loro parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si

compone di n. facciate scritte per intero e quanto di questa
ed ultima ed é stato da me letto, mediante 'uso e il mio controllo

personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me

interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo

sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali

sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non € in contrasto

con I'ordinamento giuridico.
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