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A CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

A.1 PREMESSA 
L’elaborazione del cronoprogramma è indicativa in quanto basata su ipotesi di lavoro 
standardizzate. 
 

Si rammenta comunque l’obbligo della/e Impresa/e aggiudicataria/e di rielaborare e 
allegare nel proprio POS, il cronoprogramma dettagliato dei lavori con l’indicazione degli 
interventi e delle attività svolte direttamente o da imprese subappaltatrici e/o da lavoratori 
autonomi. 

 
Le richieste di modifica, successive all’inizio dei lavori, dovranno essere inoltrate da parte della 
Impresa principale o da parte delle imprese affidatarie dei lavori in subaffidamento e/o 
subappalto per tramite dell’impresa principale, prima dell’avvio delle fasi lavorative.  
 
Il (CSE), in ogni caso, all’aggiudicazione dei lavori e comunque prima dell’inizio dei lavori, 
notificherà la richiesta di quanto sopra esposto (vedi Capitolo J – PROCEDURE DI GESTIONE 
DELLA SICUREZZA IN CANTIERE). 

 

A.2 INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO UOMINI/GIORNO E 
PRESENZA MEDIA PERSONALE IN CANTIERE 

A.2.1 INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO UOMINI/GIORNO 

 
Tale IPOTESI si basa sul programma lavori predisposto dal progettista e dal CSP e quindi 
valgono tutte le considerazioni di previsione in precedenza segnalate. 
 
Il calcolo del valore uomini/giorno è basato sull’inserimento di ipotesi di squadre tipo nelle 
singole fasi del diagramma lavori impostato. 
 
La stima, così elaborata, individua il valore uomini/giorno (u/g) relativo all’opera in oggetto: 
secondo il diagramma lavori = 580 u/g 

 

A.2.2 PRESENZA MEDIA PERSONALE IN CANTIERE 

 
L’elaborazione del diagramma lavori permette altresì di definire il valore ipotizzato di lavoratori 
presenti in cantiere: tale valore è ipotizzabile da un minimo di 4 lavoratori ad un massimo di 8 
lavoratori stimati (con un valore medio stimabile di 6 lavoratori). 
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Il presente documento, composto da n° 5 pagine numerate in progressione: 
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Con la presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte. 
 

Rev. Data    IL                                  L’Impresa  CSE 

00  

 
 
 

 

 
 
 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5

		2017-10-30T13:59:25+0100
	Domenico Salvatore Lo Bosco




