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INTERVENTI SU VIA SAN MARCO – 2° lotto - 

dal ponte Darwin a via Einaudi

installazione servizi per il cantiere 

(baraccamento, aree di stoccaggio, ecc.)

allestimento area di cantiere (recinzioni, 

barriere, ecc. sull'area di lavorazione)

movimento di materie: scavi di 

sbancamento/scarifica/taglio

demolizioni: rimozione di cordonate stradali

demolizioni: scarifica della pavimentazione 

stradale

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, 

rete fognaria

sovrastruttura stradale: posa tessuto non 

tessuto, frantumato di cava, fondazione, 

binder, e manto

posa di cordonate stradali

impianto di pubblica illuminazione

posa di pavimentazione in elementi 

autobloccanti

pavimentazione manto d'usura

opere del verde: inerbimento e posa nuove 

alberature

segnaletica stradale: orizzontale, verticale e 

complementare

smontaggio del cantiere e dei servizi

cantieri 1-5 cantiere 1^ fase cantieri 6-9 cantiere 2^ fase cantieri 10-15 cantiere 3^ fase

via San Marco via San Marco via San Marco
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Cronoprogramma dei lavori - giorni (5) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240

INTERVENTI SU VIA SAN MARCO – 2° lotto - dal ponte 

Darwin a via Einaudi
giorni settimane

U/Giorno per 

tipo di 

lavorazione 

U/Giorni per 

tipo di 

lavorazione

installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di 

stoccaggio, ecc.)
4 1 1 4 4

allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. 

sull'area di lavorazione)
4 1 1 4 4

movimento di materie: scavi di 

sbancamento/scarifica/taglio
3 4 4 5 3 4 60

demolizioni: rimozione di cordonate stradali 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 9 4 108

demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale 3 3 3 3 3 3 3 6 3 54

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 9 4 72

sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, 

frantumato di cava, fondazione, binder, e manto
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 108

posa di cordonate stradali 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11 4 176

impianto di pubblica illuminazione 3 3 3 3 3 3 2 6 3 36

posa di pavimentazione in elementi autobloccanti 4 4 4 4 3 4 48

pavimentazione manto d'usura 5 5 5 5 5 5 2 6 5 60

opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature 3 3 3 3 3 3 27

segnaletica stradale: orizzontale, verticale e 

complementare
4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 9 4 108

smontaggio del cantiere e dei servizi 3 3 3 2 3 3 18

PRESENZE SETTIMANALI 0 8 3 4 7 11 4 4 3 3 3 7 4 4 8 7 10 15 9 9 6 7 7 10 7 4 4 3 3 8 9 12 14 8 8 6 6 3 7 7 7 4 5 5 3 4 4 3 3

PRESENZE MENSILI 37 24 53 46 31 54 33 22 883

TOTALE UOMINI GIORNO cantieri 1-5 cantiere 1^ fase cantieri 6-9 cantiere 2^ fase cantieri 10-15 cantiere 3^ fase 300

TOTALE UOMINI via San Marco via San Marco via San Marco

totale u/giorni per tipo di lavorazione

totale uomini per durata cantiere
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