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Nome attività Durata

Allestimento  e Smobilizzo Cantiere 90 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Posa di barriere protettive in c.a. 6 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 8 g

Sostituzione Guard Rails Bordo Ponte Lato EST 44 g

Rimozione di guard-rails 4 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 4 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 4 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 g

Montaggio di guard-rails 7 g

Sostituzione Guard Rails Bordo Ponte Lato OVEST 44 g

Rimozione di guard-rails 4 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 4 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 4 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 g

Montaggio di guard-rails 7 g

Sostituzione Guad Rails Bordo Laterale 74 g

Rimozione di guard-rails 70 g

Montaggio di guard-rails 70 g

Opere di finitura 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Bordo Rilevato LATO EST

Z2 = Bordo Rilevato LATO OVEST

Z3 = BP Viadotto Viale Industra EST

Z4 = BP Viadotto Viale Industra OVEST

Z5 = BP Viadotto Viale Nav Interna EST

Z6 = BP Viadotto Viale Nav Interna OVEST

Z7 = BP Viadotto Piovego EST

Z8 = BP Viadotto Piovego OVEST

Z9 = Z1
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