
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parco inclusivo sensoriale di via Siena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Progetto: Stralcio – IV lotto 
 
 
 
 
 

Progetto n°  

Codice: LLPP VER 2021/025 
APPR_ 41.2_ VER_ PARCO_INCLUSIVO_SENSORIALE_4_LOTTO_ PSC_ All_2_Crono 

Importo complessivo: 460.000,00 euro 
 

 

 Progettisti: Ing. Giuseppe Silvestrini 
                     

 
 
C.S.P.: Arch. Ivan Fabris 

 RUP : Dott. Agr. Ciro Degl’Innocenti 
Progetto: Esecutivo Capo Settore: Dott. Agr. Ciro Degl’Innocenti 
 
Elaborato: PSC - CRONOPROGRAMMA 

 
 
 
 

41.2 



Parco Inclusivo Sensoriale in Zona Basso Isonzo -IV° LOTTO

LAVORAZIONE 1^set. 2^set. 3^set. 4^set. 5^set. 6^set. 7^set. 8^set. 9^set. 10^set. 11^set. 12^set. 13^set. 14^set. 15^set. 16^set. 17^set. 18^set. 19^set. 20^set.

Incantieramento 7 gg

Costruzione fabbricato "Aggregazione": 173gg

 - Scavi e fondazioni 10 gg

 -  Impermeabilizzazioni, Struttura portante e Copertura 75 gg

 - Isolamenti, pavimentazioni 30 gg

 - Impianti di riscaldamento e condizionamento 6 gg

 - Impianti elettrici, illuminazione e speciali 40 gg

 - Infissi esterni 40 gg

 - Finiture di completamento 30 gg

Montaggio pergola bioclimatica 20 gg

ORTI A TERRA 5 gg

SEGNALETICA VERTICALE, MAPPE TATTILI, TOTEM 15 g

ULTIMAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCO: 30 g

ULTIMAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL FABBRICATO RISTORO 15 g

ARREDO URBANO (panchine, cestini, fontanelle) 10 gg

PERCORSI TATTILI 25 gg

FONTANA SULLA PIAZZETTA ALL'INGRESSO 20gg

POSTAZIONI "PERCORSO VITA" 15 gg

RUSCELLO DA COLLINETTA 10 gg

Smobilizzo cantiere 7gg

150 gg

MESE 5
CRONOPROGRAMMA

DURATA 

giorni

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4
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