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FASE 1: Allestimento cantiere e rimozioni

1.1 - Allestimento cantiere: recinzioni baracche e 

servizi igienici

1.2 - Realizzazione ingresso carraio su Via Jacopo da 

Montagnana

1.3 - Rimozioni siepi e alberature

FASE 2: Costruzione mensa - strutture fondazioni

2.1 - Scavi per realizzazione fondazioni a platea

2.2 - Sottofondo (magrone) con impermeabilizzazione

2.3 - Platea e cordoli di fondazione

2.4 - Posa iglu di fondazione

2.5 - Massetto completamento fondazioni

2.6 - Rampa e gradini esterni

FASE 3: Costruzione mensa - strutture fuori terra

3.1  - Installazione gru

3.2  - Posa ponteggi perimetrali

3.3 - Murature in elevazione

3.4 - Posa struttura di copertura con travi in legno

3.5 - Posa tramezzi in cartongesso

3.6 - Posa contropareti in cartongesso

FASE 4: Impermeabilizzazioni e coibentazioni e 

rinterri

4.1 - Impermeabilizzazione delle fondazioni

4.2 - Coibentazioni murature

4.3 - Posa tessuto non tessuto e guaina

4.3 - Livellamento terreno esterno

FASE 5: Costruzione mensa - Impianti e finiture 

interne

5.1 - Posa in opera tubazioni impianti

5.2 - Massetti e pavimenti

5.3 - Posa in opera serramenti esterni

5.4 - Completamento impianti

5.5 - Controsoffitti in cartongesso 

5.6 - Posa in opera serramenti interni

5.7 - Tinteggiature

5.8 - Corpi illuminanti e sanitari

FASE 6: Collaudi

6.1 - Collaudi impianti

6.2 - Smontaggio cantiere
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