
IMPORTI     

PARZIALI
IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

ROTATORIA

Movimenti terra e demolizioni Euro 29,694.12

Sottofondi e pavimentazioni Euro 118,516.75

Lavori diversi Euro 20,010.00

Rete fognaria Euro 18,186.10

Illuminazione Euro 11,261.90

Adeguamento sottoservizi Euro 15,930.80

Barriera di sicurezza Euro 13,050.00

Segnaletica stradale Euro 19,129.70

Opere in economia Euro 6,281.70

TOTALE ROTATORIA 252,061.07

SISTEMAZIONE VIA SAN MARCO

Movimenti terra e demolizioni Euro 3,433.50

Sottofondi e pavimentazioni Euro 2,108.25

Lavori diversi Euro 3,976.00

Segnaletica stradale Euro 28,182.86

Opere in economia Euro 3,238.32

TOTALE SISTEMAZIONE VIA SAN MARCO 40,938.93

LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - VAR. LUGLIO 2013

Movimenti terra e demolizioni Euro 7,790.00

Sottofondi e pavimentazioni Euro 6,020.00

Lavori diversi Euro 26,186.00

Rete fognaria Euro 6,754.80

Illuminazione Euro 3,015.50

TOTALE LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - VAR. LUGLIO 2013 49,766.30

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA Euro 342,766.30

Oneri per la Sicurezza del Cantiere Euro 12,500.00

A) TOTALE IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO CONTRATTUALE Euro 355,266.30 355,266.30

B) SOMME A DISPOSIZIONE

01 Impianto di illuminazione pubblica (opere impiantistiche) Euro 20,000.00

02 Imprevisti (I.V.A. compresa) Euro 35,974.18

03 Spostamento e protezione sottoservizi (I.V.A. compresa) Euro 20,000.00

04 IVA lavori (21% su (A+B01)) Euro 78,805.92

05 Spese tecniche (progettazione, D.L., CSP, CSE, contabilità) Euro 54,000.00

06 Contributo Integrativo Inarcassa (4% su B05) Euro 2,160.00

07 IVA spese tecniche (21% su (B05+B06)) Euro 11,793.60

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 222,733.70 222,733.70

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) Euro 578,000.00

Padova, luglio 2013

______________________

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

QUADRO GENERALE

INDICAZIONE DEI LAVORI                                                                                                   

E DELLE PROVVISTE

I PROGETTISTI



IMPORTI     

PARZIALI

IMPORTI 

TOTALI

A) LAVORI

SISTEMAZIONE VIA SAN MARCO

Movimenti terra e demolizioni Euro 3,433.50

Sottofondi e pavimentazioni Euro 2,108.25

Lavori diversi Euro 3,976.00

Segnaletica stradale Euro 28,182.86

Opere in economia Euro 3,238.32

TOTALE SISTEMAZIONE VIA SAN MARCO 40,938.93

LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - VAR. LUGLIO 2013

Movimenti terra e demolizioni Euro 7,790.00

Sottofondi e pavimentazioni Euro 6,020.00

Lavori diversi Euro 26,186.00

Rete fognaria Euro 6,754.80

Illuminazione Euro 3,015.50

TOTALE LAVORAZIONI AGGIUNTIVE - VAR. LUGLIO 2013 49,766.30

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA Euro 90,705.23

Oneri per la Sicurezza del Cantiere Euro 3,300.00

A) TOTALE IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO CONTRATTUALE Euro 94,005.23 94,005.23

B) SOMME A DISPOSIZIONE

01 Impianto di illuminazione pubblica (opere impiantistiche) Euro 0.00

02 Imprevisti (I.V.A. compresa) Euro 9,874.18

03 Spostamento e protezione sottoservizi (I.V.A. compresa) Euro 5,000.00

04 IVA lavori (21% su (A+B01)) Euro 19,741.10

05 Spese tecniche (progettazione, D.L., CSP, CSE, contabilità) Euro 15,000.00

06 Contributo Integrativo Inarcassa (4% su B05) Euro 600.00

07 IVA spese tecniche (21% su (B05+B06)) Euro 3,276.00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 53,491.28 53,491.28

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) Euro 147,496.51

Padova,luglio 2013

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

QUADRO SITEMAZIONE VIA SAN MARCO

INDICAZIONE DEI LAVORI                                                                                                   

E DELLE PROVVISTE

I PROGETTISTI



IMPORTI     

PARZIALI

IMPORTI 

TOTALI

A) LAVORI

ROTATORIA

Movimenti terra e demolizioni Euro 29,694.12

Sottofondi e pavimentazioni Euro 118,516.75

Lavori diversi Euro 20,010.00

Rete fognaria Euro 18,186.10

Illuminazione Euro 11,261.90

Adeguamento sottoservizi Euro 15,930.80

Barriera di sicurezza Euro 13,050.00

Segnaletica stradale Euro 19,129.70

Opere in economia Euro 6,281.70

TOTALE ROTATORIA 252,061.07

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA Euro 252,061.07

Oneri per la Sicurezza del Cantiere Euro 9,200.00

A) TOTALE IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO CONTRATTUALE Euro 261,261.07 261,261.07

B) SOMME A DISPOSIZIONE

01 Impianto di illuminazione pubblica (opere impiantistiche) Euro 20,000.00

02 Imprevisti (I.V.A. compresa) Euro 26,100.00

03 Spostamento e protezione sottoservizi (I.V.A. compresa) Euro 15,000.00

04 IVA lavori (21% su (A+B01)) Euro 59,064.82

05 Spese tecniche (progettazione, D.L., CSP, CSE, contabilità) Euro 39,000.00

06 Contributo Integrativo Inarcassa (4% su B05) Euro 1,560.00

07 IVA spese tecniche (21% su (B05+B06)) Euro 8,517.60

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 169,242.42 169,242.42

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) Euro 430,503.49

Padova,luglio 2013

______________________

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

QUADRO ROTATORIA

INDICAZIONE DEI LAVORI                                                                                                   

E DELLE PROVVISTE

I PROGETTISTI


