MACROCANTIERI

1 MACROCANTIERE A da km 0+000 a km 0+390
2 MACROCANTIERE B da km 0+390 a km 0+620

3 MACROCANTIERE C da km 0+620 a km 0+870

4  MACROCANTIERE D da km 0+870 a km 1+280

5  MACROCANTIERE E da km 1+280 a km 1+660

6  MACROCANTIERE F da km 1+660 a km 1+995

‘ 7 MACROCANTIERE G da km 1+995 a km 2+515
7 8  MACROCANTIERE H da km 2+515 a km 3+940
7 q/s 9  MACROCANTIERE | da km 3+940 a km 4+450

7 7 | 10 MACROCANTIERE L da km 4+450 a km 5+345
)z 11 MACROCANTIERE M da km 5+345 a km 5+509
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VIABILITA URBANA
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—p—— Percorsi alternativi con senso di marcia non modificato

B Percorsi alternativi con senso di marcia modificato
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2. Spo.sta;ne;n_c.) rec_inzioni di.c.;smtier’e franée 1 e apertura corsia esterna per
(‘ 3. Delimitazione dell'area di cantiere
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o PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA NELLA

CITTA DI PADOVASIR 3

CANTIERIZZAZIONE
ELABORATI PLANIMETRICI
Planimetria Macrocantiere E
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