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Cantiere L1.1 Lavorazioni

NTIERE L1
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Cantiere L1.2 Lavorazioni

Restringimento corsia di accesso al parcheggio di via Stradella Antonio
Zacco, da via Domenico Monegario, con mantenimento di un percorso
pedonale protetto di larghezza minima 1,5 m. e modifica stalli di sosta
per consentire I'accesso al cantiere dal parcheggio.

Chiusura via Domenico Monegario zona incrocio, con accesso pedonale
da parcheggio.

Delimitazione dell'area di cantiere.

Realizzazione delle opere civili di linea tratto incrocio.

Realizzazione dell'Armamento.

Arretramento area di cantiere e apertura via Domenico Monegario.
Completamento opere civili di linea.
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Cantiere L1.3 Lavorazioni

Chiusura completa parcheggio via Stradella Antonio Zacco e del tratto
stradale prospiciente.

Modifica viabilita stradale con deviazione del traffico in immissione su
via Piovese da via Lazzaro Mocenigo.

Delimitazione dell'area di cantiere.

Realizzazione delle opere civili di linea tratto incrocio.

Realizzazione dell'Armamento.

Arretramento area di cantiere e apertura via Stradella Antonio Zacco.
Completamento opere civili di linea e dell'armamento.

Lavori stradali e di completamento.

o0k wN S

Delimitazione dell'area di cantiere.

Preparazione del piano di posa pacchetto tramviario.
Realizzazione delle opere civili.

Realizzazione dei marciapiedi.

Realizzazione dell'Armamento.

Completamento lavori stradali e finiture.
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Cantiere L2.1 Lavorazioni

NTIERE L2

1.

Cantiere L2.2 Lavorazioni

Chiusura via Lazzaro Mocenigo zona incrocio, eliminazione parcheggi e
inserimento di due corsie (una per senso di marcia) nel tratto via Michiel
- via Stradella Antonio Zacco, per ingresso/uscita residenti.
Delimitazione dell'area di cantiere con realizzazione di un percorso
pedonale protetto che collega il parcheggio di via Giacomo Nani con via
Lazzaro Mocenigo.

Realizzazione delle opere civili di linea tratto incrocio.

Realizzazione dell'Armamento.

Modifica area di cantiere, con apertura incrocio via Lazzaro Mocenigo e
ripristino viabilita a senso unico.

Apertura corsia stradale di larghezza minima 3,0 m su via Michiel in
direzione sud.

1.

Cantiere L2.3 Lavorazioni

Demolizione parziale aiuola tra via Melchiorre Michiel e parcheggio con
apertura provvisoria di accesso carrabile di larghezza 5,0 m per
realizzare il collegamento via Nani - via Melchiorre Michiel e consentire
I'accesso dei residenti.

Modifica viabilita di via Michiel e mantenimento di una corsia direzione
nord di larghezza minima di 3,0 m.

Delimitazione dell'area di cantiere e chiusura parziale dell'incrocio con
via Nani, i residenti vengono deviati su via Melchiorre Michiel, si
mantiene un passaggio di 3,0 m per il transito dal cantiere L3, con
obbligo di proseguimento su via Michiel.

Realizzazione nuovo marciapiede per fasi in corrispondenza dei passi
carrai utilizzo di barriere mobili per garantire I'accesso pedonale ai
residenti. Terminato il marciapiede modifica area di cantiere per
consentire il passaggio pedonale sul nuovo marciapiede con percorso
protetto per tutta la durata dei lavori.

Realizzazione delle opere civili.

Realizzazione dell'Armamento.

Lavori stradali e di completamento.
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Modifica viabilita di via Michiel e spostamento traffico, sempre in
direzione nord, sulla corsia realizzata nella fase precedente.

Chiusura accesso parcheggio via Nani e modifica viabilita interna con
uscita da ultimo varco lato via Piovese.

Modifica viabilita di via Nani, con mantenimento di una corsia (laghezza
minima 3,5 m in direzione via Michiel e apertura del proseguimento su
via Nani.

Delimitazione dell'area di cantiere.

Realizzazione delle opere civili.

Realizzazione opere di fermata.

Realizzazione dell'Armamento.

Completamento lavori stradali e finiture.

tiere L2.4 L avorazioni
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Modifica viabilita interna parcheggio con ingresso e uscita da ultimo
varco lato via Michiel.

Delimitazione dell'area di cantiere (la banchina di fermata potra essere
delimitata con recinzioni mobili per consentire di terminare le
lavorazioni).

Completamento lavori opere civili e armamento di via Nani
Completamento opere di fermata.

Ripristino area parcheggio.

tiere L2.5 Lavorazioni

1.
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Modifica viabilita via Nani con mantenimento di una corsia di larghezza
minima 3,5 m con direzione via Piovese. Ingresso parcheggio dal
percorso Via Stradella Antonio Zacco - via Lazzaro Mocenigo.
Completamento lavori stradali e opere di finitura.

Ripristino area parcheggio.
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CANTIERE L3

tiere L3.1 Lavorazioni
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Delimitazione area di cantiere con recinzioni mobili, realizzazione
interventi di adeguamento marciapiede per fasi in modo da consentire
I'accesso residenti.

Terminato il marciapiede modifica area di cantiere per consentire il
passaggio pedonale sul nuovo marciapiede con percorso protetto per
tutta la durata della fase seguente.

tiere L3.2 Lavorazioni
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Chiusura via Michiel tratta via Giardinetto - via Nani, accesso residenti
da percorso pedonale realizzato nella fase precedente.

Delimitazione dell'area di cantiere.

Demolizioni recinzioni interferite.

Realizzazione opere opere civili e armamento.

tiere L3.3 Lavorazioni

1.

2.
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Can

Chiusura incrocio via Michiel - via Giardinetto e modifica viabilita con
residenti deviati sul percorso da via Nani realizzato nella fase L2.2.
Delimitazione area di cantiere zona incrocio.

Delimitazione marciapiede con recinzioni mobili e realizzazione
interventi di adeguamento marciapiede per fasi in modo da consentire
l'accesso residenti.

Realizzazione opere opere civili e armamento zona incrocio.
Completamento lavori stradali zona incrocio.

tiere L3.4 Lavorazioni

4 1.

2

Chiusura al traffico di via Giardinetto tratto via Zeno - via Michiel e
accesso residenti da marciapiede realizzato nella fase L3.3 con
l'inserimento di percorso pedonale protetto.

Delimitazione area di cantiere.

Realizzazione delle opere civili.

Realizzazione dell'Armamento.

Lavori stradali e di completamento.

Ripristino aiuola di separazione tra via Melchiorre Michiel e parcheggio
realizzata in fase L2.2.
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CANTIERE L4

tiere L4.1 Lavorazioni
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Cantiere L4.2 Lavorazioni

Chiusura incrocio via Zeno - via Giardinetto e modifica viabilita con
residenti deviati sul percorso da via Nani realizzato nella fase L2.2 il
traffico di quartiere deviato su via Stradella Antonio Zacco.
Delimitazione area di cantiere.

Realizzazione opere opere civili e armamento zona incrocio.

1.

5.

Rimozione parcheggi e restringimento carreggiata del tratto di via Zeno
da via Giardinetto a via Pietro Orsoleo, viene mantenuta una corsia di
larghezza minima 3,0 m in direzione nord.

Delimitazione marciapiede con recinzioni mobili e realizzazione
interventi di adeguamento marciapiede per fasi in modo da consentire
l'accesso residenti.

Realizzazione senso unico alternato incrocio via Orsoleo - via
Santuliana con via Zeno, e inserimento divieto di svolta a destra per i
veicoli in uscita.

Delimitazione dell'area di cantiere con occupazione parziale del
marciapiede, mantenendo un percorso protetto di accesso per i
residenti.

Realizzazione opere opere civili e armamento.

| Cantiere L4.3 Lavorazioni

Mantenimento senso unico alternato su incrocio via Orsoleo - via
Santuliana con via Zeno.

Modifica viabilita via Zeno con spostamento del traffico nella corsia
realizzata nella fase precedente.

Completamento lavori stradali e opere a verde per sottofasi lavorative,
garantendo l'accesso pedonale ai residenti con I'utilizzo di recinzioni
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CANTIERE L5

Cantiere L5.1 Lavorazioni

1.

2.
3.

Chiusura incrocio con via Zeno e modifica viabilita con deviazione
traffico su via Pietro Orseolo o via Giardinetto.

Delimitazione area di cantiere.

Realizzazione opere opere civili e armamento zona incrocio.

Cantiere L5.2 Lavorazioni

1.

2.

3.

4.

5.

Chiusura via Zeno tratta via Piovese via Pietro Orseolo e traffico deviato
su via Giardinetto.

Restrizione incrocio con via Marco Antonio Santuliana a una corsia a
senso alternato.

Delimitazione area di cantiere con recinzioni mobili, realizzazione
interventi di adeguamento marciapiede e opere civili per fasi in modo da
consentire l'accesso dei residenti.

Riduzione area di cantiere e mantenimento di un percorso pedonale
protetto su marciapiede per accesso pedonale residenti.
Completamento armamento e lavori stradali.

Cantiere L5.3 Lavorazioni

1.

2.

Modifica viabilita via Zeno con spostamento traffico nella corsia
realizzata nella fase precedente.

Delimitazione area di cantiere mantenendo una corsia di larghezza
minima di 3,0 m su via Zeno in direzione nord.

Completamento lavori stradali e opere a verde per sottofasi lavorative,
garantendo 'accesso pedonale ai residenti con I'utilizzo di recinzioni
mobili.
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CANTIERE L6

Cantiere L6.1a Lavorazioni

Deviazione del traffico di via Piovese con direzione sud sul percorso via
del Partigiano - via Vecchia - via Balestra.

Restrizione carreggiata via Piovese zona incrocio con via Nani e
mantenimento di una corsia stradale di larghezza minima di 3,5 m, in
direzione nord, con regolazione traffico incrocio tramite fasi semaforiche.
Delimitazione dell'area di cantiere con barriere mobili.

Realizzazione delle opere civili e armamento tratto incrocio.

Cantiere L6.1b Lavorazioni

1.

2.
3

Chiusura tratto terminale di via Giovanni Soranzo e deviazione traffico
su via Vecchia, mantenimento incrocio con via Nani a una corsia
stradale di larghezza minima di 3,5 m, con regolazione traffico tramite
fasi semaforiche.

Delimitazione dell'area di cantiere con barriere mobili.

Realizzazione delle opere civili e armamento tratto incrocio.

Cantiere L6.2 Lavorazioni

4.
5.
6

Riduzione carreggiata via Piovese, con modifica viabilita a senso unico
in direzione nord su una corsia di larghezza minima 3,0 m e chiusura
pista ciclabile nel tratto Via Nani - via Giardinetto.

Deviazione traffico in direzione sud, sul percorso via del Partigiano - via
Vecchia - via Balestra.Delimitazione dell'area di cantiere, con
occupazione parziale del marciapiede per la posa delle recinzioni. Il
transito pedonale sul marciapiede sara sempre garantito con percorso
protetto durante tutte le fasi lavorative.

In caso di interventi puntuali sul marciapiede come per la posa di pali di
illuminazione o di trazione, i pedoni verranno deviati sul marciapiede
opposto.

Realizzazione delle opere civili di linea.

Realizzazione dell'Armamento.

Lavori stradali nella corsia sud.

Cantiere L6.3 Lavorazioni

1.

Spostamento recinzioni di cantiere fase L6.2 e apertura al traffico della
corsia realizzata nella fase precedente, con direzione nord,
mantenimento della deviazione del traffico direzione sud da via del
Partigiano - via Vecchia.

Chiusura incrocio di via Giardinetto con via Piovese e traffico direzione
sud deviato su via Zeno, traffico direzione nord deviato su via Stradella
A. Zacco.

Delimitazione dell'area di cantiere, con occupazione parziale del
marciapiede per la posa delle recinzioni. Il transito pedonale sul
marciapiede sara sempre garantito con percorso protetto durante tutte le
fasi lavorative.

In corrispondenza dei passi carrai, ove possibile e quando questi non
siano direttamente interessati dalle lavorazioni, verranno posizionate
barriere mobili e saranno eseguite le lavorazioni per fasi, al fine
consentire I'accesso dei residenti.

Realizzazione lavori stradali e sistemazioni urbane.

CANTIERE L7

Cantiere L7.1 Lavorazioni

7.
8.
9.
1

Riduzione carreggiata via Piovese, con modifica viabilita a senso unico
in direzione nord su una corsia di larghezza minima 3,0 m e chiusura
pista ciclabile nel tratto Via Nani - via Giardinetto.

Deviazione traffico in direzione sud, sul percorso via del Partigiano - via
Vecchia - via Balestra.

Delimitazione dell'area di cantiere, con occupazione parziale del
marciapiede per la posa delle recinzioni. Il transito pedonale sul
marciapiede sara sempre garantito con percorso protetto durante tutte le
fasi lavorative.

Chiusura incrocio di via Piovese con via Vecchia. Modifica viabilita del
tratto senza uscita di via Vecchia, con possibilita di accesso a senso
unico alternato per i residenti, con deviazione del traffico in direzione
sud lungo via L. Balestra, e del traffico direzione nord lungo via del
Partigiano.

Occupazione parziale della rotatoria di via L.Balestra, con regolazione
dell'incrocio tra le vie Piovese - Balestra - Zeno con fasi semaforiche.
Delimitazione dell'area di cantiere, con occupazione parziale del
marciapiede per la posa delle recinzioni. Il transito pedonale sul
marciapiede sara sempre garantito con percorso protetto durante tutte le
fasi lavorative.

Realizzazione delle opere civili di linea.

Opere di fermata.

Realizzazione dell'Armamento.

0. Lavori stradali.

Cantiere L7.2 Lavorazioni

1.

Spostamento recinzioni di cantiere fase L7.1 e apertura al traffico della
corsia realizzata nella fase precedente, con direzione nord,
mantenimento della deviazione del traffico direzione sud da via del
Partigiano - via Vecchia - via Balestra e apertura pista ciclabile direzione
sud.

Chiusura incrocio con via Pietro Orseolo e traffico direzione sud deviato
su via Zeno, traffico direzione nord deviato su via Stradella A. Zacco.
Delimitazione dell'area di cantiere, con occupazione parziale del
marciapiede per la posa delle recinzioni. Il transito pedonale sul
marciapiede sara sempre garantito con percorso protetto durante tutte le
fasi lavorative.

In caso di interventi puntuali sul marciapiede come per la posa di pali di
illuminazione o di trazione, i pedoni verranno deviati sul marciapiede
opposto.

In corrispondenza dei passi carrai, ove possibile e quando questi non
siano direttamente interessati dalle lavorazioni, verranno posizionate
barriere mobili e saranno eseguite le lavorazioni per fasi, al fine
consentire I'accesso dei residenti.

Realizzazione lavori stradali di completamento e sistemazioni urbane.

CANTIERE L8

Cantiere L8.1a Lavorazioni

1.
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Riduzione carreggiata via Piovese, con mantenimento di una corsia per
viabilita senso di marcia di larghezza minima 3,0 e mantenimento pista
ciclabile.

Delimitazione dell'area di cantiere, con occupazione parziale del
marciapiede per la posa delle recinzioni. Il transito pedonale sul
marciapiede sara sempre garantito con percorso protetto durante tutte le
fasi lavorative (in caso di interventi puntuali sul marciapiede come per la
posa di pali di illuminazione o di trazione, i pedoni verranno deviati sul
marciapiede opposto).

In corrispondenza dei passi carrai, ove possibile e quando questi non
siano direttamente interessati dalle lavorazioni, verranno posizionate
barriere mobili e saranno eseguite le lavorazioni per fasi, al fine
consentire I'accesso dei residenti.

Realizzazione opere di fermata.

Realizzazione delle opere civili di linea.

Realizzazione dell'Armamento.

Realizzazione lavori stradali e sistemazioni urbane.

Cantiere L8.1b Lavorazioni

1.

wn

Mantenimento di via Piovese a una corsia per senso di marcia e
chiusura della corsia in direzione nord della rotatoria di via L. Balestra,
con deviazione traffico sul percorso via Zeno - via Giardinetto (intervento
successivo all'allargamento dell'incrocio di via Zeno realizzato nella fase
L5.1).

Alla rotatoria obbligo di svolta a destra per il traffico di via L.Balestra.
Delimitazione dell'area di cantiere, con occupazione parziale del
marciapiede per la posa delle recinzioni.

Realizzazione delle opere civili e armamento.

Cantiere L8.2 Lavorazioni

1.

Apertura al traffico della corsia direzione nord di via Piovese realizzata
nelle fasi precedenti e deviazione traffico direzione sud sul percorso via
del Partigiano - via Vecchia - via Antonio da Rio - via G. Garibaldi - via
G. Marconi.

Chiusura del percorso ciclabile direzione sud, con deviazione lungo la
viabilita locale.

Delimitazione dell'area di cantiere, con occupazione parziale del
marciapiede per la posa delle recinzioni. Il transito pedonale sul
marciapiede sara sempre garantito con percorso protetto durante tutte le
fasi lavorative.

Realizzazione delle opere civili di linea.

Realizzazione dell'Armamento.

Lavori stradali e di completamento.
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FASI DI CANTIERE

7

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

Fase 5

VIABILITA URBANA

B
>

da km 0+000 a km 0+390
da km 0+390 a km 0+620
da km 0+620 a km 0+870
da km 0+870 a km 1+280
da km 1+280 a km 1+660
da km 1+660 a km 1+995
da km 1+995 a km 2+515
da km 2+515 a km 3+940
da km 3+940 a km 4+450
da km 4+450 a km 5+345
da km 5+345 a km 5+509

Percorsi alternativi con senso di marcia non modificato

Percorsi alternativi con senso di marcia modificato
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