MACROCANTIERI

1 MACROCANTIERE A da km 0+000 a km 0+390
2 MACROCANTIERE B da km 0+390 a km 0+620
3 MACROCANTIERE C da km 0+620 a km 0+870
4 MACROCANTIERE D da km 0+870 a km 1+280
5 MACROCANTIERE E da km 1+280 a km 1+660
6 MACROCANTIERE F da km 1+660 a km 1+995
7 MACROCANTIERE G da km 1+995 a km 2+515
8 MACROCANTIERE H da km 2+515 a km 3+940
9 MACROCANTIERE | da km 3+940 a km 4+450
10  MACROCANTIERE L da km 4+450 a km 5+345
11 MACROCANTIERE M da km 5+345 a km 5+509
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o) /N | 1. Delimitazione dell'intera area di cantiere.
/ \| 2. Realizzazione degli accessi da via Piovese (uno per i cantieri dedicato ai

' PROGETTAZIONE: MANDATARIA
/’ 1\\ | lavori del parcheggio e del deposito, uno dedicato al cantiere
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Separazione dell'area di cantiere Logistico/Operativo con reti plastificate.
Allestimento del cantiere Logistico/Operativo

antiere M1 Lavorazioni
Scavo di sbancamento e preparazione del piano di imposta del

ealizzazione delle reti impiantistiche e delle fogne del parcheggio nel
o esterno al cantiere logistico.

Logistico/Operativo.
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lizzazione dei rilevati e del piano di posa delle pavimentazioni.

elimitazione delle isole spartitraffico con cordoli e lavori stradali per la

/ realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso delle
N rsie di manovra del parcheggio nel lotto sud.

alizzazione del pacchetto di pavimentazione degli stalli di sosta e

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA NELLA
CITTA DI PADOVA SIR 3

isole spartitraffico.
alizzazione delle opere civili di linea.
alizzazione dell'Armamento.
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pere civili sottostazione elettrica.

alizzazione delle opere civili e impianti del capolinea

alizzazione delle opere civili e impianti della fermata di sosta e
terscambio con bus urbani/extraurbani.

osa e completamento degli impianti della sottostazione elettrica, del
archeggio, di linea e del deposito.
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ELABORATI PLANIMETRICI
Planimetria Macrocantiere M
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ere M2 Lavorazioni
cavo di sbhancamento e preparazione del piano di imposta per le
strutture del deposito.
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SCALA :

ealizzazione delle strutture del deposito.
ealizzazione reti impiantistiche e fognarie del deposito. IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL’ INTEGRAZIONE

Dott. Ing. Luca Bernardini 1:1000
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ompletamento dei lavori architettonici e di finitura del deposito.
ealizzazione dell'armamento nel piazzale del deposito con linee
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/ impiantistiche esterne.

Cantiere M3 Lavorazioni COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

% 1 Smontaggio attrezzature e postazioni del cantiere Logistico/Operativo .
/

Scavo di shancamento e preparazione del piano di imposta del
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parcheggio e della sede tramviaria.

Completamento delle reti impiantistiche e delle fogne.

tratti di completamento Revis. Descrizione Redatto Data |Verificato| Data [Approvatg Data Autorizzato Data

2.
3.

/ 4. Realizzazione dei rilevati e del piano di posa delle pavimentazioni nei
5. Delimitazione delle isole spartitraffico con cordoli e lavori stradali per la

M. Pollini

realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso delle o . . P. Borghetti A. Peresso
A Emissione Esecutiva marzo 2020 marzo 2020 marzo 2020

f corsie di manovra nei tratti di completamento.
6. Realizzazione del pacchetto di pavimentazione degli stalli di sosta e
k delle isole spartitraffico.

— | 7. Completamento opere di finitura e o
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