

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -
SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA AL LICEO ARTISTICO PIETRO SELVATICO IN VIA MENEGHETTI
MISSIONE 5 - coesione e inclusione.**

COMPONENTE 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Cronoprogramma delle lavorazioni																				
MESI	1				2				3				4				5			
SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Installazione cantiere	■																			
Demolizioni		■																		
Movimento Terra			■	■	■															
Sottofondi						■	■	■												
Posa del pontile									■	■	■	■	■	■						
Posa pavimenti e rivestimenti															■	■	■	■		
Montaggio cancello in ferro																			■	
Smobilizzo del cantiere																				■

Nota: (*) tempi e fasi da definire a cura del PSC e progetto architettonico



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE
DI PADOVA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 5 Coesione e inclusione


COMPONENTE 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

INVESTIMENTO 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana,
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

PROGETTO ESECUTIVO

**"SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL LICEO ARTISTICO PIETRO SELVATICO IN
VIA MENEGHETTI "**



<p>N° Progetto APPR_30</p> <p>Data 10- 03 - 2023</p>	<p>CUP H98I21000660001</p> <p>LLPP</p>	<p>Elaborato CRO</p> <p>CRONOPROGRAMMA</p>	
<p>Progettisti</p> <p>Arch. Gianni Tommasi</p> 	<p>Rup</p> <p>Arch. Domenico Lo Bosco</p>	<p>Capo Settore</p>	<p>Capo Area</p>