

## 10. CRONOPROGRAMMA

Al soggetto attuatore è richiesto di compilare il cronoprogramma inserendo l'opzione preimpostata "x" nel trimestre in cui è prevista la realizzazione di ogni singola azione/attività.

Per la riga "Target beneficiari", al soggetto attuatore si richiede la compilazione libera.

	2022				2023				2024				2025				2026			
			TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	TRIM 1	TRIM 2		
Pre-implementazione																				
Individuazione/aggiornamento figure necessarie e costituzione/mantenimento gruppi di lavoro (referente territoriale, gruppo territoriale, coach, equipe Multidisciplinari)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Analisi preliminare e individuazione delle famiglie target				X	X		X	X		X	X									
Costruzione/mantenimento delle condizioni per l'attivazione dei dispositivi di				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

intervento																					
Partecipazione alle attività formative previste				X	X																
Implementazione																					
Implementazione del programma con le famiglie target						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Attivazione dei dispositivi						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Realizzazione e partecipazione ai tutoraggi						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Post-implementazione																					
Documentazione, raccolta dati, analisi sulle attività svolte, compilazione questionario finale di attività										X				X			X				
Target Beneficiari (Indicare il numero di beneficiari del progetto nei trimestri in cui è articolato il cronoprogramma)			0	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0			