



# Comune di Padova

## Settore Lavori Pubblici

### Determinazione n. 2021/57/0206 del 12/03/2021

**Oggetto:** LLPP EDP 2018/078-003 CUP H95H18000140004 CIG 7581656474  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI –  
ANNO 2018 - OPERE DA LATTONIERE E DI IMPERMEABILIZZAZIONE -  
LOTTO B. AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI, A  
SEGUITO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO  
ORIGINARIO, ALLA SECONDA GRADUATA IMPRESA VIGOLO SRL PER  
COMPLESSIVI € 56.430,49

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA. Lavori Pubblici

#### RICHIAMATI:

- la delibera di G.C.n. 366 del 26/06/2018 con la quale è stato approvato l'intervento di cui in oggetto relativo alle opere da lattoniere/impermeabilizzazioni per complessivi € 117.000,00 di cui netti € 75.000,00 per lavori (oneri della sicurezza compresi) nell'ambito del progetto esecutivo di complessivi € 350.000,00, suddiviso in opere edili, da fabbro, da idraulico e da lattoniere/impermeabilizzazioni;
- la determina n. 2019/57/0052 del 24/01/2019, con la quale i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Greentel Srl quale miglior offerente con il ribasso del 17,875% per l'importo di € 61.951,25 (oneri sicurezza compresi € 2.000,00) oltre ad IVA 22%;
- la scrittura privata reg. n. 208/86 Comune di Padova/Greentel Srl (Pec avvenuta consegna del 29-03-2019);

VISTA la determinazione n. 2021/57/0184 del 09/03/2021, esecutiva in pari data, con la quale:

- si è proceduto alla risoluzione consensuale del contratto (scrittura privata n. 208/86 del 29/03/2019) con l'impresa Greentel Srl;
- si è preso atto dello stato di consistenza dei lavori eseguiti dall'impresa Greentel Srl come segue:
  - importo lavori eseguiti soggetti a ribasso € 18.086,50
  - importo lavori eseguiti ribassati € 14.853,54 + oneri € 500,00 = € 15.353,54;
- si è dato atto che l'importo residuo da corrispondere all'impresa Greentel Srl è pari a € 76,77 oltre IVA al 22% = € 93,66 e pertanto l'impegno assunto a favore di tale ditta con determina n. 2019/57/0052 deve essere ridotto di € 56.849,21 (lavori € 46.597,71 + IVA 22% € 10.251,50);
- con nota prot. n. 0109216 del 9/03/2021 si è comunicato all'impresa Greentel Srl la risoluzione consensuale del contratto;

#### DATO atto che

- l'importo dei lavori ancora da realizzare, al lordo del ribasso, risulta quantificabile come segue:
  - importo lavori € 54.913,50 + oneri € 1.500,00 = € 56.413,50 oltre IVA 22%;
- è stata interpellata l'impresa Vigolo Srl, con sede a Saccolongo (PD), seconda classificata nell'originaria procedura di gara, che con nota. prot. n. 0091504 del 26/02/2021 si è dichiarata disponibile ad effettuare l'esecuzione del contratto alle stesse condizioni originarie, offrendo un ribasso superiore rispetto a quello del primo classificato, pari al 18,500%;

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare il completamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa Vigolo Srl per l'importo di € 46.254,50 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%;

RITENUTO di riassetare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

		<b>G.C. 366/2018</b>	<b>Affidamento det. 2019/57/0052</b>	<b>differenza</b>	<b>Affidamento per risoluzione</b>
A)	Lavori (Greentel Srl)	€ 73.000,00	€ 59.951,25	€ 45.097,71	€ 14.853,54
	Oneri (Greentel Srl)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 500,00
	<b>tot parziale</b>	<b>€ 75.000,00</b>	<b>€ 61.951,25</b>	<b>€ 46.597,71</b>	<b>€ 15.353,54</b>
	Lavori (Vigolo Srl)	€ 0,00	€ 0,00	-€ 44.754,50	€ 44.754,50
	Oneri (Vigolo Srl)	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.500,00	€ 1.500,00
	<b>tot parziale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 46.254,50</b>	<b>€ 46.254,50</b>
	<b>Totale</b>	<b>€ 75.000,00</b>	<b>€ 61.951,25</b>	<b>€ 343,21</b>	<b>€ 61.608,04</b>
B)	Somme a disposizione				
	IVA 22% su lavori (Greentel Srl)	€ 16.500,00	€ 13.629,28	€ 10.251,50	€ 3.377,78
	IVA 22% su lavori (Vigolo Srl)	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.175,99	€ 10.175,99
	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
	Accordi bonari	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 2.250,00
	tassa Anac	€ 112,50	€ 112,50	€ 0,00	€ 112,50
	Imprevisti	€ 1.637,50	€ 1.637,50	€ 0,00	€ 1.637,50
	Lavori specialistici	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
	Opere esterne di riqualificazione	€ 0,00	€ 15.919,47	-€ 418,72	€ 16.338,19
	<b>Totale</b>	<b>€ 42.000,00</b>	<b>€ 55.048,75</b>	<b>-€ 343,21</b>	<b>€ 55.391,96</b>
	Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 117.000,00</b>	<b>€ 117.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 117.000,00</b>

PRESO ATTO che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n.86 e n.87 del 18 dicembre 2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2023 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 689 del 29 dicembre 2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2021-2023;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

▪ D E T E R M I N A

1. di prendere atto che si è proceduto alla risoluzione consensuale del contratto (scrittura privata n. 208/86 del 29/03/2019) con l'impresa Greentel Srl, giusta determinazione n. 2021/57/0184 del 09/03/2021;
2. di ridurre conseguentemente di € 56.849,21 l'impegno n. 2021/991/1 assunto con determina n. 2019/57/0052 del 24/01/2019 a favore dell'impresa Greentel Srl, lasciando nella disponibilità della stessa solo l'importo ancora dovuto pari a € 93,66 IVA inclusa;
3. di aggiudicare l'appalto per il completamento dei lavori in oggetto all'Impresa Vigolo Srl con sede a Saccolongo (PD) – Codice Fiscale e P.IVA 04651590285 (cod. fornitore 45697) che

Determina n.

ha accettato l'esecuzione del contratto con il ribasso del 18,500% e, quindi, per l'importo complessivo di € 56.430,49 oneri e IVA 22% compresi;

4. di rideterminare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
5. di dare atto che l'impresa Vigolo Srl ha dichiarato di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 90 del d.P.R. 207/2010 come da nota in atti al protocollo n. 0091504 del 26/02/2021;
6. di gravare la spesa complessiva di € 56.430,49 a favore dell'Impresa Vigolo Srl, sul cap. 22001385 "Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - 4° Lotto - Opere da lattoniere e di impermeabilizzazione" del Bilancio di previsione 2021 – classificazione di bilancio U.06.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.016 sull'impegno n. 2021/991/0 (deliberazione di G.C. n. 366 del 26/06/2018; determinazione n. 2019/57/0052 del 24/01/2019) (Vincolo 2018AV4SF).

12/03/2021

Il Responsabile del Servizio Edilizia.  
Stefano Benvegnù

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.06.01.2.02	22001385	U.2.02.01.09.016	56.430,49	VIGOLO SRL- unipersonale	202100099	2021000099102

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

16/03/2021

Il Funzionario con A.S.  
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di  
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa