

AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106

1. **Ente Appaltante:** Comune di Padova, Via Municipio n.1, 35100 – Padova codice NUTS: ITH36 telefono: 049/8204462 pec:opereinfrastrutturali@comune.padova.it indirizzo internet: <http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici>;
2. **Codice CPV:** 45112340-0 lavori di decontaminazione di terreni;
3. **Codice NUTS** luogo esecuzione lavori: ITH36;
4. **Natura entità caratteristiche dell'appalto prima della modifica:** LLPP OPI 2022/026 Lavori di bonifica via Trieste ex Cledca (cat. prevalente OG12) importo aggiudicato € 195.743,52 (oneri sicurezza € 3.352,04 compresi, oltre ad IVA);
5. **Natura entità caratteristiche dell'appalto dopo la modifica:** LLPP OPI 2022/026 Lavori di bonifica via Trieste ex Cledca (cat. prevalente OG12) importo aggiudicato € 190.153,45 (oneri sicurezza € 9.232,04 compresi, oltre ad IVA) – modifica in diminuzione dell'importo contrattuale;
6. **Descrizione delle circostanze che hanno resa necessaria la modifica:**
 - rispetto al posizionamento dei sottoservizi fornito dagli enti gestori in fase di progettazione, sono emerse, dalla verifica con mappatura in sito, delle differenze rispetto alle previsioni iniziali, con interferenze non prevedibili con i punti di carotaggio e di iniezione e, pertanto, in via precauzionale per evitare possibili danni si è reso necessario operare con scavi a risucchio;
 - l'esecuzione di un piezometro. Sempre nelle previsioni di progetto, infatti, si era ipotizzato di utilizzare dei piezometri a monte dell'area d'intervento, già esistenti nell'area Boschetti/Via Trieste, per l'acquisizione dei dati al fine di definire l'andamento della falda. Tale eventualità non risulta più attuabile in quanto le aree in oggetto sono state nel frattempo cedute ai privati e inoltre le quote di riferimento di detti piezometri sono state modificate con conseguente inutilizzabilità degli stessi;
 - una diversa organizzazione con posizionamento di micro cantieri per non creare situazioni di difficile gestione in un ambito stradale ad alta presenza pedonale e veicolare in quanto inserito in un'area a spiccata identità direzionale/commerciale;
 - il campionamento delle acque di falda, sentiti gli uffici regionali, non rientra tra le opere oggetto di contributo e che risulta, quindi, necessario provvedere al suo scomputo con conseguente riduzione dell'importo contrattualizzato di € 5.590,07, pari al 2,86 % dell'importo originario del contratto;
7. **C.I.G ORIGINARIO:** 93741197B6;
8. **Data di aggiudicazione della modifica dell'appalto:** determina n. 2023/57/0583 del 25.10.2023;
9. **Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:** S.G.M. Geologia e Ambiente SRL, con sede legale a Ferrara (FE);
10. **Data ultima pubblicazione relativa all'intervento:** Albo Pretorio 31.08.2022
11. **Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine introduzione ricorso:** Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2/7/2010, n. 104, Tribunale Amministrativo regionale del Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, tel. 041/2403911, indirizzo internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it. Si rinvia al citato art. 120 per quanto riguarda i termini di introduzione del ricorso.

12. *Padova, 23 novembre 2023*

Il Capo Settore Contratti Appalti
e Provveditorato
Ing. Matteo Banfi
firmato digitalmente