

Ministero della Cultura
Segretariato regionale del MIC per il Veneto
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
(In allegato Capitolato speciale d’appalto di cui all’art. 45, comma 2 Regolamento Generale)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.)
________________________
Codice Unico di Progetto (F93G18000500001)
_____________________________
A- Epigrafe
B- Repertorio n. ______________
Contratto di Appalto dei lavori di: Completamento e consolidamento strutturale nelle ali Nord e Est – con fondi che andranno a valere nel Programma Finananziario ai sensi dell’art. 1, c. 9 della L. 23/12/2014, n. 190 - Annualità 2019 - € 500.000,00
Ditta appaltatrice:__________________________________________________
Importo a base d’asta: €
Ribasso offerto: ____________________________________________________
Importo netto dei lavori appaltati: ____________________________________
Oneri per la sicurezza: €   
Importo compresi gli oneri per la sicurezza;______________________________
B – Le parti:
CONTRATTO D’APPALTO
L’anno _______ il giorno ____ del mese di _________ 

TRA
_______________________________________________________________________________________________________________________________

E
___________________________________________________________________________________________________________________________________

di seguito denominato “Appaltatore” ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000.

Premesso che
a) che con decreto del 30.03.2020a firma del Soprintendente della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, dr. Fabrizio Magani è stata approvata, la perizia di spesa n. 3-VE del 03-03-2020 con finanziamento Programma Triennale ai sensi dell’art. 1 commi 9 e 10 della L. 23/12/2014, n. 190 - Annualità 2018-2019 - € 600.000,00 per i lavori di: Completamento e consolidamento strutturale nelle ali Nord e Est, oggetto del presente atto;

b) Che con Determina a Contrarre prot.____ del ____la Stazione Appaltante ha disposto di affidare i lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con realizzazione dei lavori a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art 148 comma 6 del d.lgs 50/16 affidando l’appalto con le modalità di cui all’articolo 95, co. 4 a), del Codice dei Contratti sulla base del progetto posto a base di gara, integrato dal Capitolato Speciale d’Appalto e dallo schema di contratto;

c) la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare la lettera d’invito in data _________ a n. _________operatori economici previamente individuati negli elenchi degli operatori economici della Soprintendenza, visto il D.S. bis convertito in L.108/21-Titolo IV art.51 come modificato al c. 2.1 art.51 che introduce la possibilità di ricorrere agli elenchi degli O.E. 

d) entro il termine indicato nel bando sono pervenute n. ______ offerte;

e) a seguito della predetta procedura di gara, l’Appaltatore è stato individuato quale aggiudicatario del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs.19 aprile 2016 n. 50;

f) che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell’impresa anche del certificato della Camera di Commercio attestante l’insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

g)  in virtù del positivo esito delle verifiche previste dalla lex specialis di gara, con atto n. ______ del __/__/____ l’Appaltatore è risultato aggiudicatario definitivo del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50;

h) l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata ai concorrenti in data _____, ai sensi dell’art. 76, comma 2,lett. b) D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50;

i) con verbale del _____, sottoscritto da entrambi, il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, e l’Appaltatore hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 (convertito, con modificazioni, in L. 29 luglio 2014, n. 106);

j) l’informazione antimafia liberatoria è stata acquisita in data _______ la Stazione Appaltante ha acquisito l’informazione antimafia liberatoria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, presso l’Ufficio Territoriale del Governo di _____; in data _____ l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nell’articolo 103 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, rilasciata dalla _____;
k) in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara, nei documenti allegati, ivi compresi il presente contratto di appalto, il progetto posto a base di gara ed il capitolato speciale di appalto;

l) con il presente contratto la Stazione Appaltane intende, pertanto, conferire a…………….., l’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di cui alla lettera che precede.

Tutto ciò premesso
le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse ed allegati.

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

a) lettera d’invito - disciplinare di gara;

b) capitolato speciale di appalto;

c) progetto esecutivo, comprensivo degli elaborati di cui all’articolo 244 del Regolamento -

1.2 I menzionati documenti, unitamente al Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati

allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante. Sono comunque allegati al presente contratto i documenti di cui alla clausola 1.1 che precede.

1.3 Nei termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza. 1.4 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l’interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione dell’opera, come definita ai sensi del successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Articolo 2 – Definizioni.
2.1 Nell’ambito del presente contratto s’intende per:

Appalto: l’appalto dei lavori di esecuzione dell’opera, come infra definita, e le prestazioni tutte di cui al presente contratto e ai documenti contrattuali, come infra definiti;

Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.;

Codice dei Beni Culturali: il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii..

Codice dei Contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;

Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati;

Direzione Lavori: l’ufficio incaricato di esplicare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile in tutte le fasi di esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 101, co. 2, del Codice dei Contratti;
Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’art. 1 del Contratto; 

Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca;

Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l’Appalto;

Opera: tutte le lavorazioni e le provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori

indicati nelle superiori premesse;

Progetto Esecutivo: il progetto, citato nelle premesse del presente Contratto, di cui all’articolo 244 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ss. mm. ii., posto a base di gara; Regolamento: il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo

12 aprile 2006, recante ‘Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture”, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;

R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento;

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.. 

Articolo 3 – Oggetto.
3.1 La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per l’elenco prezzi “unitari” indicato dall’Appaltatore nella propria Offerta, l’esecuzione dei lavori, a perfetta regola d’arte e secondo la migliore tecnica, come sopra costituito, affida all’appaltatore, che accetta, l’appalto relativo all’esecuzione dei lavori così come descritti nel Progetto esecutivo e meglio specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto di: Completamento e consolidamento strutturale nelle ali Nord e Est , Perizia n. 3-VE del 03-03-2020 dell'importo € 408.000,63 (I.V.A. esclusa) della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso. L’appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati.

3.2 L’Appaltatore è tenuto ad eseguire l’Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara e dall' Offerta.

3.4 L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione dell’Opera in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell’Opera, in conformità al progetto posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o Amministrazioni

ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

3.5 Le opere devono essere realizzate nell’integrale rispetto delle regole tecniche di

corretta esecuzione; l’appaltatore ha l’obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ha l’obbligo altresì di attenersi sia alle norme in materia di sicurezza che alle prescrizioni contenute nei relativi piani redatti ai sensi del D. lgs. 81 del 2008 e ss. mm.ii.;

Articolo 4 – Corrispettivo. Modalità di pagamento.
4.1 L’importo complessivo del contratto ammonta a € 408.000,63 (I.V.A. esclusa)_ (quattrocentottoomila/63) di cui € 36.596,16 (trentaseimilacinquecentonavantasei/16) per oneri della sicurezza più IVA.

4.2 Il corrispettivo, stabilito a “misura” per l’esecuzione dei lavori, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto e di tutti i Documenti Contrattuali.

4.3 L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che tutti i prezzi di cui al presente affidamento comprendono e compensano integralmente tutte le attività necessarie per realizzare e consegnare completa l’Opera affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza al collaudo dell’Opera, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dell’Opera stessa.

4.4 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, co. 1, lett. a), non è ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione la disposizione dell’articolo 1664 del codice civile.
4.5 Il corrispettivo che sarà dovuto all’Appaltatore sarà determinato in relazione alle

lavorazioni che saranno effettivamente eseguite e sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato Speciale d’Appalto. Ai sensi dell’art.35, comma 18, del Codice, sarà dovuta all’Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (ventipercento) del valore stimato dell’appalto, la quale sarà pagata secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato Speciale d’Appalto, ferma restando la previa costituzione, da parte dell'Appaltatore della prevista garanzia fideiussoria nelle misure stabilite dall’art. 35, comma 18, del Codice (pari all’importo dell’anticipazione concessa, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori).

Articolo 5 – Termini di esecuzione e penali.
5.1 L’Appaltatore deve ultimare l’esecuzione dei lavori entro e non oltre 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5.2 Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 5.1 determinerà l’applicazione della penale prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto.

5.3 La stessa penale si applica anche in tutti gli altri casi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e secondo le modalità ivi previste.

Articolo 6 – Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi. Rinuncia al premio di ritrovamento.
6.1 Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi a regola d’arte. A tal

fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

6.2 La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, rifacimenti, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.

6.3 L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

6.4 L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione degli interventi e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

6.5 L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.

6.6 L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e da tutte le norme tecniche da esso richiamate.

6.7 La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle Leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico dell’Appaltatore.

6.8 Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, secondo le indicazioni dell’ente preposto.

6.9 L’Appaltatore accetta espressamente che, nelle ipotesi indicate nel comma che precede, in deroga a quanto previsto nell’articolo 90, comma 3, del Codice dei Beni Culturali, nessun premio sarà ad esso dovuto in caso di ritrovamenti.

6.10 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nelle clausole 6.8 e 6.9 che precedono, all’interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all’intervento oggetto dell’Appalto.

6.11 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all’intervento apposite clausole che prevedano: i) l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai

sensi dell’articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) l’esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l’avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

Articolo 7 – Certificato di Regolare Esecuzione
7.1. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dall’ultimazione dei lavori, dal direttore dei lavori e deve essere confermato dal responsabile del procedimento. 
7.2. Il certificato di cui al precedente comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

7.3 Trova applicazione la disciplina dell’articolo 237 del Regolamento nonché la previsione di cui all’art. 150 del Codice dei contratti.

Articolo 8 – Subappalto.
8.1 L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti

lavorazioni: _____________________________________________ .

8.2 Dette opere potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i

limiti e le modalità previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.

8.3 La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale di cui alla precedente clausola 6.11 del presente Contratto, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

8.4 Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

8.5 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 9 – Cauzione definitiva. Fideiussione a garanzia dell’anticipazione e a garanzia del saldo.
9.1 All’atto della stipula del presente Contratto, l’Appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti dal Contratto medesimo, ha presentato cauzione definitiva, costituita, ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, mediante fidejussione assicurativa prestata dalla Società ……….. - Ag. ………… con polizza n. ……… per l’importo di €……… = ( nella misura del …. % dell’importo netto dell’appalto ai sensi di quanto previsto del CSA).

9.2 L’Appaltatore presterà, altresì, la garanzia di cui all’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti e la garanzia di cui all’articolo 103, co. 6, del medesimo Codice dei Contratti.

Articolo 10 – Revisione prezzi
La revisione prezzi è disciplinata dall’art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4.
Articolo 11 – Polizze assicurative
L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103, co. 7, del D.Lgs. n.50/2016, apposita polizza assicurativa n. ……. del ……. rilasciata da ………., con massimale pari all’importo netto contrattuale per danni da esecuzione a opere ed impianti (ai sensi di quanto previsto del CSA) e massimale di al minimo € 1.000.000/00 = per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 12 – Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
12.1 Ai sensi della vigente normativa, l'Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nazionale e territoriale, compresi gli eventuali adempimenti di accantonamento e di contribuzione verso le casse edili e ad agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
12.2 L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Articolo 13 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la documentazione dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Articolo 14 – Obblighi in materia di norme di sicurezza
L’Appaltatore ha l'obbligo di attenersi alle vigenti norme in materia di sicurezza ed alle particolari disposizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm. e ii..
Articolo 15 – Divieto di cessione del contratto
Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 non è consentita, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del presente contratto.
Articolo 16 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto
La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è ammissibile alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Articolo 17 – Risoluzione e recesso
17.1 Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
17.2 Qualora le informazioni antimafia, indicate nella lettera j) delle premesse, fossero rilasciate con un contenuto che avrebbe impedito la conclusione del presente Contratto, il Contratto stesso sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla Legge come anche saranno revocate le eventuali autorizzazioni al sub-contratto.

17.2. Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e questa abbiano dato esito positivo, il presente Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante.

17.3 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b)
manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;

f) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo, fatta salva, in quest’ultimo caso l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2 quinques della Legge n. 726/1982;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’Opera;

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza;

i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

l) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

m) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti;

n) in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista nei documenti di gara

17.4 Il Contratto è altresì risolto di diritto ex articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 6 e 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché nei casi di cui all’articolo 3, comma 9-bis, e 6 comma 1 della L. n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

b) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

d) inadempimento degli obblighi previsti nel precedenti articolo 6 comma .7 del presente Contratto, relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto.

17.5 La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato nell’articolo 18 che segue.

Articolo 18 – Domicilio legale
Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale e per tutti gli effetti di legge l’Appaltatore elegge domicilio presso l’Ufficio di direzione dei lavori e, cioè, presso ………………….…… e si impegna a mantenerlo per tutta la durata del rapporto contrattuale. L’Appaltatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d’impresa, nonché nei propri organi tecnici ed amministrativi.
Articolo 19 – Costituzione in mora dell’appaltatore
I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto, operano di pieno diritto senza obbligo per la Stazione Appaltante della costituzione in mora dell'Appaltatore.
Articolo 20 – Spese contrattuali, imposte, tasse
20.1 Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore che se le assume, senza diritto a rivalsa.
Sono tra l’altro a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.
20.2 Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
20.3 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui alle clausole 20.1 e 20.2 che precedono, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici.
20.4 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.
20.5 Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.
Articolo 21 – Registrazione
Le Parti danno atto che il presente appalto ha per oggetto prestazioni di lavoro
soggette ad IVA e pertanto chiedono la registrazione ai sensi dell'art. 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 con applicazione dell'imposta in misura fissa.
Articolo 22 – Finanziamento
I fondi relativi ai lavori oggetto del presente appalto andranno a valere sul finanziamento: Programma Triennale ai sensi dell’art. 1 commi 9 e 10 della L. 23/12/2014, n. 190 - Annualità 2019 
Articolo 23 - Responsabile unico del procedimento
Ai sensi della vigente normativa il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente contratto è designato nella persona di arch. Silvana Rotondo, funzionario  architetto della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.
Articolo 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari
A pena di nullità, ai sensi dell'art. 3 co. 8 e 9 di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, il presente atto è soggetto agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 25 - Controversie e clausola arbitrale
25.1 L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine all’esecuzione dei lavori. Le controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore in relazione all’interpretazione ed esecuzione del contratto, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario come previsto dall’art. 205 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.
25.2 Qualora la procedura di accordo bonario non abbia esito positivo e negli altri casi in cui si verifichino controversie, queste saranno devolute in via esclusiva al Foro del Tribunale di Venezia ai sensi dell’art. 34 del D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145. E’ in ogni caso esclusa la clausola arbitrale.
Articolo 26 - Riservatezza e proprietà dei documenti.
L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, come anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.
Articolo 27 - Trattamento dati personali
27.1 La Stazione Appaltante, ai sensi della vigente normativa, informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
[EVENTUALE] Il presente atto, conforme alla volontà delle Parti e da esse firmato digitalmente con completa accettazione, previa conoscenza e verifica dei contenuti, viene redatto da persona di mia fiducia in formato digitale e in bollo assolto virtualmente su n. …… pagine intere con una sola facciata per pagina oltre la presente pagina che impegnata per n° ______ righi, firme escluse, costituisce l'originale dal quale verranno estratte le copie occorrenti.

Articolo 28 – Proroghe
28.1 Ai sensi dell’art 107, comma 5 del Codice dei Contratti, l’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata imputabile al Committente. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Articolo 29– Controlli del Committente 
29.1 Il Committente rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone _________addette al controllo dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste dalla vigente normativa e secondo le regole di buona fede e correttezza.
29.2 I controlli e le verifiche eseguite dal Committente nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Committente
Articolo 30 – Accesso agli atti.
Ai sensi dell’articolo 53, comma 5, del D.lgs. 50 del 2016, sono sottratte all’accesso le relazioni riservate del Direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’impresa
Articolo 31 – Foro esclusivo.
Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in merito al, o in dipendenza dal, Contratto, saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorità Giudiziaria del

Foro di Venezia.

Articolo 32 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale come soprarichiamato si rinvia alle leggi e alle norme vigenti in materia di lavori pubblici, di contabilità generale dello Stato ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, al Codice dei contratti, al DPR n. 207/2010 in quanto applicabile, al Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. del 19.04.2000 n. 145 ss.mm.ii, e al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 ss.mm.ii in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

IPOTESI 1: Il presente atto, soggetto a registrazione in caso d’uso e redatto in duplice esemplare, di cui uno in bollo, viene letto approvato e sottoscritto dalle parti contraenti in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

IPOTESI 2: Il presente atto, soggetto a registrazione in caso d’uso e redatto in formato elettronico, è letto, accettato e firmato digitalmente dalle parti

     L’Impresa                                                                   Il Soprintendente 

________________________________                             _________________________
Documento firmato digitalmente                                     Documento firmato digitalmente    

