DEGLINNOCENTI CIRO
COMUNE DI PADOVA
29.03.2022 09:56:23
GMT+00:00

Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana  gusa

Parco inclusivo sensoriale di via Siena

Progetto: Stralcio — IV lotto

Progetto n°
Codice: LLPP VER 2021/025
Appr_9 VER _Cronoprogramma

Importo complessivo: 460.000,00 euro

Silvestrini Giuseppe

Ordine degli Ingegneri

della Provincia di o . . . .
Padova Progettisti: Ing. Giuseppe Silvestrini
ngegnere

28.03.2022 10:20:43

GMT+01:00

RUP : Dott. Agr. Ciro Degl’'Innocenti
Progetto: Esecutivo Capo Settore: Dott. Agr. Ciro Degl’'Innocenti
Elaborato: CRONOPROGRAMMA



Parco Inclusivo Sensoriale in Zona Basso Isonzo -IV° LOTTO

CRONOPROGRAMMA DURATA MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5

LAVORAZIONE gior ni 1nset. | 27set. | 3/set. | 47set. | 57set. | 6/'set. | 77set. | 8Mset. | 9set. | 10/set. | 117set. | 12/set. | 13/set. | 147set. [ 15/ set. | 16/set.| 17/ set. | 18/set. | 19”set. | 20/set.
Incantieramento 7gg
- Scavi e fondazioni 10 gg
- Impermeabilizzazioni, Struttura portante e Copertura 75 gg
- Isolamenti, pavimentazioni 30gg
- Impianti di riscaldamento e condizionamento 6 gg
- Impianti elettrici, illuminazione e speciali 40 gg
- Infissi esterni 40 gg
- Finiture di completamento 30gg
Montaggio pergola bioclimatica 20 gg
ORTI ATERRA 5gg
SEGNALETICA VERTICALE, MAPPE TATTILI, TOTEM 15g
ULTIMAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCO: 30g
ULTIMAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL FABBRICATO RISTORO 15g
ARREDO URBANO (panchine, cestini, fontanelle) 10gg
PERCORSI TATTILI 25 gg
FONTANA SULLA PIAZZETTA ALL'INGRESSO 20gg
POSTAZIONI "PERCORSO VITA" 15gg
RUSCELLO DA COLLINETTA 10gg
Smobilizzo cantiere 788

150 gg
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