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PROGETTO ESECUTIVO 

 

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE 

METALLICHE LUNGO LO SPARTITRAFFICO STRADALE NELLA 

TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA 

 

1° LOTTO - da Viale delle Industrie a Corso Stati U niti 

 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  



7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 90

da progr. 0+000,00 a progr. 0+052,90 Ponte Viale Industria ml 52,90

da progr. 0+259,00 a progr. 0+295,30 Ponte Viale Navigazione Interna ml 36,30

da progr. 0+439,20 a progr. 0+512,20 Ponte Fiume Piovego ml 73,00

da progr. 0+923,35 a progr. 0+964,30 Ponte Via Vigonovese ml 40,95

da progr. 1+171,10 a progr. 1+205,90 Ponte Via Belisario Maria ml 34,8

da progr. 1+721,60 a progr. 1+779,60 Ponte Corso Stati Uniti ml 58,00

da progr. 0+000,00 a progr. 0+052,90 Ponte Viale Industria ml 52,90

da progr. 0+052,90 a progr. 0+258,70
tra i ponti su Viale Industria - Viale 

della Navigazione Interna
ml 205,8

da progr. 0+259,00 a progr. 0+295,30 Ponte Viale Navigazione Interna ml 36,30

da progr. 0+295,30 a progr. 0+329,90
tra ponte su Viale della Navigazione 

interna e Fiume Piovego
ml 34,60

da progr. 0+439,20 a progr. 0+512,20 Ponte Fiume Piovego ml 73,00

da progr. 0+640,45 a progr. 0+923,35
tra ponte su Fiume Piovego e ponte su 

Via Vigonovese
ml 282,90

da progr. 0+923,35 a progr. 0+964,30 Ponte Via Vigonovese ml 40,95

da progr. 0+964,30 a progr. 1+171,10
tra ponte su Via Vigonovese e ponte 

su Via Belisario Maria
ml 206,80

da progr. 1+171,10 a progr. 1+205,90 Ponte Via Belisario Maria ml 34,8

da progr. 1+205,90 a progr. 1+239,10 ml 33,20

da progr. 1+239,10 a progr. 1+370,70 ml 131,60

da progr. 1+370,70 a progr. 1+721,60 ml 350,90

da progr. 1+721,60 a progr. 1+779,60 Ponte Corso Stati Uniti ml 58,00

da progr. 1+779,60 a progr. 1+870,00
tra ponte su Corso Stati Uniti e fine 

intervento
ml 90,40

COMUNE DI PADOVA

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

SISTEMAZIONI FINALI, RIPRISTINI, EVENTUALE SEGNALETICA ORIZZONTALE 
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ALLESTIMENTO CANTIERE

giorni consecutivi naturali

MESI 3

SQUADRA POSA BARRIERE METALLICHE

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE METALLICHE LUNGO LO SPARTITRAFFICO STRADALE NELLA TANGENZIALE SUD-

EST DI PADOVA - 1° LOTTO dalla prog. 0+000 alla progr. 1+870

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Durata dei Lavori: 90 gg naturali consecutivi

SQUADRA OPERE CIVILI (ponti)
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