
AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 
1. Ente Appaltante: Comune di Padova, Via Municipio n.1, 35100 – Padova codice 

NUTS: ITH36 telefono: 049/8204462 pec:ediliziapubblica@comune.padova.it indirizzo 
internet: http:www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici; 

 
2. Codice CPV:45262800-9 Lavori di ampliamento di edifici; 

3. Codice NUTS luogo esecuzione lavori: ITH36; 

4. Natura entità caratteristiche dell’appalto prima della modifica: LLPP EDP 2018/135     
- Ampliamento della scuola secondaria di primo grado G. Galilei (Scuola Monte Grappa) 
(cat. prevalente OG1 – categorie scorporabili OS6,OS30) importo aggiudicato € 
838.561,26 (oneri sicurezza € 39.460,94 compresi, oltre ad IVA).  

 
5. Natura entità caratteristiche dell’appalto dopo la modifica: LLPP EDP 2018/135     - 

Ampliamento della scuola secondaria di primo grado G. Galilei (Scuola Monte Grappa) 
(cat. prevalente OG1 – categorie scorporabili OS6,OS30) importo aggiudicato € 
1.131.876,83 (oneri sicurezza € 59.624,96 compresi, oltre ad IVA).  

 
6. Descrizione delle circostanze che hanno resa necessaria la modifica: 

adeguamento del progetto alla più recente normativa antisismica ed alla nuova 
riclassificazione delle zone sismiche del territorio regionale. Necessità di un nuovo 
assetto degli oneri di sicurezza dovuti alle procedure COVID. 

 
7. C.I.G ORIGINARIO: 75424670AC C.I.G. PERIZIA:9042985B49; 
 
8. Data di aggiudicazione della modifica dell'appalto: delibera n. 2021/0768 del 

28/12/2021; 
 
9. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: I.TEC. SRL, con sede legale in Villa del Conte 

(PD), Via Marsara n.4.; 
 
10. Data ultima pubblicazione relativa all’intervento: G.U.R.I. 04.03.2019. 
 
11. Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine introduzione 

ricorso: Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 2/7/2010, n. 104, Tribunale Amministrativo 
regionale del Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, tel. 041/2403911, 
indirizzo internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it. Si rinvia al citato art. 120 per 
quanto riguarda i termini di introduzione del ricorso. 

Padova,27 settembre 2022 

Il Capo Settore Contratti Appalti 
e Provveditorato 
Ing. Matteo Banfi 

firmato digitalmente 
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