



COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CASA DEL
PETRARCA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
PARTE DELLA COPERTURA

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO COMPLESSIVO: € 150.000,00

N° Progetto Nome file: Data	CUP H89D17001530004 LLPP 2018/113 EDP	Elaborato 10 CRONOPROGRAMMA	
Progettisti Arch. Fabio Fiocco <u>Collaboratore alla Progettazione:</u> Dr.ssa Elisa Pagan	Rup Arch. Domenico Lo Bosco	Capo Settore Arch. Luigino Gennaro	

RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CASA DEL PETRARCA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA COPERTURA:
ALLEGATO 1) P.S.C.: CRONOPROGRAMMA

SETTIMANE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE CANTIERE																										
2	RESTAURO ARTISTICO: PRECONSOLIDAMENTI-PULITURA-CONSOLIDAMENTI-STUCCATURE-RITOCCHI-																										
3	SALA 5																										
4	SALA 4																										
5	SALA 3																										
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI COPERTURA																										
6	INTALLAZIONE PARAPETTO e PONTEGGIO PER ACCESSO ALLA COPERTURA																		*								
7	LIEVO PARAFULMINI																										
8	LIEVO MANTO DI COPERTURA E TAVELLE																										
9	RESTAURO TESTE TRAVI MEDIANTE RICOSTRUZIONE																										
10	PULITURA SUPERFICI LIGNEE E TRATTAMENTO ANTITARLO																										
12	POSA TAVELLE																										
13	POSA PANNELLO OSB CON DOPPIA GUAINA																										
14	POSA TIRANTI IN ACCIAIO																										
15	PULIZIA ESTRADOSSO CONTROSOFFITTO IN ARELLE																										
16	RIPRISTINO PARAFULMINI																										
17	SMOBILIZZO CANTIERE																										

TOTALE GIORNI NATURALI CONSECUTIVI 180gg

*

attività da eseguire durante gli orari di chiusura al pubblico, senza altre lavorazioni anche se interne