


committente	Comune di Padova Settore Lavori Pubblici	
cod.	LLPP EDP 2018/112	H92C17000120004
denominazione dell'opera	Bastioni e quinte murarie - versante est <i>Barriera Daziaria Porte Contarine - via Giotto - piazza Mazzini</i> Recupero preesistenze (Finanziamento I Anno: 234.000 Contributi statali)	
oggetto dell'incarico	Progettazione della messa in evidenza del tracciato superficiale del tratto di mura su via Giotto e di recupero ideale e di valorizzazione delle preesistenze nascoste di porta Codalunga	sigla <b>FB</b>
tipo di prestazione	Progetto esecutivo	
oggetto dell'elaborato	Cronoprogramma	n. <b>19</b>
legenda		data 07. 2018
		scala
		formato del foglio <b>A4</b>
		orientamento 
R.U.P.	arch. Domenico Lo Bosco	
responsabile del progetto	arch. Adriano Verdi via San Biagio 35 - 35121 Padova tel. 049 8753371 cell. 348 7902259 e-mail studioverdi@alice.it PEC adriano.verdi@archiworldpec.it	timbro e firma

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

### Diagramma di Gantt

Lavori n.	Tempi (settimane)																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	■																			
2	■																			
3	■																			
4		■																		
5		■																		
6			■																	
7				■																
8					■	■		■	■											
9					■	■		■	■											
10					■	■		■	■											
11					■	■		■	■											
12					■	■		■	■											
13							■			■										
14											■	■	■							
15													■							
16														■						
17														■						
18														■	■	■	■			
19																	■	■		
20																		■		
21																			■	
22																				■

Entità presunta del cantiere espressa in *uomini giorno* (U.G.) giornate di lavoro che complessivamente servono nel cantiere:

Importo dell'opera da realizzare: € 180.689,00

Incidenza della manodopera: stima del 40% di € 180.689 = € 72.275

Costo giornaliero di un operaio qualificato: stima di 176 €/giorno

**U.G. = € 180.689 x 0,40 : 176 = 410**

Durata dei lavori presunta con una squadra di 4 operai: 410 : 4 = 102 giorni lavorativi : 5 = 20 settimane