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  CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI DI CURA E MANUTENZIONE

Il servizio consiste nella cura e manutenzione ordinaria dei parchi, dei giardini,  aree verdi, aree
scolastiche e aree, verde indesiderato,  e può a puro titolo esplicativo articolarsi  nelle seguenti
macrocategorie di lavorazioni:

• lo sfalcio dell’erba nei parchi, giardini, piazze erbose. aree cani e  parchi gioco
• lo sfalcio nelle aree verdi, parterres stradali, aiuole stradali, spartitraffico, scarpate

stradali, scarpate e rilevati arginali;
• le spollonature degli alberi stradali e delle aree verdi durante l’intervento di sfalcio,
• la potatura di alcuni tra i massivi arbustivi, siepi, arbusti, in base alle urgenze,
• lavori vari di giardinaggio;
• piccoli  interventi  manutentivi  saltuari  e  su  indicazione  delle  esigenze

dell’Amministrazione  relativi  a:  arredi,  impianti  irrigazione,  piante  ornamentali  e
spontanee;

• piccoli  interventi manutentivi saltuari  per la sistemazione e ripristino di  superfici
carrabili e pedonali di qualsiasi natura;

• rimozione ceppaie;
• trattamenti fitosanitari, rimozione di erbe infestanti e diserbo chimico e meccanico;
• interventi in emergenza su alberature per la salvaguardia della pubblica incolumità;
• interventi urgenti su alberature;
• Nolo a caldo e/o a freddo di attrezzature
• Altri piccoli interventi manutentivi;

Per illustrare le esigenze di  cura e manutenzione e la conseguente esigenza d’impiego di  forza
lavoro, si è utilizzato un metodo di rappresentazione grafico, detto diagramma “GANTT”. Questo
strumento  reca,  in  una  tabella  a  doppia  entrata,  sulla  prima  colonna  le  macrocategorie  di
lavorazioni da effettuare, e sulla prima riga gli intervalli di tempo. Il Gantt consente di illustrare le
operazioni  da  eseguire  e  di  riferirle  a  un  preciso  periodo  dell’anno.  Dal  confronto  fra  le
macrocategorie operative e la loro collocazione temporale è possibile evidenziare i periodi in cui si
concentrano le operazioni manutentive e di conseguenza i periodi critici in cui si avrà il massimo
impiego di manodopera.

L’epoca di massima concentrazione delle operazioni avviene in primavera e in autunno, a causa del
sommarsi di operazioni quali: lo sfalcio dei prati, lo sfalcio delle scarpate, la potatura degli arbusti,
la potatura di alcuni specie di alberi, la cura delle aiole ornamentali,  l’attivazione degli  impianti
d’irrigazione, diserbi  e altro. Tutte le operazioni citate richiedono un consistente numero di ore e
sono necessariamente vincolate alle due stagioni. 

PERTANTO,  ALL’ATTO  DELLA  FORMULAZIONE  DELLA  PROPRIA  OFFERTA,  L’OPERATORE
ECONOMICO DOVRÀ TENERE IN OPPORTUNA CONSIDERAZIONE LA NECESSITÀ DI ORGANIZZARE
LE  PROPRIE  RISORSE  UMANE,  ECONOMICHE  E  STRUMENTALI  PER  ESEGUIRE
CONTEMPORANEAMENTE,  IN  DETERMINATI  PERIODI  DELL’ANNO,  PIÙ  ATTIVITÀ  IN  UNA
PLURALITÀ DI SITI.



L’articolazione temporale riportata nel  cronoprogramma potrà subire variazioni  e slittamenti in
funzione dell’andamento climatico e stagionale. 

Le macro operazioni potranno essere a titolo riassuntivo svolte nelle seguenti tipologie di superfici:
parchi  e  giardini  pubblici,  aiuole,  aiuole stradali,  aree spartitraffico,  scarpate stradali,  banchine
stradali, alvei fluviali, aree marginali degradate. Le aree in funzione della loro tipologia possono
presentare  principalmente  i  seguenti elementi costitutivi:  a)  vegetazione:  manti  erbosi,  piante
erbacee, arbusti, siepi,  piante arboree b) impianti: irrigazione, illuminazione, rete alimentazioni
idrica, rete smaltimento acque meteoriche, reti dati, reti distributive del gas; c) manufatti: arredi,
segnaletica,  strutture  ludiche,  viabilità  pedonale,  viabilità  carrabile,  recinzioni,  vialetti,  strade
carrabili e pedonali, marciapiedi, strutture edili di varia natura;

Diagramma di gantt delle principali operazioni di cura dei parchi, giardini e aree verdi
MESI gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

PRINCIPALI LAVORAZIONI 

Fornitura materiali e piante in vaso

Fornitura alberature, arbusti e fioriture

Sfalcio dei prati

Sfalcio scarpate e diserbo meccanico

Potatura alberi

Abbattimento urgente alberi

Spollonature

Potatura cespugli da fiore

Potatura siepi

Potatura e cura del sottobosco

Pulizia pozzetti e canalette

Raccolta foglie

Diserbo superfici pavimentatate

Sistemazione superfici in ghiaia

Trattamenti fitosanitari

Rifacimento e cura dei prati

Allestimento e cura aiuole e vasi fioriti

Diserbi

Irrigazioni di soccorso

Previsione massimo impiego manodopera 

fase intensiva

fase intensiva

fase intensiva

fase intensiva

fase intensiva
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