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CRONOPROGRAMMA DELLE OPERAZIONI DI CURA E MANUTENZIONE

Il servizio consiste nella cura e manutenzione ordinaria dei parchi, dei giardini, aree verdi, aree
scolastiche e aree, verde indesiderato, e pud a puro titolo esplicativo articolarsi nelle seguenti
macrocategorie di lavorazioni:

* |o sfalcio dell’erba nei parchi, giardini, piazze erbose. aree cani e parchi gioco

* o sfalcio nelle aree verdi, parterres stradali, aiuole stradali, spartitraffico, scarpate
stradali, scarpate e rilevati arginali;

* le spollonature degli alberi stradali e delle aree verdi durante I'intervento di sfalcio,

* la potatura di alcuni tra i massivi arbustivi, siepi, arbusti, in base alle urgenze,

* lavori vari di giardinaggio;

e piccoli interventi manutentivi saltuari e su indicazione delle esigenze
dellAmministrazione relativi a: arredi, impianti irrigazione, piante ornamentali e
spontanee;

* piccoli interventi manutentivi saltuari per la sistemazione e ripristino di superfici
carrabili e pedonali di qualsiasi natura;

* rimozione ceppaie;

e trattamenti fitosanitari, rimozione di erbe infestanti e diserbo chimico e meccanico;

* interventi in emergenza su alberature per la salvaguardia della pubblica incolumita;

* interventi urgenti su alberature;

¢ Nolo a caldo e/o a freddo di attrezzature

e Altri piccoli interventi manutentivi;

Per illustrare le esigenze di cura e manutenzione e la conseguente esigenza d’impiego di forza
lavoro, si e utilizzato un metodo di rappresentazione grafico, detto diagramma “GANTT”. Questo
strumento reca, in una tabella a doppia entrata, sulla prima colonna le macrocategorie di
lavorazioni da effettuare, e sulla prima riga gli intervalli di tempo. Il Gantt consente di illustrare le
operazioni da eseguire e di riferirle a un preciso periodo dell'anno. Dal confronto fra le
macrocategorie operative e la loro collocazione temporale € possibile evidenziare i periodi in cui si
concentrano le operazioni manutentive e di conseguenza i periodi critici in cui si avra il massimo
impiego di manodopera.

L'epoca di massima concentrazione delle operazioni avviene in primavera e in autunno, a causa del
sommarsi di operazioni quali: lo sfalcio dei prati, lo sfalcio delle scarpate, la potatura degli arbusti,
la potatura di alcuni specie di alberi, la cura delle aiole ornamentali, I'attivazione degli impianti
d’irrigazione, diserbi e altro. Tutte le operazioni citate richiedono un consistente numero di ore e
sono necessariamente vincolate alle due stagioni.

PERTANTO, ALLUATTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA, L'OPERATORE
ECONOMICO DOVRA TENERE IN OPPORTUNA CONSIDERAZIONE LA NECESSITA DI ORGANIZZARE
LE PROPRIE RISORSE UMANE, ECONOMICHE E STRUMENTALI PER ESEGUIRE
CONTEMPORANEAMENTE, IN DETERMINATI PERIODI DELIANNO, PIU ATTIVITA IN UNA
PLURALITA DI SITI.



L'articolazione temporale riportata nel cronoprogramma potra subire variazioni e slittamenti in
funzione dell’'andamento climatico e stagionale.

Le macro operazioni potranno essere a titolo riassuntivo svolte nelle seguenti tipologie di superfici:
parchi e giardini pubblici, aiuole, aiuole stradali, aree spartitraffico, scarpate stradali, banchine
stradali, alvei fluviali, aree marginali degradate. Le aree in funzione della loro tipologia possono
presentare principalmente i seguenti elementi costitutivi: a) vegetazione: manti erbosi, piante
erbacee, arbusti, siepi, piante arboree b) impianti: irrigazione, illuminazione, rete alimentazioni
idrica, rete smaltimento acque meteoriche, reti dati, reti distributive del gas; c) manufatti: arredi,
segnaletica, strutture ludiche, viabilita pedonale, viabilita carrabile, recinzioni, vialetti, strade
carrabili e pedonali, marciapiedi, strutture edili di varia natura;

Diagramma di gantt delle principali operazioni di cura dei parchi, giardini e aree verdi

MESI gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre | novembre |  dicembre

PRINCIPALI LAVORAZIONI
Fornitura materiali e piante in vaso

Fornitura alberature, arbusti e fioriture
Sfalcio dei prati [ fake infengva Tade infensiva

Sfalcio scarpate e diserbo meccanico

Potatura alberi [ fas intpnsia

Abbattimento urgente alberi

Spollonature

Potatura cespugli da fiore

Potatura siepi

Potatura e cura del sottobosco

Pulizia pozzetti e canalette

Raccolta foglie fasd intdnsifa

Diserbo superfici pavimentatate

Sistemazione superfici in ghiaia

Trattamenti fitosanitari

Rifacimento e cura dei prati

Allestimento e cura aiuole e vasi fioriti
Diserbi

Irrigazioni di soccorso

Previsione massimo impiego manodopera < h v
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