


 

RELAZIONE 

PNRR  
MISSIONE             5   – Coesione e inclusione 

COMPONENTE    2    – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

INVESTIMENTO  2.1 – investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale 

APPR_01_OPI2021_096_RELAZIONE 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

APPR_01_OPI2021_096_RELAZIONE 1/11 

PNRR M5.C2.Inv.2.1 

LLPP OPI 2021/096 

H91B21001690001 

MOBILITA' SOSTENIBILE  BICIPOLITANA 5 COLLI 

 

Relazione 

 

INDICE 

PREMESSA ................................................................................................................. 2 

Mobilità sostenibile .........................................................................................................3 

Accessibilità .....................................................................................................................3 

Sicurezza stradale ............................................................................................................5 

Coordinamento progetti bando Rigenerazione Urbana..................................................6 

Efficienza energetica e sostenibilità ambientale .............................................................6 

Descrizione sintetica........................................................................................................7 

Costi e benefici attesi.......................................................................................................8 

Indagini e verifiche...........................................................................................................9 

Criteri utilizzati per le scelte progettuali .........................................................................9 

Descrizione generale degli interventi da realizzare.........................................................9 

Principali indicazioni operative di cantiere................................................................... 10 

Cronoprogramma delle fasi attuative........................................................................... 10 

Analisi dei costi ............................................................................................................. 11 
 



 

RELAZIONE 

PNRR  
MISSIONE             5   – Coesione e inclusione 

COMPONENTE    2    – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

INVESTIMENTO  2.1 – investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale 

APPR_01_OPI2021_096_RELAZIONE 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

APPR_01_OPI2021_096_RELAZIONE 2/11 

PREMESSA 

L’intervento cui trattasi rientra in un ampio progetto del Comune di Padova per la riqualificazione della 

città in una prospettiva di sviluppo della Mobilità Sostenibile, attraverso interventi di accessibilità 

inclusiva, ciclabilità e sicurezza stradale. 

Il Comune di Padova partecipa al bando del Ministero dell’Interno per la Rigenerazione Urbana 

finalizzato a finanziare interventi per la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e miglioramento 

della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Il presente progetto, in particolare 

ricade nella categoria degli interventi di mobilità sostenibile di cui alla lettera c dell’art. 2 del DPCM del 

21 gennaio 2021.  

Il progetto è stato poi finanziato, con Decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2022, all’interno del 

PNRR con la seguente allocazione: 

 

Missione 5: Coesione e inclusione 

Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

Investimento 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di 

emarginazione e degrado sociale 

 

ENTE BENEFICIARIO Comune di Padova 

FINANZIAMENTO Decreto Ministero dell’Interno 4 aprile 2022 

IMPORTO FINANZIATO con PNRR € 708.901,48 di cui 540.000,00 per lavori, oneri della sicurezza compresi 

PNRR – MISSIONE MISSIONE 5 – Coesione e inclusione 

PNRR – COMPONENTE 
COMPONENTE 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo 

settore 

PNRR – INVESTIMENTO 
INVESTIMENTO 2.1 – investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 

volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale 

CODICE OPERA LLPP OPI 2021/096 

CUP H91B21001690001 

TITOLO PROGETTO Mobilità sostenibile – Bicipolitana 5 Colli 

RUP ing. Massimo Benvenuti 

SETTORE E UFFICIO RESPONSABILE DEL 

PROGETTO 

Settore Lavori Pubblici – Servizio Opere infrastrutturali 

Palazzo Gozzi, via Niccolò Tommaseo, 60 – 35131 Padova 

TIPO PROGETTO 
Lavori stradali lungo il tracciato della linea di Bicipolitana – Bicipolitana  

5 Colli 

LOCALIZZAZIONE Le vie interessate, anche parzialmente, sono via Sorio e dei Colli 
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Mobilità sostenibile 

Il Consiglio Comunale ha approvato con Deliberazione n.74 del 21/10/2019 il Bici Masterplan 2018-

2022 finalizzato alla realizzazione di una rete ciclabile continua, sicura e riconoscibile da tutti gli utenti 

della strada. Il Bici Masterplan, redatto coinvolgendo tecnici del settore Lavori Pubblici, la Polizia 

Locale ed esperti appartenenti alle principali associazioni attive sulla ciclabilità cittadina, individua la 

Bicipolitana di Padova ossia la rete infrastrutturale ciclabile principale di collegamento ai quartieri 

periferici ma anche ai Comuni limitrofi. Il Bici Masterplan è inserito nella programmazione strategia del 

PUMS, che è in fase di adozione (il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile Intercomunale di Padova è 

approvato della Conferenza Metropolitana di Padova - CO.ME.PA.). 

 

Tale rete si compone di percorsi radiali, individuati con il nome della località periferica di destinazione 

e con il numero delle uscite della tangenziale (numerazione a partire da nord ovest seguendo il senso 

antiorario) e di un anello centrale che racchiude il centro storico in quanto si snoda lungo la 

circonvallazione interna che costeggia le mura medioevali e per questo indicato con “bicipolitana 

mura”. 

In particolare il progetto cui trattasi coincide proprio con il percorso “bicipolitana 5”, via dei Colli. 

Accessibilità 

Il Consiglio Comunale, a conclusione di un percorso progettuale che ha coinvolto cittadini, associazioni e 

principali portatori d’interesse, ha approvato con Deliberazione n.1 del 13/01/2020 il Piano per l’Eliminazione 

delle Barriere Architettoniche (PEBA) per il decennio 2020-2030.  

Il piano si pone l’obiettivo di una progettazione inclusiva in una logica di co-progettazione e multidisciplinarietà.  
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Il piano individua i percorsi che prioritariamente richiedono interventi per migliorare l’accessibilità in 

quanto assi di collegamento del quartiere con il centro città, per la presenza dei principali servizi di 

quartiere o di valenza sovra comunale, o, ancora, a causa di segnalazioni da parte di cittadini e 

associazioni di disabili di non accessibilità e pericolosità di spazi pubblici.  

Accanto a questi interventi prioritari, il PEBA promuove azioni a costo limitato legate ad una corretta 

gestione, informazione e vigilanza sugli interventi di manutenzione al fine di correggere piccoli errori o 

disattenzioni che si trasformano in barriere. A tale scopo il PEBA individua un abaco degli interventi di 

progetto sugli spazi urbani con relativa stima dei costi, oltre a schemi grafici di riferimento ed in 

particolare marciapiede alberato e attrezzato, attraversamento rialzato, attraversamento e 

marciapiede a quota stradale, esempio di marciapiede privo di guida naturale, fermata trasporto 

pubblico locale semolice, dissuasori, parcheggi riservati e intersezioni con allargamento marciapiede 

(“penisola”). 

 

Percorsi da rendere accessibili in via prioritaria  

 

Il presente progetto ricade tra i percorsi individuati come prioritari; il tratto del percorso di via dei 

Colli, dopo il cavalcavia Brusegana, è stato individuato, infatti, come percorso 6 a. 
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Sicurezza stradale 

Il Comune di Padova, nell’ambito del progetto “Promix – Interventi per la sicurezza stradale e la 

promiscuità sostenibile nell’Area Padovana”, ha previsto di sviluppare un sistema di monitoraggio 

dell’incidentalità urbana e degli effetti che su quest’ultima hanno gli interventi e le azioni intraprese a 

suo contrasto.  

Il lavoro si è svolto secondo due fasi principali ossia la realizzazione del Centro Comunale di 

Monitoraggio e Sicurezza Stradale (prima fase, finalizzata al recupero, restituzione ed elaborazione dei 

dati statistici sull’incidentalità) e la redazione del “Piano Comunale delle sicurezza stradale” (seconda 

fase) contenente la definizione delle proposte d’intervento sui punti o tronchi neri dell’incidentalità 

stradale maggiormente critici e la stima dei costi relativi costi parametrici. In particolare la tavola 2 del 

progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 399 del 15/09/2020 riporta la 

Localizzazione degli incidenti (2016-2018) per veicoli coinvolti. 

 

Piano Comunale per la Sicurezza Stradale  

Estratto Tavola 2 “Localizzazione Incidenti (2016-18) per veicoli coinvolti 
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Con riferimento al progetto cui trattasi si riporta il dettaglio della suddetta Tavola 2; si noti, in 

particolare la concentrazione degli incidenti che coinvolgono ciclisti lungo via dei Colli. 

 

 

Piano Comunale per la Sicurezza Stradale  

Estratto Tavola 2 “Localizzazione Incidenti (2016-18) per veicoli coinvolti 

Coordinamento progetti bando Rigenerazione Urbana 

I progetti complessivamente presentati per la partecipazione del Comune di Padova al bando del 

Ministero dell’Interno per la Rigenerazione Urbana, sono stati predisposti in modo da riqualificare 

complessivamente un’ampia area comunale con un’azione coordinata che coinvolge mobilità 

accessibile e sostenibile, riqualificazione del patrimonio culturale (Castello dei Carraresi) e degli spazi 

verdi (Parco Iris). 

Efficienza energetica e sostenibilità ambientale 

Tutti gli interventi previsti nel presente progetto sono finalizzati all’incremento dell’efficienza 

energetica e della sostenibilità ambientale in quanto la realizzazione di percorsi pedonali costituisce un 

passaggio fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi europei stabiliti in ambito energetico-

ambientale. 

L'efficienza energetica indica la capacità di riuscire a "fare di più utilizzando meno risorse". Ciò è 

possibile attraverso l'utilizzo delle migliori tecniche e tecnologie disponibili sul mercato e mediante 

l'adozione di un comportamento responsabile verso gli usi energetici. Essere efficienti 

energeticamente vuol dire sfruttare l’energia in modo razionale, eliminare sprechi e perdite dovuti al 

funzionamento e alla gestione non ottimale di sistemi semplici (motori, caldaie, lampade) e/o 

complessi (edifici, mezzi di trasporto, etc.). 
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La costruzione di piste ciclabili, nello specifico, ha ricadute positive sul traffico urbano e sulla sicurezza 

stradale, in una prospettiva di sostenibilità ambientale, di salvaguardia delle risorse naturalistiche e di 

riduzione dell’inquinamento. 

Nel settembre 2015 i governi di 193 Paesi membri delle Nazioni Unite hanno sottoscritto l’Agenda 

2030 per lo Sviluppo sostenibile da realizzare entro il 2030, in coerenza con l’Accordo sul Clima di 

Parigi. I 17 Obiettivi (SDGs –Sustainable Development Goals) e i 169 sotto-obiettivi (target) sono stati 

recepiti dall’Italia e declinati al proprio contesto attraverso la Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile approvata nel 2017. 

Con questo progetto il Comune di Padova risponde ai seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: 11 

Città e comunità sostenibili. 

 

 

11.2 Entro il 2030, fornire l’accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili e convenienti 

per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con 

particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, 

alle persone con disabilità e agli anziani. 

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città, in 

particolare riguardo alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti 

 

Descrizione sintetica 

Il progetto si snoda lungo il tracciato della linea di Bicipolitana – 5 Colli. 

Le vie interessate rappresentano uno degli accessi radiali principali alla città e sono classificate come 

strade urbane di quartiere. 

La mobilità ciclabile in via Sorio è organizzata, sul lato sud, in una pista bidirezionale contigua alla 

carreggiata, su sede propria rialzata o a raso, ma separata dal traffico veicolare tramite cordolo o da 

aiule. Sul lato opposto non è, invece, presente alcuna infrastruttura per la mobilità sostenibile. 

Il progetto cui trattasi prevede, quindi, la realizzazione di un nuovo percorso destinato al transito dei 

ciclisti, mediante l’allargamento della piattaforma pedonale esistente, ove possibile o la realizzazione 

di corsie tramite opportuna segnaletica orizzontale.  

Sono inoltre previsti, ove necessario, l’adeguamento della pubblica illuminazione, la posa di elementi 

di arredo urbano, la piantumazione di nuove alberature e il risanamento di quelle esistenti. 

 

Lungo via Dei Colli sono, invece, presenti una pista ciclabile lungo il lato nord e una pista ciclopedonale 

sul lato sud.  

Il progetto lungo via Dei Colli, prevede la riqualificazione dei percorsi esistenti, la realizzazione degli 

adeguamenti previsti dal Piano di Eliminazione delle Barrire Architettoniche (PEBA) nonché 
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l’integrazione della segnaletica esistente con nuova segnaletica di indicazione ciclistica che dia 

informazioni anche relativamente ai punti di maggior rilevanza storico, culturale e sociale. 

 

La situazione attuale della gestione dello spazio è descritta dalle immagini sottostanti. 

 

Via Sorio 

 

 

Via dei Colli 

Costi e benefici attesi 

I benefici attesi consentono di incrementare la mobilità sostenibile con la realizzazione di percorsi 

ciclabili accessibili e sicuri. 

I dati di monitoraggio della mobilità ciclistica del 2018 mettono in evidenza un consistente utilizzo 

ciclistico nella ripartizione modale che raggiunge il 20%. L’incremento di offerta infrastrutturale 

contribuirà significativamente alla sicurezza dei già numerosi ciclisti. Un risultato atteso, in termini di 

utilizzo del tracciato ciclistico, consiste nel portare a oltre il 25% spostamenti/giorno i ciclisti transitanti 

entro il 2030. 

Il progetto è coerente con la visione complessiva dello sviluppo della città, con i programmi prioritari 

indicati dall’Amministrazione Comunale (PUMS, Bici Masterplan,  Bicipolitana, PEBA) oltre che con il 

bando Rigenerazione Urbana del Ministero dell’Interno. 

Il progetto prevede il contenimento dei costi di realizzazione. La sede riservata e la possibilità di 

limitare al massimo le interferenze con la viabilità stradale e con le reti di sottoservizi, consentono 

tempi di esecuzione e lavorazioni con buone economie di scala.  
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Indagini e verifiche 

I lavori previsti nel presente progetto si inseriscono in aree urbanizzate e periferiche su sito esistente.  

Il tipo di lavorazioni non prevede scavi su suolo diversi da quelli che sono stati eseguiti per la 

realizzazione della sede stradale esistente.  

Trattandosi di interventi che non prevedono scavi profondi non si prevede di intaccare le reti dei 

servizi interrati esistenti; in fase di progettazione è stata verificata la localizzazione dei sottoservizi 

(pozzetti, caditoie, prese,…), per individuare eventuali parallelismi e interferenze con quanto in 

progetto e sono stati chiesti le documentazioni in possesso con gli Enti gestori di Servizi. 

Sono state effettuate, inoltre, le indagini relative alla conoscenza dei luoghi. 

Criteri utilizzati per le scelte progettuali 

Gli obiettivi di tale progetto possono essere così sinteticamente elencati: 

• migliorare la circolazione e la sicurezza stradale in funzione di una più ampia accessibilità di pedoni 

e ciclisti 

• migliorare le condizioni ambientali complessive e caratterizzare lo spazio urbano della strada 

• potenziare l’offerta qualitativa dello spazio urbano stradale 

• ridurre, secondo le disponibilità offerte da questo tipo di provvedimenti, le emissioni di 

inquinamento atmosferico e acustico. 

Descrizione generale degli interventi da realizzare 

La categoria principale dei lavori è la generale OG 3 per le opere stradali e la specializzata OS 10 per 

le opere di segnaletica stradale non luminosa. 

Lavori stradali 
I lavori di OG 3 previsti consistono in sintesi in: 

• scavo a sezione obbligata con adeguati mezzi d’opera (scavatore e macchina catenaria scavatrice 

compatta) per ricavare una trincea per la posa di tubi, corrugati, impianti e successivo ripristino 

della pavimentazione esistente 

• demolizione delle sovrastrutture stradali per i collegamenti con la rete d’illuminazione stradale 

esistente (pavimentazioni, marciapiedi e aiuole esistenti, cordonate, conglomerati cementizi e 

terra) 

• demolizione di recinzioni e di muretti di delimitazione di aree 

• formazione di fondazione e massicciata stradale 

• scarifica del manto stradale esistente 

• fornitura e posa di pavimentazioni varie, permeabile, lapidea e in asfalto trattato 

• posa di cordonate 

• stesa di manto d’usura stradale 

• posa di nuova illuminazione stradale e riorganizzazione di quella esistente 

• fornitura e posa di segnaletica stradale 

 

Lavori di segnaletica stradale 
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I lavori di OS 10 previsti consistono in sintesi in: 

• posa di segnaletica di cantiere per la deviazione del traffico 

• posa di eventuali impianti semaforici di cantiere per interventi di viabilità a senso unico alternato 

temporanea 

• posa di delimitazioni di cantiere (tipo coni, transenne, new jersey mobili,…) 

• fornitura ed installazione della necessaria segnaletica stradale verticale e orizzontale, come da 

situazione esistente da mantenere e di progetto, derivante da modifiche della circolazione 

determinate da ordinanze di circolazione stradale e corrispondente alle caratteristiche tecniche 

previste dal progetto e conformi al Codice della Strada vigente 

• posa di paletti ed altri elementi di arredo 

• rimozione dell’impianto di delimitazione del cantiere e spostamento nell’area di cantiere 

successiva. 

Principali indicazioni operative di cantiere 

I lavori di segnaletica stradale delle corsie ciclabili occupano con cantieri mobili e temporanei la sede 

stradale. In fase esecutiva dei singoli interventi, deve essere ridotta al massimo l’interferenza con il 

traffico esistente; i lavori devono consentire il normale passaggio dei veicoli e delle persone dalle varie 

direttrici. 

Per la sicurezza, in particolare, alcuni interventi possono essere previsti nelle ore notturne.  

Le attività lavorative devono rispettare i criteri imposti dalle norme di legge specifiche e dalle norme 

dell’Amministrazione. 

In alcuni casi, per interventi particolari, deve essere inoltre predisposto un programma per la 

movimentazione dei mezzi e delle attrezzature da e per il cantiere. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs.81/08 appartiene agli elaborati del 

progetto. 

Cronoprogramma delle fasi attuative 

Il cronoprogramma di dettaglio è descritto negli elaborati del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Per la realizzazione dell’intervento si stima un tempo di 365gg. consecutivi. 

 

PROGETTO E LAVORI DURATA DALL’INIZIO (giorni) 

Approvazione progetto esecutivo 0 

Inizio lavori 120 

Fine lavori 485 
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Analisi dei costi 

Il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari definiscono le quantità e i costi delle diverse 

voci di spesa. Per la realizzazione dell’opera si prevede un impegno di spesa complessivo di 

€708.901,48 

 

 

 

  arch. Alberto Marescotti 
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