BEMENGFE

MASSIMO
COMUNE DI
PADOVA
03.04.2023

Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

Missione 5 C¢ 2

oy
MINISTERO g?&%’g/ A
DELL'INTERNO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

’

ks Mo e

MARESCOTTI ALBERTO
COMUNE DI PADOVA

mobilita 31.03.2023 11:34:49 GMT+00:00

PNRR-M.5C.21Inv 2.1

DPCM 21 gennaio 2021
"MOBILITA' SOSTENIBILE-BICIPOLITANA 5 COLLI"
PASS - Padova Accessibile Sostenibile Sicura

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastrutturali

"Rigenerazione
Urbana"

via Sorio e via dei Colli

LLPP
OPI12021/096

Cup
H91B21001690001

Elaborato

CRONOPROGRAMMA

Progettisti

Assistenti al Rup

Rup - Capo Servizio

Capo Settore

arch. Alberto Marescotti
geom. Daniele Pettenello
geom. Alessandra Agosti
ing. Benedetta Cameran
ing. Silvia Cavestro

geom. Massimiliano Maulu

arch. Daria Marchi
arch. Zineb Bouhadi

ing. Massimo Benvenuti

ing. Matteo Banfi




Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5)
giorni effettivi in cantiere nell'arco della
settimana

allestimento di cantiere e installazione servizi per
il cantiere

2 |verifica e spostamento sottoservizi

3 |demolizioni - fresatura manto stradale esistente

4 |demolizioni - rimozione cordonate

demolizioni - demolizioni manufatti esistenti
(marciapiedi, pozzetti, altro)

movimento di materie: scavi di shancamento,
correzione pendenze

7 |realizzazione infrastrutture tubazioni e cavidotti

8 |posa di cordonate

9 |sovrastrutture stradali

10 |pavimentazione stradale

segnaletica stradale: orizzontale, verticale e

u complementare

1.b |smontaggio del cantiere e dei servizi

_ 1. realizzazione/riqualificazione di pista ciclabile

2. riqualificazione di marciapiedi

_3. riqualificazione di attraversamenti pedonali, corsie ciclabili e segnalietica orizzontale e verticale
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