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Nome attivita Dur% aA
Allestimento cantiere 59
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 59
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 59
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 59
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 59
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 59
Intervento A 59¢
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mant 15g
Taglio di solai in c.a. per giunto sismico 15¢g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 15¢g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 159
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 109
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 10g
Rimozione di massetto 10g
Rimozione di pavimento in ceramica 10g
Cuci scuci 9¢
Posa di giunto di dilatazione per pavimentio interni 59
Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 15¢g
Controsoffitto per compartimentazione antincendio 15¢g
Protezione antincendio dei solai esistenti 10g
Posa di copri giunto di dilatazione in alluminio 10g
Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano 159
Solidarizzazione capriate-muratura 10¢g
Riparazione di manto di copertura in tegole 9¢g
Realizzazione di murature in elevazione 14 g
Intervento B 349
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a man« 14 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 14 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 15¢g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 15¢g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 15g
Realizzazione di chiusura canali di ventilazione 20g
Intervento C 159
Cuci scuci 15¢g
Intervento D 159
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Posa di tiranti orizzontali in acciaio 15¢g
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 15¢g
Intervento E 179
Consolidamento di muratura con applicazione di rete in carbc 179
Intervento F 179
Solidarizzazione capriate-muratura 1749
Intervento G 25¢g v
Realizzazione di cordolo sommitale metallico 15g Z1
Fascie metalliche di collegamento 15¢g Z1
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mant 15¢g Z1
Intervento H 3449
Pulizia mediante lavaggio normale con idropulitrice. 9¢g
Preparazione delle superfici per isolante impregnante o cons¢ 10g
Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano 10g
Realizzazione di cordolo sommitale metallico 10g
Posa di manto di copertura in tegole 10g
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 99
Tinteggiatura di superfici esterne 15¢g
Formazione intonaci interni (tradizionali) 10g
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 14 g
Raschiatura di vecchie pitture a mano 10g
Tinteggiatura di superfici interne 159
Padiglione giardino 499 A 4 v‘
Rimozione di serramenti esterni 5¢g Z1 _
Rimozione di massetto 59 Z1 _
Rimozione di impianti elettrici 5g z/
Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas 59 Al
Formazione intonaci interni (tradizionali) 59 21 _
Formazione di massetto per pavimenti interni 59 Z1 _
Posa di pavimenti per interni in ceramica 5¢g Z1 _
Montaggio di serramenti esterni 59 Z1 _
Smobilizzo del cantiere 59

LEGENDA Zona:
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