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Nome attività Durata

Allestimento cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Intervento A 59 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 15 g

Taglio di solai in c.a. per giunto sismico 15 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 15 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 15 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 10 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 10 g

Rimozione di massetto 10 g

Rimozione di pavimento in ceramica 10 g

Cuci scuci 9 g

Posa di giunto di dilatazione per pavimentio interni 5 g

Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 15 g

Controsoffitto per compartimentazione antincendio 15 g

Protezione antincendio dei solai esistenti 10 g

Posa di copri giunto di dilatazione in alluminio 10 g

Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano 15 g

Solidarizzazione capriate-muratura 10 g

Riparazione di manto di copertura in tegole 9 g

Realizzazione di murature in elevazione 14 g

Intervento B 34 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 14 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 14 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 15 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 15 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 15 g

Realizzazione di chiusura canali di ventilazione 20 g

Intervento C 15 g

Cuci scuci 15 g

Intervento D 15 g
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Nome attività Durata

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 15 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 15 g

Intervento E 17 g

Consolidamento di muratura con applicazione di rete in carbonio 17 g

Intervento F 17 g

Solidarizzazione capriate-muratura 17 g

Intervento G 25 g

Realizzazione di cordolo sommitale metallico 15 g

Fascie metalliche di collegamento 15 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 15 g

Intervento H 34 g

Pulizia mediante lavaggio normale con idropulitrice. 9 g

Preparazione delle superfici per isolante impregnante o consolidanti.10 g

Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano 10 g

Realizzazione di cordolo sommitale metallico 10 g

Posa di manto di copertura in tegole 10 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 9 g

Tinteggiatura di superfici esterne 15 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 10 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 14 g

Raschiatura di vecchie pitture a mano 10 g

Tinteggiatura di superfici interne 15 g

Padiglione giardino 49 g

Rimozione di serramenti esterni 5 g

Rimozione di massetto 5 g

Rimozione di impianti elettrici 5 g

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 5 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 5 g

Montaggio di serramenti esterni 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:
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Nome attività Durata

Z1 = ZONA UNICA
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