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MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI

RECUPERO STRUTTURALE DELPONTE SUL BACCHIGLIONE CORSO KENNEDY/CORSO ESPERANTO
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0 GTE MANFREDI
giugno 2022

EMISSIONE
AGGIORNAMENTO PREZZI E PNRR1 GTE MANFREDI

Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti
 "Recupero strutturale del ponte sul Bacchiglione in Corso

Kennedy/Corso Esperanto"
IMPORTO  COMPLESSIVO DI PROGETTO  € 995.000,00

Finanziamento PNRR -  Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 -B - Messa in sicurezza del territorio

PROGETTO ESECUTIVO
LLPP OPI 2020/044  CUP H97H20001050001

COMUNE DI PADOVA



MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI 

RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BACCHIGLIONE IN CORSO KENNEDY/CORSO ESPERANTO

CRONOPROGRAMMA

GIORNI DI LAVORO
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FASE 1

Deviazione traffico e installazione cantiere 3

scarifica pavimentazione 4

montaggio ponteggi sospeso e a sbalzo BB 6

realizzazione soletta di transizione spalla A 5
scavo 1

inghisaggio ferri, cassero mensola e getto mensola 2
realizzazione soletta 2

realizzazione soletta di transizione spalla B 5
scavo 1

inghisaggio ferri, cassero mensola e getto mensola 2
realizzazione soletta 2

spostamento cavidotti esistenti 3

demolizione e rifacimento cordoli 16

RIPRISTINO travi impalcato dir NORD 7

RINFORZO travi impalcato dir NORD 7

posa pluviali smaltimento (trave) 4

ripristini sottostrutture BB 8

posa pluviali smaltimento (fusto pila) BB 1

rimozione ponteggi sospeso ed a sbalzo BB 2

INSTALLAZIONE BARRIERE 6

RIFACIMENTO GIUNTI 11

NUOVA PAVIMENTAZIONE 3

FASE2

Deviazione traffico e spostamento cantiere 2

realizzazione soletta di transizione spalla A 4
scavo 1

inghisaggio ferri, cassero mensola e getto mensola 2
realizzazione soletta 2

realizzazione soletta di transizione spalla B 4
scavo 1

inghisaggio ferri, cassero mensola e getto mensola 2
realizzazione soletta 2

scarifica pavimentazione 6

rifacimento giunti 11

nuova pavimentazione 3

FASE3

deviazione del traffico 2

realizzazione soletta di transizione spalla A 4
scavo 1

inghisaggio ferri, cassero mensola e getto mensola 2
realizzazione soletta 2

realizzazione soletta di transizione spalla B 4
scavo 1

inghisaggio ferri, cassero mensola e getto mensola 2
realizzazione soletta 2

scarifica pavimentazione 6

rifacimento giunti 11

nuova pavimentazione 3

MS APERTURA AL TRAFFICO CARREGGIATA

FASE 1

Deviazione traffico e installazione cantiere 3

scarifica pavimentazione 4

montaggio ponteggi sospeso e a sbalzo BB 6

ripristini sottostrutture BB 8

posa pluviali smaltimento (fusto pila) BB 1

realizzazione soletta di transizione spalla A 5
scavo 1

inghisaggio ferri, cassero mensola e getto mensola 2
realizzazione soletta 2

realizzazione soletta di transizione spalla B 5
scavo 1

inghisaggio ferri, cassero mensola e getto mensola 2
realizzazione soletta 2

demolizione e rifacimento cordoli 16

RIPRISTINO travi impalcato dir SUD 7

RINFORZO travi impalcato dir SUD 7

posa pluviali smaltimento (trave) 4

rimozione ponteggi sospeso ed a sbalzo BB 2

installazione barriere 6

rifacimento giunti 11

nuova pavimentazione 3

FASE2

deviazione del traffico 2

realizzazione soletta di transizione spalla A 4
scavo 1

inghisaggio ferri, cassero mensola e getto mensola 2
realizzazione soletta 2

realizzazione soletta di transizione spalla B 4
scavo 1

inghisaggio ferri, cassero mensola e getto mensola 2
realizzazione soletta 2

scarifica pavimentazione 6

rifacimento giunti 11

nuova pavimentazione 3

FASE3

deviazione del traffico 2

realizzazione soletta di transizione spalla A 4
scavo 1

inghisaggio ferri, cassero mensola e getto mensola 2
realizzazione soletta 2

realizzazione soletta di transizione spalla B 4
scavo 1

inghisaggio ferri, cassero mensola e getto mensola 2
realizzazione soletta 2

scarifica pavimentazione 6

rifacimento giunti 11

nuova pavimentazione 3

ms APERTURA AL TRAFFICO CARREGGIATA

montaggio ponteggi Spalla A 2

montaggio ponteggi spalla B 2

ripristini spalla A 3

ripristini spalla B 3

smontaggio ponteggi 3

LAVORAZIONI ESEGUIBILI IN PRESENZA DI TRAFFICO

CARREGGIATA DIREZIONE NORD

CARREGGIATA DIREZIONE SUD

90 

GIORNI UTILIZZO BB

LAVORAZIONE

1
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