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DURATA MEDIA PER INTERVENTO SU 8 LOCALIZZAZIONI

installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di stoccaggio, ecc.)

allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di lavorazione)

movimento di materie: scavi di sbancamento/scarifica/taglio

demolizioni: rimozione di cordonate stradali

demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria

sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di cava, fondazione, 

binder, e manto

posa di cordonate stradali

impianto di pubblica illuminazione

posa di pavimentazione

pavimentazione manto d'usura

opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature

segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare

smontaggio del cantiere e dei servizi

Piano di Sicurezza
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Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365

DURATA MEDIA PER INTERVENTO SU 8 LOCALIZZAZIONI giorni settimane
U/Giorno medio per 

tipo di lavorazione 

U/Giorni per tipo di 

lavorazione

installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di 

stoccaggio, ecc.)
5 1 1 5 5

allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di 

lavorazione)
5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 40 40

movimento di materie: scavi di sbancamento/scarifica/taglio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 24 72

demolizioni: rimozione di cordonate stradali 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 24 240

demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 24 24

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 24 48

sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di 

cava, fondazione, binder, e manto
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 32 192

posa di cordonate stradali 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 24 192

impianto di pubblica illuminazione 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 24 72

posa di pavimentazione 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 24 48

pavimentazione manto d'usura 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 64 64

opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 40 80

segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 32 192

smontaggio del cantiere e dei servizi 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 1 37 111

PRESENZE SETTIMANALI 0 5 11 6 7 10 14 5 4 4 4 11 6 7 10 14 5 4 4 4 11 6 7 10 14 5 4 4 4 11 6 7 10 14 5 4 4 4 11 6 7 10 14 5 4 4 4 11 6 7 10 14 5 4 4 4 11 6 7 10 14 5 4 4 4 11 6 7 10 14 5 4 4 4 5
totale 

presenze

totale uomini giorno  - 

medie per lavorazione
totale uomini/giorno

PRESENZE MENSILI 58 36 41 53 36 41 53 36 41 53 36 41 530 418 1380
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