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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5)

DURATA MEDIA PER INTERVENTO SU 8 LOCALIZZAZIONI

installazione servizi per il cantiere aree di io, ecc.)

allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di lavorazione)

movimento di materie: scavi di sbancamento/scarifica/taglio

izioni: rimozione di c stradali

demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria

sovrastruttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di cava, fondazione,
binder, e manto

posa di cordonate stradali

di pubblica il inazi

posa di pavimentazione

pavimentazione manto d'usura

opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature

ori verticale e

smontaggio del cantiere e dei servizi
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Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori - giori (5)

DURATA MEDIA PER INTERVENTO SU 8 LOCALIZZAZIONI

izi per il canti aree di
stoecaggio, ecc.)

allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di
lavorazione)

di materie: scavi di ifica/taglit

rimozione di cordonate stradali

demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale

scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria

stradale: posa tessuto,
cava, fondazione, binder, e manto

posa di cordonate stradali

impianto di pubblica illuminazione

posa di pavimentazione

pavimentazione manto d'usura

opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature

segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare

smontaggio del cantiere e dei servizi

settimane

PRESENZE SETTIMANALI

U/Giorno medio per | U/Giorni per tipo di
tipo di lavorazione
5| 5
40 40|
24 7|
24 240
24 24
24 48|
32 192
24 192
24 7|
24 48|
64 64|
40 80|
32 192
37, 111

totale omini giorno -

presenze  medie per lavorazione

totale omini/giorno

PRESENZE MENSILI

36|
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