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COMUNE di PADOVA
Settore Opere infrastrutturali manutenzioni e arredo urbano

LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA
STRADALE VERTICALE -LOTTO 4- Anno 2017

IMPRESA:

Contratto:

VERBALE INFORMATIVO - DUVRI -
SUI RISCHI INTERFERENZIALI SPECIFICI DELL’APPALTO
(art. 26 — comma 3 D Lgs 81/2008)

In relazione ai lavori di “Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale verticale — Anno 2016 —,

appaltati dal Comune di Padova alla ditta , al fine di promuovere la cooperazione e il

coordinamento di cui all’art 26 D. Lgs 81/2008, si prende atto che i rischi interferenziali nell’esecuzione dei

lavori sono :

- interferenze con il traffico veicolare - ’impresa deve rigorosamente rispettare le indicazioni del
codice della strada e provvedere alla segnalazione all’utenza della presenza del cantiere secondo gli
schemi previsti dal DM 10/7/2002 : nel caso occorra interferire con accessi pedonali o carrai I’impresa
dovra sempre assicurare che un moviere o persona addetta verifichi la sospensione delle lavorazioni al
momento dell’accesso o uscita dalle proprieta private:

- interferenze con gli utenti dei persorsi pedonali — ’impresa deve eliminare ogni possibile interferenza
con gli utenti dei due tratti pedonali delimitando 1’area di intervento ed evitando il contatto tra i soggetti
o assicurando la presenza di una persona addetta che durante le operazioni verifichi il rispetto delle
distanze di sicurezza;

- interferenze con sottoservizi : in corrispondenza dei cigli strada sono presenti sottoservizi, pertanto
nel caso fosse indispensabile effettuare infissioni di elementi metallici occorrera acquisire presso
Acegas-Aps - Telecom — Enel (se non gia disponibili) le planimetrie delle linee esistenti e nel caso di
dubbi, richiedere la presenza di un tecnico delle suddette societa PRIMA dell’esecuzione dei lavori.

- Carico — Scarico di materiali presso il magazzino di corso Australia - interferenza con attivita
del Settore: il deposito temporaneo per il materiale di risulta o per il carico di elementi in possesso

dell’amministrazione avviene nel magazzino di Corso Australia , con accesso da via Tassinari: tali aree,



normalmente destinate all’attivita del personale del Settore, sono ad accesso vietato ai non addetti, ai
quali € riservata un’apposita area esterna.

Sussiste passaggio di mezzi meccanici in transito, e identificazione tramite segnaletica verticale, delle
aree riservate al personale dell’amministrazione; nel caso si renda necessario procedere a limitate
operazioni di carico e scarico di materiale (segnali stradali, paletti, transenne), esse saranno effettuate
sotto la diretta sorveglianza del personale dell’amministrazione (magazziniere), previo accordi., nell’area
sopra descritta. E fatto divieto di accedere al magazzino e di effettuare operazioni di qualsivoglia natura
in assenza di sorveglianza da parte del personale dell’Amministrazione: la ditta si impegna a visitare il
luogo sopra descritto prima dell’esecuzione dei lavori, e di relazionare tempestivamente alla stazione
appaltante nel caso elementi della propria organizzazione o delle proprie attrezzature dovessero entrare in

conflitto con quanto presente nei luoghi sopra descritti.

Essendo inoltre le lavorazioni ed i luoghi di intervento soggetti ad individuazione nel corso dell’appalto,
la stazione appaltante e 1’impresa concordano di verificare e aggiornare le presenti valutazioni con
apposite riunioni di coordinamento quando le particolari situazioni del cantiere o della logistica pongano
in essere rischi interferenziali non precisamente definibili in sede di progetto.

Per quanto riguarda 1’individuazione dei rischi propri dell’impresa e le procedure di risoluzione, vale

ovviamente quanto riportato nel Piano Operativo di Sicurezza presentato dall’ Impresa esecutrice.

Padova,

L’IMPRESA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

............................................. Ing. Maurizio Sinigaglia
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