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Settimana 1
Codice Categoria Identificazione 1 | 2[(3|a|s|6]|7|8 | 9[10]11
1 SICUREZZA 10
Museo Eremitani o
y ° . Messa in sicurezza area
11 Sicurezza Cappella degli Scrovegni y 10
i i i cantiere
Sede di via Porciglia
2 | IMPIANTI ED OPERE EDILI 130
. Centrale termica Museo degli Impianti elettrici e
Meccanico + Elettrico - L
21 Eremitani meccanici 40
Impianti elettrici e
Meccanico + Elettrico Sede di Via Porci plantl elexicl
meccanici
22 35
) Sottocentrale termica Impianti elettrici e
Meccanico + Elettrico o o
23 'A" piano sottotetto meccanici 10
Sottocentrale termica Impianti elettrici e
Meccanico + Elettrico "SUD" b : -
24 SUD" piano primo meccanici 10
) Sottocentrale termica Impianti elettrici e
Meccanico + Elettrico : N
25 “NORD" piano terra 15
Impianto estrazione aria sala \mpianti elettrici e
Meccanico + Elettrico conferenza Museo degli planti elettrici
Eremitani meccanict
26 10
Mascheramento tubazioni Impianti elettrici e
Meccanico + Elettrico . i Eremitani i
Chiostro Museo degli Eremitani meccanici
2.7 10
3 COLLAUDI E VERIFICHE 10
Museo degli Eremitani
31 Cappella degli Scrovegni 10
Collaudi e Sede di via Porciglia Prove e collaudi
4 SMOBILIZZO CANTIERE 10
Museo degli Eremitani
Smobilizzo cantiere Cappella degli Scrovegni Smobilizzo cantiere
4.1 e Sede di via Porciglia 10
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1 SICUREZZA 10

Museo Eremitani Messa in sicurezza area
11 Sicurezza Cappella degli Scrovegni 10

cantiere
Sede di via Porciglia
2 IMPIANTI ED OPERE EDILI 130
Centrale termica Museo degli | Impianti ele
Meccanico + Elettrico \ca Museo degl prant ele
21 Eremitani meccanici 20
) Vs Porcisf: Impianti ele
Meccanico + Elettrico Sede di Via Porciglia tr
meccanici
22 35
) Sottocentrale termica Impianti elettrici e
Meccanico + Elettrico ottoce o
23 "A" piano sottotetto meccanici 10
Sottocentrale termica Impianti ele
Meccanico + Elettrico ! " o
24 "SUD" piano primo meccanici 10
Sottocentrale termica Impianti elettrici e

Meccanico + Elettrico : ot
25 "NORD" piano terra meccanici 15

Impianto estrazione aria sala RN
Impianti elettrici e

Meccanico + Elettrico conferenza Museo degli =
Eremitani meceanicl
2.6 10
) Mascheramento tubazioni Implanti elettr
Meccanico + Elettrico | . L
Chiostro Museo degli Eremitani meccanici
2.7 10
3 COLLAUDI E VERIFICHE 10
Museo degli Eremitani
31 Cappella degli Scrovegni 10
Collaudi e Sede di via Porci Prove e collaudi

4 SMOBILIZZO CANTIERE 10

Museo degli Eremitani
Smobilizzo cantiere Cappella degli Scrovegni Smobilizzo cantiere
4.1 e Sede di via Porciglia 10
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