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CRONOPROGRAMMA

Manutenzione straordinaria degli impianti meccanici a servizio dei Musei agli
Eremitani e della sede di via Porciglia n°10
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Codice Categoria Identificazione Descrizione

Giorni 

totali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

1 SICUREZZA 10

1.1 Sicurezza

Museo Eremitani

Cappella degli Scrovegni 

Sede di via Porciglia

Messa in sicurezza area 

cantiere
10

2 IMPIANTI ED OPERE EDILI 130

2.1
Meccanico + Elettrico

Centrale termica Museo degli 

Eremitani

Impianti elettrici e 

meccanici 40

2.2

Meccanico + Elettrico Sede di Via Porciglia
Impianti elettrici e 

meccanici 
35

2.3
Meccanico + Elettrico

Sottocentrale termica 

"A" piano sottotetto

Impianti elettrici e 

meccanici 10

2.4
Meccanico + Elettrico

Sottocentrale termica 

"SUD" piano primo

Impianti elettrici e 

meccanici 10

2.5
Meccanico + Elettrico

Sottocentrale termica 

"NORD" piano terra

Impianti elettrici e 

meccanici 15

2.6

Meccanico + Elettrico

Impianto estrazione aria sala 

conferenza Museo degli 

Eremitani

Impianti elettrici e 

meccanici 
10

2.7

Meccanico + Elettrico
Mascheramento tubazioni 

Chiostro Museo degli Eremitani

Impianti elettrici e 

meccanici 
10

3 COLLAUDI E VERIFICHE 10

3.1

Collaudi

Museo degli Eremitani 

Cappella degli Scrovegni

e Sede di via Porciglia Prove e collaudi

10

4 SMOBILIZZO CANTIERE 10

4.1

Smobilizzo cantiere

Museo degli Eremitani 

Cappella degli Scrovegni

e Sede di via Porciglia

Smobilizzo cantiere

10

Settimana 13Settimana 12 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11Settimana 1 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6Settimana 2



19015_Cronoprogramma_rev00

Codice Categoria Identificazione Descrizione

Giorni 

totali 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

1 SICUREZZA 10

1.1 Sicurezza

Museo Eremitani

Cappella degli Scrovegni 

Sede di via Porciglia

Messa in sicurezza area 

cantiere
10

2 IMPIANTI ED OPERE EDILI 130

2.1
Meccanico + Elettrico

Centrale termica Museo degli 

Eremitani

Impianti elettrici e 

meccanici 40

2.2

Meccanico + Elettrico Sede di Via Porciglia
Impianti elettrici e 

meccanici 
35

2.3
Meccanico + Elettrico

Sottocentrale termica 

"A" piano sottotetto

Impianti elettrici e 

meccanici 10

2.4
Meccanico + Elettrico

Sottocentrale termica 

"SUD" piano primo

Impianti elettrici e 

meccanici 10

2.5
Meccanico + Elettrico

Sottocentrale termica 

"NORD" piano terra

Impianti elettrici e 

meccanici 15

2.6

Meccanico + Elettrico

Impianto estrazione aria sala 

conferenza Museo degli 

Eremitani

Impianti elettrici e 

meccanici 
10

2.7

Meccanico + Elettrico
Mascheramento tubazioni 

Chiostro Museo degli Eremitani

Impianti elettrici e 

meccanici 
10

3 COLLAUDI E VERIFICHE 10

3.1

Collaudi

Museo degli Eremitani 

Cappella degli Scrovegni

e Sede di via Porciglia Prove e collaudi

10

4 SMOBILIZZO CANTIERE 10

4.1

Smobilizzo cantiere

Museo degli Eremitani 

Cappella degli Scrovegni

e Sede di via Porciglia

Smobilizzo cantiere

10

Settimana 25 Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28 Settimana 29 Settimana 30Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23 Settimana 24Settimana 18
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