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USEI EREMITANI_cronoprogramma LAVORI

l_AVORAZIONI - ATTIVITA' DI CANTIERE

MESE 01

MESE 02

MESE 03

MESE 04

MESE 05

MESE 06

MESE 07

MESE 08

MESE 09

IAIIestimenti ed interventi preliminari

IAIIestimento del cantiere 5 gg.

l?ealizzazione della recinzione, degli accessi e della viabilita del cantiere 3 gg.

IAIIestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 2 gg.

'?ealizzazione di impianto elettrico e messa a terra del cantiere 3 gg.

IVIontaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 gg.

emolizioni e rimozioni

Ismontaggio e rimozione di componenti impiantistiche 5gg.

IDemoIizioni di murature 5 gg.

limozione pavimenti 15gg.

l?imozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 21 gg.

amponamenti e cartongessi

l?ealizzazione di divisori interni e contropareti 21 gg.

'Realizzazione di controsoffitti 10 gg.

Impianti idrotermo e meccanici

I303a condotti impianti idrotermosanitari 5 gg.

mpianti idraulici servizi igienici 10gg.

Impianti meccanici: canali aria a soffitto 5 gg.

Impianti meccanici: installazione terminali e finiture 5 gg.

Installazione sanitari

Impianti elettrici e speciali

osa cavidotti elettrici e dati 5 gg.

posa cavidotti videosorveglianza 21 gg.

nstallazione quadri 2 gg.

passaggio cavi 5 gg.

Pnstallazione corpi illuminanti 5 gg.

nstallazione videocamere

lVIassetti, pavimenti e tinteggiature interne

l)osa pavimento sopraelevato 15g.

I'nassetti bagni 5 gg.

l?asature

'%sa di pavimenti per interni 10 gg.

l:’osa rivestimenti 10gg.

I’ittura intumescente 10 gg

integgiature 15 gg.

ISerramenti interni, opere di fabbro e falegname

l)pere di fabbro e falegname 5 gg.

osa di serramenti interni sala ipogea 10 gg.

osa bussola Pinacoteca

IArredi interni

l)pere di finitura 14 gg.

mobilizzo del cantiere 5gg.
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