


LAVORAZIONI - ATTIVITA' DI CANTIERE

Allestimenti ed interventi preliminari

Demolizioni e rimozioni

smontaggio e rimozione di componenti impiantistiche 5gg.

rimozione pavimenti 15gg.

Impianti idraulici servizi igienici 10gg.

installazione sanitari

Impianti elettrici e speciali

installazione videocamere

posa pavimento sopraelevato 15g.

Rasature

Posa rivestimenti 10gg.

Serramenti interni, opere di fabbro e falegname

Posa bussola Pinacoteca

Arredi interni

Smobilizzo del cantiere 5gg.

MUSEI EREMITANI_cronoprogramma LAVORI

MESE 01 MESE 02 MESE 03 MESE 04 MESE 05 MESE 06 MESE 07 MESE 08 MESE 09

Allestimento del cantiere 5 gg.

Realizzazione della recinzione, degli accessi e della viabilità del cantiere 3 gg.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 2 gg.

Realizzazione di impianto elettrico e messa a terra del cantiere 3 gg.

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 gg.

Demolizioni di murature 5 gg.

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 21 gg.

Tamponamenti e cartongessi

Realizzazione di divisori interni e contropareti 21 gg.

Realizzazione di controsoffitti 10 gg.

Impianti idrotermo e meccanici

Posa condotti impianti idrotermosanitari 5 gg.

impianti meccanici: canali aria a soffitto 5 gg.

impianti meccanici: installazione terminali e finiture 5 gg.

posa cavidotti elettrici e dati 5 gg.

posa cavidotti videosorveglianza 21 gg.

installazione quadri 2 gg.

passaggio cavi  5 gg.

Installazione corpi illuminanti 5 gg.

Massetti, pavimenti e tinteggiature interne

massetti bagni 5 gg.

Posa di pavimenti per interni 10 gg.

Pittura intumescente 10 gg

Tinteggiature 15 gg.

Opere di fabbro e falegname 5 gg.

Posa di serramenti interni sala ipogea 10 gg.

Opere di finitura 14 gg.
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