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CRONOPROGRAMMA PER LAVORI DELLE ALBERATURE

Il servizio consiste nella cura e manutenzione ordinaria dei parchi, dei giardini e delle aree verdi, e pud
a puro titolo esplicativo articolarsi nelle seguenti macrocategorie di lavorazioni:

* Potatura alberi;

Abbattimento alberi;

Rimozione ceppaie;

Irrigazioni di soccorso;

Spollonature

Potatura cespugli e siepi

Altri piccoli interventi manutentivi saltuari (spollonatura, raccolta foglie, sfalcio
scarpate, cura delle aiuole, interventi di irrigazione di soccorso, pulizia pozzetti e
caditoie, impianti irrigazione, sostituzioni materiali e piante, verde indesiderato
superfici pavimentate, sistemazione superfici in ghiaia, interventi
fitosanitari,abbattimenti e potature urgenti di alberi)

Per illustrare le esigenze di cura e manutenzione e la conseguente esigenza d’impiego di forza lavoro,
si & utilizzato un metodo di rappresentazione grafico, detto diagramma “GANTT”. Questo strumento
reca, in una tabella a doppia entrata, sulla prima colonna le macrocategorie di lavorazioni da
effettuare, e sulla prima riga gli intervalli di tempo. Il Gantt consente di illustrare le operazioni da
eseguire e di riferirle a un preciso periodo dell’anno. Dal confronto fra le macrocategorie operative e la
loro collocazione temporale & possibile evidenziare i periodi in cui si concentrano le operazioni
manutentive e di conseguenza i periodi critici in cui si avra il massimo impiego di manodopera.

L'epoca di massima concentrazione delle operazioni avviene in primavera e in autunno, a causa del
sommarsi di operazioni quali: lo sfalcio dei prati, lo sfalcio delle scarpate, la potatura degli arbusti, la
potatura di alcuni specie di alberi, la cura delle aiole ornamentali, I'attivazione degli impianti
d’irrigazione e altro. Tutte le operazioni citate richiedono un consistente numero di ore e sono
necessariamente vincolate alle due stagioni.

PERTANTO, ALL’ATTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA, L'OPERATORE
ECONOMICO DOVRA TENERE IN OPPORTUNA CONSIDERAZIONE LA NECESSITA DI
ORGANIZZARE LE PROPRIE RISORSE UMANE, ECONOMICHE E STRUMENTALI PER
ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE, IN DETERMINATI PERIODI DELL’ANNO, PIU ATTIVITA
IN UNA PLURALITA DI SITI.

L’articolazione temporale riportata nel cronoprogramma potra subire variazioni e slittamenti in funzione
dell’andamento climatico e stagionale.

Le macro operazioni potranno essere a titolo riassuntivo svolte nelle seguenti tipologie di superfici:
parchi e giardini pubblici, aiuole, aiuole stradali, aree spartitraffico, scarpate stradali, banchine stradali,
alvei fluviali, aree marginali degradate. Le aree in funzione della loro tipologia possono presentare
principalmente i seguenti elementi costitutivi: a) vegetazione: manti erbosi, piante erbacee, arbusti,
siepi, piante arboree b) impianti: irrigazione, illuminazione, rete alimentazioni idrica, rete smaltimento
acque meteoriche, reti dati, reti distributive del gas; c) manufatti: arredi, segnaletica, strutture ludiche,
viabilita pedonale, viabilita carrabile, recinzioni, vialetti, strade carrabili e pedonali, marciapiedi,
strutture edili di varia natura;



Comune di Padova

Cronoprogramma opere alberature

Diagramma di gantt delle principali operazioni di lavori inerenti le alberature

MESI

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

PRINCIPALI LAVORAZIONI

Fornitura alberature

Potatura alberi

Abbattimento alberi

Spollonature

Potatura alberi in area stradale

[fase|

intgnsiva

Spollonature in area stradale

Potatura e cura del sottobosco

Trattamenti processionaria rimozione nidi

Irrigazioni di soccorso

Settimane

20| 21

22| 23

24| 25

26

27| 28

291 30

31| 32

33| 34

35] 36

37| 38

39| 40

gantt alberature
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