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Cronoprogramma

Il lavoro consiste nella fornitura e posa in opera di attrezzature per il gioco ed arredi nelle
aree verdi seguenti:

Parco Milcovich
Parco Morandi
Parco San Carlo
Parco Iris
Parco Margherita Hack
Parco degli Alpini
Giardino del Borgo
Giardino della Luna

 e può a puro titolo esplicativo articolarsi nelle seguenti macrocategorie di lavorazioni:

• Verifica delle aree
• Allestimento cantiere 
• Demolizione di alcuni giochi obsoleti e trasporto a discarica del materiale di risulta
• Asporto di ghiaino da alcune aree adiacenti a giochi rimossi
• Fornitura e posa di terreno vegetale nelle aree in cui è stato rimosso il ghiaino
• Semina a prato del terreno posato
• Scavi per esecuzione nuove aree antitrauma in gomma 
• Realizzazione di massetto di sottofondo in c.a.
• Esecuzione di pavimentazione antitrauma in gomma colata (SBR+EPDM)
• Montaggio e posa delle attrezzature ludiche
• Posa arredi
•

Per  illustrare  le  operazione  di  cantiere  relative  ai  lavori  previsti  da  progetto  e  la
conseguente  esigenza  d’impiego  di  forza  lavoro,  si  è  utilizzato  un  metodo  di
rappresentazione  grafico,  detto  diagramma  “GANTT”.  Questo  strumento  reca,  in  una
tabella a doppia entrata, sulla prima colonna le macrocategorie di lavorazioni da effettuare,
e sulla prima riga gli  intervalli  di tempo. Il  Gantt consente di illustrare le operazioni da
eseguire e di riferirle a un preciso periodo dell’anno. Dal confronto fra le macrocategorie
operative  e  la  loro  collocazione  temporale  è  possibile  evidenziare  i  periodi  in  cui  si
concentrano le  lavorazioni  e  di  conseguenza  i  periodi  critici  in  cui  si  avrà  il  massimo
impiego di manodopera.

PERTANTO,  ALL’ATTO  DELLA  FORMULAZIONE  DELLA  PROPRIA  OFFERTA,
L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ TENERE IN OPPORTUNA CONSIDERAZIONE
LA NECESSITÀ DI ORGANIZZARE LE PROPRIE RISORSE UMANE, ECONOMICHE E
STRUMENTALI  PER  ESEGUIRE  CONTEMPORANEAMENTE,  IN  DETERMINATI
PERIODI DELL’ANNO, PIÙ ATTIVITÀ IN UNA PLURALITÀ DI SITI.



L’articolazione  temporale  riportata  nel  cronoprogramma  potrà  subire  variazioni  e
slittamenti in funzione dell’andamento climatico e stagionale. 

Diagramma di gantt delle principali operazioni

SETTIMANE Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8

PRINCIPALI LAVORAZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Verifica delle aree

Allestimento cantiere 

Demolizione e rimozione giochi

Sistemazione del terreno

Scavi e sottofondi

Esecuzione massetti in c.a.

Montaggio e posa attrezzature ludiche

Esecuzione pavimentazione in gomma colata

Manto di finitura vialetti

Posa arredi

Opere minute di finitura

Settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Previsione massimo impiego manodopera 
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