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Cronoprogramma

Il lavoro consiste nella fornitura e posa in opera di attrezzature per il gioco ed arredi nelle
aree verdi seguenti:

Parco Milcovich

Parco Morandi

Parco San Carlo

Parco lIris

Parco Margherita Hack
Parco degli Alpini
Giardino del Borgo
Giardino della Luna

e puo a puro titolo esplicativo articolarsi nelle seguenti macrocategorie di lavorazioni:

Verifica delle aree

Allestimento cantiere

Demolizione di alcuni giochi obsoleti e trasporto a discarica del materiale di risulta
Asporto di ghiaino da alcune aree adiacenti a giochi rimossi

Fornitura e posa di terreno vegetale nelle aree in cui & stato rimosso il ghiaino
Semina a prato del terreno posato

Scavi per esecuzione nuove aree antitrauma in gomma

Realizzazione di massetto di sottofondo in c.a.

Esecuzione di pavimentazione antitrauma in gomma colata (SBR+EPDM)
Montaggio e posa delle attrezzature ludiche

Posa arredi

Per illustrare le operazione di cantiere relative ai lavori previsti da progetto e la
conseguente esigenza d’impiego di forza lavoro, si € utilizzato un metodo di
rappresentazione grafico, detto diagramma “GANTT”. Questo strumento reca, in una
tabella a doppia entrata, sulla prima colonna le macrocategorie di lavorazioni da effettuare,
e sulla prima riga gli intervalli di tempo. Il Gantt consente di illustrare le operazioni da
eseqguire e di riferirle a un preciso periodo dell’anno. Dal confronto fra le macrocategorie
operative e la loro collocazione temporale & possibile evidenziare i periodi in cui si
concentrano le lavorazioni e di conseguenza i periodi critici in cui si avra il massimo
impiego di manodopera.

PERTANTO, ALL'ATTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPRIA OFFERTA,
L’OPERATORE ECONOMICO DOVRA TENERE IN OPPORTUNA CONSIDERAZIONE
LA NECESSITA DI ORGANIZZARE LE PROPRIE RISORSE UMANE, ECONOMICHE E
STRUMENTALI PER ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE, IN DETERMINATI
PERIODI DELL’ANNO, PIU ATTIVITA IN UNA PLURALITA DI SITI.



L'articolazione temporale riportata nel cronoprogramma potra subire variazioni e
slittamenti in funzione del’andamento climatico e stagionale.
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