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COMUNE di PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
-------------------------------------------

LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA  VERTICALE,

ORIZZONTALE E IN Z.T.L.

SEGNALETICA STRADALE Z.T.L. LOTTO 4  -  ANNO 2018

IMPRESA: …………………………………………………………...

Contratto: …………………………………………………………………...
_________________________

VERBALE INFORMATIVO - DUVRI – 

SUI RISCHI INTERFERENZIALI SPECIFICI DELL’APPALTO

(art. 26 – comma 3 D Lgs 81/2008)

In relazione ai lavori di “ Segnaletica stradale Z.T.L. Lotto 4 – Anno 2018 –“, appaltati dal Comune di

Padova alla ditta,……………………………………….. al fine di promuovere la cooperazione e il

coordinamento di cui all’art 26 D. Lgs 81/2008, si prende atto che i rischi interferenziali nell’esecuzione dei

lavori sono :

- interferenze con il traffico veicolare - l’impresa deve rigorosamente rispettare le indicazioni del

codice della strada e provvedere alla segnalazione all’utenza della presenza del cantiere secondo gli

schemi previsti dal DM 10/7/2002 : nel caso occorra interferire con accessi pedonali o carrai l’impresa

dovrà sempre assicurare che un moviere o persona addetta verifichi la sospensione delle lavorazioni al

momento dell’accesso o uscita dalle proprietà private:

- interferenze con gli utenti dei persorsi pedonali – l’impresa deve eliminare ogni possibile interferenza

con gli utenti dei due tratti pedonali delimitando l’area di intervento ed evitando il contatto tra i soggetti

o assicurando la presenza di una persona addetta che durante le operazioni verifichi il rispetto delle

distanze di sicurezza;

- interferenze con sottoservizi : in corrispondenza dei cigli strada sono presenti sottoservizi, pertanto

nel caso fosse indispensabile effettuare infissioni di elementi metallici occorrerà acquisire presso

Acegas-Aps - Telecom – Enel (se non già disponibili) le planimetrie delle linee esistenti e nel caso di

dubbi, richiedere la presenza di un tecnico delle suddette società PRIMA dell’esecuzione dei lavori.



- Carico – Scarico di materiali presso il magazzino di corso Australia - interferenza con attività

del Settore: il deposito temporaneo per il materiale di risulta o per il carico di elementi in possesso

dell’amministrazione avviene nel magazzino di Corso Australia , con accesso da via Tassinari: tali aree,

normalmente destinate all’attività del personale del Settore, sono ad accesso vietato ai non addetti, ai

quali è riservata un’apposita area esterna.

Sussiste passaggio di mezzi meccanici in transito, e identificazione tramite segnaletica verticale, delle

aree riservate al personale dell’amministrazione; nel caso si renda necessario procedere a limitate

operazioni di carico e scarico di materiale (segnali stradali, paletti, transenne), esse saranno effettuate

sotto la diretta sorveglianza del personale dell’amministrazione (magazziniere), previo accordi., nell’area

sopra descritta. È fatto divieto di accedere al magazzino e di effettuare operazioni di qualsivoglia natura

in assenza di sorveglianza da parte del personale dell’Amministrazione: la ditta si impegna a visitare il

luogo sopra descritto prima dell’esecuzione dei lavori, e di relazionare tempestivamente alla stazione

appaltante nel caso elementi della propria organizzazione o delle proprie attrezzature dovessero entrare in

conflitto con quanto presente nei luoghi sopra descritti.

Essendo inoltre le lavorazioni ed i luoghi di intervento soggetti ad individuazione nel corso dell’appalto,

la stazione appaltante e l’impresa concordano di verificare e aggiornare le presenti valutazioni con

apposite riunioni di coordinamento quando le particolari situazioni del cantiere o della logistica pongano

in essere rischi interferenziali non precisamente definibili in sede di progetto.

Per quanto riguarda l’individuazione dei rischi propri dell’impresa e le procedure di risoluzione, vale

ovviamente quanto riportato nel Piano Operativo di Sicurezza presentato dall’Impresa esecutrice.

Padova, 

L’IMPRESA  IL COMMITTENTE /DATORE DI LAVORO
         

Ing. Roberto Piccolo

    ............................................. .....…….........................................
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