



COMUNE DI PADOVA

Settore Verde, Parchi, Agricoltura Urbana

PARCO INCLUSIVO SENSORIALE III LOTTO

IN VIA SIENA - ZONA BASSO ISONZO

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo €.250.000,00

N° Progetto LLPP OPI 2018/049	CUP	Elaborato
Nome file		8
Data novembre 2018		Cronoprogramma

Progettisti	RUP	Capo Settore
Arch. Luca Mosole – Comune di Padova Ing. Giuseppe Silvestrini Via Comino n°4 – 35126 Padova	Ing. Paolo Salvagnini	

Parco Inclusivo Sensoriale in Zona Basso Isonzo - 3° lotto

CRONOPROGRAMMA																					
	DURATA	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5			
LAVORAZIONE	giorni	1^set.	2^set.	3^set.	4^set.	5^set.	6^set.	7^set.	8^set.	9^set.	10^set.	11^set.	12^set.	13^set.	14^set.	15^set.	16^set.	17^set.	18^set.	19^set.	20^set.
Incantieramento	7 gg																				
Costruzione ponticello:	77 g																				
- palificazioni e spalle in c.a.	28 gg																				
- posa e assemblaggio struttura in acciaio	14 g																				
- pavimentazione e parapetti	28 g																				
- finiture e accessori	21 g																				
Percorso ciclopedonale a nord	35 gg																				
Impianti elettrici FM Parco: posa cavi ed accessori	21 gg																				
Impianto fognatura nera Parco: completamenti	21gg																				
Costruzione fabbricato "Ristoro-Servizi":	126 gg																				
- Scavi e fondazioni	14 gg																				
- Impermeabilizzazioni, Struttura portante e Copertura	28 gg																				
- Isolamenti, pavimentazioni	21 gg																				
= murature interne	21 gg																				
- impianti idrosanitari e scarichi, sanitari ed accessori	49 gg																				
- Impianti di riscaldamento e condizionamento	7 gg																				
- Impianti elettrici, illuminazione e speciali	63 gg																				
- Infissi esterni	14 gg																				
- Infissi interni	7 gg																				
- Finiture di completamento	21 gg																				
Smobilizzo cantiere	7gg																				
	150 gg																				