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COMUNE DI PADOVA

Settore Verde, Parchi, Agricoltura Urbana

PARCO INCLUSIVO SENSORIALE 11l LOTTO
IN VIA SIENA - ZONA BASSO ISONZO

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo €.250.000,00

N° Progetto cup

LLPP OPI 2018/049 Elaborato 8
Nome file

Data Cronoprogramma

novembre 2018

Progettisti RUP Capo Settore
Arch. Luca Mosole — Comune di Padova Documento firmlato da:
Firmato digitalmente da Ing. PaBAOL O SAINTAGNINI

Ing. Giuseppe Silvestrini Giuseppe Silvestrini 04/03/2019

V| a CO m | non °4 —_ 3 5 1 2 6 Pa d ova 8 - I?rdlne degli Ingegneri della Provincia di Padova
Da

ta e ora della firma: 20/11/2018 12:24:43

Firmato digitalmente da:Luca Mosole
Organizzazione:COMUNE DI PADOVA/00644060287
Data:18/02/2019 09:03:40




Parco Inclusivo Sensoriale in Zona Basso Isonzo - 3° lotto

CRONOPROGRAMMA DURATA MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5

LAVORAZIONE giorni 1Nset. | 27set. | 3/Mset. | 47set. | 57set. | 6”set. | 7Mset. | 87set. | 9Mset. | 107set. | 11/set. | 127set. | 13/ set. | 14/set. [ 157set. | 16/set.| 17/ set. | 18/set. | 197set. | 20/ set.
Incantieramento 78g

Costruzione ponticelio: 7 |
- palificazioni e spalle in c.a. 28 gg

- posa e assemblaggio struttura in acciaio 14 g

- pavimentazione e parapetti 28¢g

- finiture e accessori 21g

Percorso ciclopedonale a nord 35gg

Impianti elettrici FM Parco: posa cavi ed accessori 21gg

Impianto fognatura nera Parco: completamenti 21gg

Costruzione fabbricato "Ristoro-Servizi": 126 gg

- Scavi e fondazioni 14 gg

- Impermeabilizzazioni, Struttura portante e Copertura 28 gg

- Isolamenti, pavimentazioni 21 gg

= murature interne 21 gg

- impianti idrosanitari e scarichi, sanitari ed accessori 49 gg

- Impianti di riscaldamento e condizionamento 788

- Impianti elettrici, illuminazione e speciali 63 gg

- Infissi esterni 14 gg

- Infissi interni 788

- Finiture di completamento 21gg
Smobilizzo cantiere 7gg

150 gg
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