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Il presente documento riporta il cronoprogramma dei lavori dei lavori per l’impermeabilizzazione e il 

ripristino funzionale del cavalcavia Borgomagno situato nei pressi della stazione ferroviaria di Padova.  

Per l’ultimazione dei lavori è previsto un arco temporale di 273 giorni naturali consecutivi dalla data riportata 

nel verbale di inizio lavori.  

Le lavorazioni che interferiscono con il traffico ferroviario dovranno essere eseguite in regime di interruzione 

del traffico ferroviario in orari e con modalità da definire assieme al gestore della rete ferroviaria, secondo 

gli orari indicativi riportati nella seguente tabella: 

 

Le lavorazioni sull’impalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram dovranno essere svolte 

durante il periodo di chiusura di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di BusItalia per 

manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto. 

 

Si riporta di seguito il diagramma di Gantt. 

 

Montegrotto Terme, Novembre 2021 

          Ing. Massimiliano Lazzari 
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ID Nome attività Durata

1
Aggiudicazione definitiva dell'appalto

e firma del contrato
1 g

2
Gestione e autorizzazioni delle attività

con RFI
120 g

3
Cantierizzazione (aree operative 1, 2)

e consegna delle aree
1 g

4 Lavori fuori dall'ambito ferrroviario 120 g

5 Area operativa 3: varco centrale 11 g

6 Cantierizzazione 1 g

7 Rimozione plotte 1 g

8 Realizzazione nuova soletta 7 g

9 Completamento scossalina 2 g

10
Area operativa 4 - Estradosso

impalcato ovest
30 g

11 Cantierizzazione 1 g

12
Rimozione e stoccaggio New

Jersey, rimozioni parapetti
2 g

13
Pavimentazione impalcato:

Intervento A1
14 g

14
Pavimentazione aree di

approccio: Intervento A2
14 g

15
Realizzazione giunti in gomma

armata
7 g

16
Risistemazione New Jersey,

pittura parapetti in ca, p...
5 g

17 Rimozione delle cantierizzazioni 1 g

18
Aree operative 5,6,7,8,12 -

Estradosso impalcato est
30 g

19 Chiusura linea tranviaria 21 g

20
Cantierizzazione e

parzializzazione traffico
1 g

21
Pavimentazione impalcato e

aree di approccio: Interve...
17 g

22
Realizzazione giunti in

gomma armata
3 g

23
Sostituzione concio passerella

metallica
7 g

24
Pavimentazione marciapiede:

Intervento A3
19 g

25
Sostituzione lamiere interna e di

estremità
19 g

26
Realizzazione giunti marciapiede

e cordoli
3 g

27 Area operativa 9: Piazzale FFSS 14 g

28
Intervento C2 su parapetto

metallico e veletta
7 g

29 Sostituzione pluviali 7 g

30
Area operativa 11: Sottopasso

Via Avanzo
45 g

31
Cantierizzazione, modifica

viabilità
1 g

32
Ripristino e verniciatura

passerella, innalzame...
7 g

33
Idropulizia delle strutture in c.a.

con degrado leggero
7 g

34
Ripristini locali travi, soletta,

pilastri
4 g

35
Idrodemolizione travi campata

nord-est
4 g

36 Rinforzo travi campata nord-est 7 g

37 Ringrosso pilastri 7 g

38
Rasatura e pittura delle strutture

in c.a.
7 g

39 Rimozione cantierizzazioni 1 g

40
Area operativa 10: Lavori in ambito

ferroviario
28 g

41
Parapetto metallico ovest,

sostituzione lamiere
14 g

42
Intervento C2, sostituzione

lamiere
14 g

43
Pluviali, ripristini locali, rete

antivolatili
14 g

44
Installazione pluviali e rete,

ripristini locali
14 g

45 Rimozione delle cantierizzazioni 2 g

46 Ultimazione dei lavori 1 g

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10

120 g

11 g

30 g

30 g

21 g

Area operativa 9: Piazzale FFSS

45 g

28 g

14 g

14 g
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