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fine

cantiere

fine

cantiere

Area operativa 12

Area operativa 8

Area operativa 6

Area operativa 7

Area operativa 5

Area operativa 4

Area
operativa 1

Area
operativa 2

Area operativa 3

Rondò
direzione Sud

Rondò su via
Avanzo

Rondò
direzione Nord

PLANIMETRIA GENERALE - LAVORI ALL'ESTRADOSSO
Illustrazione esemplificativa delle modalità per lo svolgimento delle lavorazioni per gli interventi all'intradosso

Note:
· Le lavorazioni sull'impalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram devono essere svolte durante il periodo di chiusura di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di BusItalia per manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto.
· Prevedere adeguata cartellonistica informativa nelle zone limitrofe al cavalcavia prevedendo percorsi alternativi per il trasporto pubblico e privato, per tutta la durata dei lavori.

accesso al cantiere

area deposito materiali

igienici-assistenziali

quadro elettrico

area per servizi 

dispersore a terra

pacchetto di medicazione

telefono

estintore portatile

attenzione - pericolo di caduta e annegamento

parcheggio veicoli operai

attenzione - pericolo di elettrocuzione

attenzione - uscita automezzi di cantiere

limite di velocita' a 30 km/h

cartello di cantiere

viabilita' esterna al cantiere

q.e.

30

divieto di precedenza

lavori in corso

strettoia asimmetrica a destra

fine prescrizione

passaggio obbligatorio a sinistra

lanterne di segnalazione
notturna delle aree recintate

luce gialla fissa

segnaletica orizzontale temporanea:

coni: lavori di durata < 2 gg 

lavori di durata > 7 gg

distanza < 12 m

delineatori flessibili:
lavori di durata > 2 gg - distanza < 12 m

barriera

limite di velocita' a 50 km/h50

attenzione - materiale infiammabile

L'organizzazione della segnaletica di cantiere stradale
riportata nella presente tavola rappresenta una soluzione
indicativa. La segnaletica dovrà essere allestita in conformità
al nuovo codice della strada e secondo le prescrizioni dell'ente
gestore. La soluzione autorizzata dovrà essere inserita nel
p.o.s. dell'impresa affidataria dei lavori stradali.
Dovranno inoltre essere previsti cartelli di avviso dei cittadini
della chiusura della strada e dei marciapiedi. Questi segnali
dovranno essere installati almeno 3 giorni prima della data di
chiusura al traffico.
Dovrà essere prevista adeguata segnaletica di segnalazione del
percorso alternativo per tutta la durata dei lavori.

divieto di sorpasso

100 m pannello integrativo con estesa del cantiere
quando il tratto di strada interessato sia > 100 m

segnalazione e delimitazione dell'area di cantiere

(fig. II.48 cod. str.)

(fig. II.383 cod. str.)

(fig. II.396 cod. str.)

(fig. II.396 cod. str.)

(fig. II.392 cod. str.)

(fig. II.50 cod. str.)

(fig. II.41 cod. str.)

(fig. II.82/a cod. str.)

(fig. II.70 cod. str.)

(fig. II.386 cod. str.)

(fig. II.74 - mod. 6/g cod. str.)

(fig. II.50 cod. str.)

(mod. 2/a cod. str.)

divieto di accesso ai non addetti ai lavori

divieto di sosta
(fig. II.74 cod. str.)

divieto di accesso
(fig. II.47 cod. str.)

barriera new jersey

diritto di precedenza nei due sensi alternati
(fig. II.45 cod. str.)

P

luce gialla lampeggiante

DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE
CON RETE METALLICA ZINCATA maglia 50x50 mm, di
altezza 2 m, ancorata a pali di sostegno in profilato
metallico su terreno e/o basi in calcestruzzo con
rete plastificata arancione

palo di illuminazione pubblica

PARAPETTO METALLICO ESISTENTE

PARAPETTO PROVVISORIO a montanti prefabbricati
su ponte esistente

PARAPETTO SU SCAVI E/O RAMPE DI TERRENO:
montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno
come correnti orizzontali e tavola fermapiede

LEGENDA

divieto di sosta

IMPIANTO SEMAFORICO

L'ORGANIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE STRADALE RIPORTATA NELLA PRESENTE TAVOLA
RAPPRESENTA UNA SOLUZIONE INDICATIVA. LA SEGNALETICA DOVRÀ ESSERE ALLESTITA IN CONFORMITÀ
AL NUOVO CODICE DELLA STRADA E SECONDO LE PRESCRIZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE.
INOLTRE PER TUTTE LE SITUAZIONI PARTICOLARI NON RAPPRESENTATE NEL PRESENTE ALLEGATO,
SARA' CURA DELL'IMPRESA PRINCIPALE INTEGRARE I NUOVI SCHEMI BASATI SULLE ORDINANZE DEL
SETTORE MOBILITÀ E TRAFFICO DEL COMUNE DI PADOVA E APPROVATE DAL MEDESIMO UFFICIO

NOTA 1:
- L'impresa appaltatrice dovrà concordare con il comune di Padova le modalità di gestione della circolazione veicolare in

adiacenza alle zone occupate dal cantiere. L'impresa appaltatrice dovrà inoltre delimitare e segnalare le aree occupate
dal cantiere, prevedendo la presenza di movieri o impianti semaforici nei tratti in cui è prevista la parzializzazione della
sede stradale, come prescritto nel Decreto 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", applicazione delle norme inerenti la
segnaletica temporanea definita dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.
Particolare Attenzione dovrà essere posta nell'aggiornamento della segnaletica provvisoria installata in funzione
dell'avanzamento dei lavori e nella segnalazione dei tratti stradali occupati dal cantiere in corrispondenza o in
adiacenza di curve.

NOTA 2:
Per tutta la durata dei lavori l'impresa appaltatrice deve:

- delimitare e segnalare idoneamente le porzioni di carreggiata occupate dal cantiere, nei tratti in cui sarà mantenuta la
circolazione veicolare;

- garantire il transito dei frontisti attraverso le aree di cantiere, individuando percorsi sicuri e prevedendo la presenza di
addetti per coordinare le manovre di attraversamento,

- effettuare una continua pulizia della sede stradale nei punti di raccordo tra le zone di cantiere e la viabilità limitrofa

- Pozzetti e ogni tipo di portello, buche e scavi aperti anche per un tempo
brevissimo, dovranno essere recintati utilizzando transenne come
rappresentato nella figura a fianco, o equivalente sistema di
segnalazione e di delimitazione.

q.e.
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Area
operativa 1

LOCALIZZAZIONE AREE DI DEPOSITO E DI RICOVERO BARACCHE

Si prevede la collocazione delle baracche di cantiere opportunamente recintate all'interno dell'area di RFI
accessibile da via Jacopo d'Avanzo (area operativa 1).
Si prevede il deposito temporaneo delle barriere stradali New Jersey presenti sull'impalcato Ovest nell'area
compresa tra Corso Tre Venezie e via Annibale da Bassano, in prossimità della rotatoria su via Jacopo
D'Avanzo (area operativa 2).

Area
operativa 2
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· chiusura sottopasso in direzione Ovest, traffico a senso unico alternato regolato da impianto semaforico (flusso verso ovest in azzurro, flusso verso est in verde)

· chiusura sottopasso in direzione est traffico a senso unico alternato regolato da impianto semaforico (flusso verso ovest in azzurro, flusso verso est in verde)

· chiusura del marciapiede lato ovest (pedoni sul lato opposto) e chiusura della carreggiata ovest in uscita dal cavalcavia
· limitazione della corsia riservata al trasporto pubblico in direzione Arcella coerentemente con le lavorazioni previste sull'impalcato est

· chiusura della carreggiata ovest di accesso al cavalcavia a partire dalla rotatoria
· chiusura marciapiede ovest (pedoni sul lato opposto)
· deviazione del trasporto pubblico proveniente da ovest su via Michelangelo Buonarroti

VIABILITÀ DURANTE I LAVORI - RONDÒ DIREZIONE SUD VIABILITÀ DURANTE I LAVORI - RONDÒ SU VIA AVANZO (fase 1)

VIABILITÀ DURANTE I LAVORI - RONDÒ DIREZIONE NORD VIABILITÀ DURANTE I LAVORI - RONDÒ SU VIA AVANZO (fase 2)
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Area
operativa

Area di cantiere (baracche)
Area di deposito
Varco centrale
Impalcato ovest
Impalcato est (lato sx)
Impalcato est (lato dx)
Impalcato est (centrale)
Impalcato est (marciapiede e passerella)
Piazzale FFSS
Ambito ferroviario
Sottopasso via Avanzo
Sottopasso via Eremitano
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