
Sezione trasversale in Fase 1 - Impalcato ovest chiuso
SCALA 1:50

MARCIAPIEDE CHIUSO

Traffico ferroviario operativo.
Linea TE in tensione

Recinzione dielettrica
di cantiere

CORSIA CHIUSA Traffico tranviario e viario
operativo su impalcato est

AREA OPERATIVA 4

FASISTICA DELLE LAVORAZIONI ALL'ESTRADOSSO DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO

Marciapiede e pista
ciclabile operativi

Applicazione di malta a base di resina
poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
relativo primer per la sigillatura di tutte le
interfacce tra pavimentazione bituminosa e
calcestruzzo

Intervento di ripristino superficiale tipo C1 del
lato interno del parapetto in calcestruzzo armato

Rifacimento della pavimentazione
stradale e impermeabilizzazione
dell'estradosso della soletta e dei cordoli
Intervento tipo A1

Sezione trasversale in Fase 2 - Impalcato est a corsie parzializzate e chiuso ai mezzi tranviari
SCALA 1:50

Traffico ferroviario operativo.
Linea TE in tensione

Recinzione dielettrica
di cantiere

Recinzione dielettrica
di cantiere

AREA OPERATIVA 5

CORSIA CHIUSA

Traffico viario operativo su
questa corsia dell'impalcato est

NOTA: Le lavorazioni sull'impalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram devono essere svolte durante il periodo di chiusura
di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di BusItalia per manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto.

CHIUSURA DEL TRAFFICO TRANVIARIO

Traffico viario operativo su
impalcato ovest

Marciapiede dell'impalcato
ovest operativo

Marciapiede e pista
ciclabile operativi

Barriera laterale New Jersey
bordo ponte, classe H2, W6

Applicazione di malta a base di resina
poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
relativo primer per la sigillatura di tutte le
interfacce tra pavimentazione bituminosa e
calcestruzzo

Rifacimento dello strato di usura
Intervento tipo A2

Sezione trasversale in Fase 4 - Impalcato est chiuso al traffico tranviario e viario in orario notturno
SCALA 1:50

Traffico ferroviario operativo.
Linea TE in tensione

Recinzione dielettrica
di cantiere

AREA OPERATIVA 7

CORSIA CHIUSA

CHIUSURA DEL TRAFFICO TRANVIARIO - CHIUSURA DEL TRAFFICO VIARIO IN ORARIO NOTTURNO

Traffico viario operativo su
impalcato ovest

Marciapiede dell'impalcato
ovest operativo

Recinzione dielettrica
di cantiere

CORSIA CHIUSA

Marciapiede e pista
ciclabile operativi

Barriera laterale New Jersey
bordo ponte, classe H2, W6

Applicazione di malta a base di resina
poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
relativo primer per la sigillatura di tutte le
interfacce tra pavimentazione bituminosa e
calcestruzzo

Rifacimento dello strato di usura
Intervento tipo A2

NOTA: Le lavorazioni sull'impalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram devono essere svolte durante il periodo di chiusura
di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di BusItalia per manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto.

Sezione trasversale in Fase 3 - Impalcato est a corsie parzializzate e chiuso ai mezzi tranviari
SCALA 1:50

Traffico ferroviario operativo.
Linea TE in tensione

Recinzione dielettrica
di cantiere

AREA OPERATIVA 6

CORSIA CHIUSA

Traffico viario operativo su
questa corsia dell'impalcato est

CHIUSURA DEL TRAFFICO TRANVIARIO

Traffico viario operativo su
impalcato ovest

Marciapiede dell'impalcato
ovest operativo

Recinzione dielettrica
di cantiere

Marciapiede e pista
ciclabile operativi

Barriera laterale New Jersey
bordo ponte, classe H2, W6

Applicazione di malta a base di resina
poliuretanica tipo BASF MasterFlow 220 e
relativo primer per la sigillatura di tutte le
interfacce tra pavimentazione bituminosa e
calcestruzzo

Rifacimento dello strato di usura
Intervento tipo A2

NOTA: Le lavorazioni sull'impalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram devono essere svolte durante il periodo di chiusura
di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di BusItalia per manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto.
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