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Lavorazioni all'intradosso su ponteggi mobili ai lati dei binari

w Lavorazioni all'intradosso in sede stradale
m della circolazione stradale
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Nota: prevedere adeguata cartellonistica informativa nelle zone limitrofe al cavalcavia prevedendo percorsi alternativi per il trasporto pubblico e privato, per tutta la durata dei lavori.
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Lavorazioni mediante cesta elevatrice su carro ferroviario e
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Lavori su ponteggi mobili

Legenda delle principali modalita di accesso per I'esecuzione dell'intervento:

Lavorazioni su ponteggi
mobili ai lati dei binari
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Trabatello a ridosso della pila

Attivita lavorative di manutenzione
dell'intradosso degli impalcati di scavalco
ferroviario in corrispondenza dei marciapiedi.
Da eseguire mediante piattaforme elevatrici
e/o ponteggi ancorati alle strutture in
elevazione (spalle e pile dei cavalcaferrovia),
in regime di interruzione del traffico ferroviario
ed in orari e con modalita da definire assieme
al gestore della rete ferroviaria.

NOTA

Le immagini si riferiscono al cavalcavia
Borgomagno e riguardano le attivita di
indagini e prove svolte nell'ambito della
conoscenza delle caratteristiche dei
materiali e dello stato di conservazione
dei vari elementi strutturali.
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Piattaforma semovente su carro pianale trainato da locomotore diesel

Scala motorizzata in fase di lavoro notturno

en

Esempio di cesta elevatrice bimodale
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Lavorazioni su piattaforme semoventi su carro pianale trainato da locomotore diesel o su scale motorizzate viaggianti sui binari

N \L
avori su ponteggi

mobili con delimitazione
al transito dei veicoli

Attivita lavorative di manutenzione dell'intradosso degli
impalcati di scavalco ferroviario in corrispondenza dei
binari. Da eseguire mediante piattaforma semovente
su carro pianale trainato da locomotore diesel, o in
alternativa su scala motorizzata ferroviaria e/o mezzi
d'opera alternativi bimodali, in regime di interruzione
del traffico ferroviari o in orari e con modalita da
definire assieme al gestore della rete ferroviaria.
L'attivita sara da eseguire con scorta di personale RFI
e previa la disattivazione della linea TE.
Per le lavorazioni che implicano la produzione di
macerie occorre prevedere la stesa di geotessile non
tessuto nell'area interessata per il recupero delle
stesse.
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Trabatello su sede stradale

Sottopasso di Via Avanzo

Lavorazioni su ponteggi in sede stradale con deviazione temporanea
della circolazione stradale

Attivita lavorative di manutenzione
dell'intradosso degli impalcati fuori
dall'ambito ferroviario.
Prevedere la delimitazione dell'area di
cantiere e la parzializzazione della sede
stradale mediante listituzione di senso
unico alternato con l'eventuale utilizzo di
impianti semaforici, e/o la chiusura totale
al traffico .

Corsia parzializzata
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L'accesso all'area di cantiere in ambito ferroviario all'intradosso del manufatto avviene mediante mezzi ferroviari
dislocati nell'area di ex deposito ferroviario RFI con accesso da via Ruspoli.

LOCALIZZAZIONE AREE DI DEPOSITO E DI RICOVERO BARACCHE

5,:_, . . 1 _ﬁ. G i_l.!:. H"

&

Si prevede la collocazione delle baracche di cantiere opportunamente recintate all'interno dell'area di RFI
accessibile da via Jacopo d'Avanzo (area operativa 1).

Si prevede il deposito temporaneo delle barriere stradali New Jersey presenti sull'impalcato Ovest nell'area
compresa tra Corso Tre Venezie e via Annibale da Bassano, in prossimita della rotatoria su via Jacopo

D'Avanzo (area operativa 2).

Area Legenda | Descrizione
operativa
1 | Area di cantiere (baracche)

2 [ 1 | Area di deposito

3 424 | Varco centrale

4 207/ | Impalcato ovest

5 7.~ |Impalcato est (lato sx)
6

7

8

Impalcato est (lato dx)
Impalcato est (centrale)
Impalcato est (marciapiede e passerella)

9 Piazzale FFSS

10 Ambito ferroviario

11 Sottopasso via Avanzo
12 Sottopasso via Eremitano

L'ORGANIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE STRADALE RIPORTATA NELLA PRESENTE TAVOLA
RAPPRESENTA UNA SOLUZIONE INDICATIVA. LA SEGNALETICA DOVRA ESSERE ALLESTITA IN CONFORMITA
AL NUOVO CODICE DELLA STRADA E SECONDO LE PRESCRIZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

INOLTRE PER TUTTE LE SITUAZIONI PARTICOLARI NON RAPPRESENTATE NEL PRESENTE ALLEGATO,
SARA' CURA DELL'IMPRESA PRINCIPALE INTEGRARE | NUOVI SCHEMI BASATI SULLE ORDINANZE DEL
SETTORE MOBILITA E TRAFFICO DEL COMUNE DI PADOVA E APPROVATE DAL MEDESIMO UFFICIO

NOTA 1:
- L'impresa appaltatrice dovra concordare con il comune di Padova le modalita di gestione della circolazione veicolare in

adiacenza alle zone occupate dal cantiere. L'impresa appaltatrice dovra inoltre delimitare e segnalare le aree occupate
dal cantiere, prevedendo la presenza di movieri o impianti semaforici nei tratti in cui & prevista la parzializzazione della
sede stradale, come prescritto nel Decreto 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, applicazione delle norme inerenti la
segnaletica temporanea definita dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.
Particolare Attenzione dovra essere posta nell'aggiornamento della segnaletica provvisoria installata in funzione
dell'avanzamento dei lavori e nella segnalazione dei tratti stradali occupati dal cantiere in corrispondenza o in
adiacenza di curve.

NOTA 2:
Per tutta la durata dei lavori I'impresa appaltatrice deve:
- delimitare e segnalare idoneamente le porzioni di carreggiata occ
circolazione veicolare;
- garantire il transito dei frontisti attraverso le aree di cantiere, in
addetti per coordinare le manovre di attraversamento,
- effettuare una continua pulizia della sede stradale nei punti di raccordo tra le zone di cantiere e la viabilita limitrofa

dal cantiev€n‘ei Flt-l in cui sara mantenuta la
B

ando percorsi sicuri e prevedendo la presenza di

- Pozzetti e ogni tipo di portello, buche e scavi aperti anche per un tempo
brevissimo, dovranno essere recintati utilizzando transenne come
rappresentato nella figura a fianco, o equivalente sistema di
segnalazione e di delimitazione.

Le attivita lavorative di manutenzione dell'intradosso della campata di scavalco ferroviario in
corrispondenza dei binari saranno eseguite mediante piattaforme elevetrici su carri pianale trainati da
locomotori diesel o su scala motorizzata ferroviaria o mezzi d'opera alternativi bimodali, in regime di
interruzione del ftraffico ferroviario in orari e con modalita da definire assieme al gestore della rete
ferroviaria.

L'attivita sara da eseguire con scorta di personale RFI e previa la disattivazione della linea TE.

Le attivita in ambito ferroviario andranno pianificate con adeguato anticipo attraverso la UT di Padova.
Per le lavorazioni che implicano la produzione di macerie occorre prevedere la stesa di geotessile non
tessuto nell'area interessata per il recupero delle stesse.

NOTE OPERATIVE:

e Laddove ad operare fossero imprese non qualificate per lavori interferenti con [I'esercizio
ferroviario occorrera mantenere una distanza minima di 3,5 metri rispetto alle condutture in
tensione (vedi D.Lgs. 81/2008) invece dei 3,0 metri indicati nel presente elaborato;

e Le ceste elevatrici, se impiegate nell'ambito dei lavori, dovranno avere il blocco di rotazione per
impedire accidentali rotazioni del cestello verso il binario in esercizio alimentato.

ORARI INDICATIVI DELLE INTERRUZIONI FERROVIARIE
CONCESSE DA RFI E ORARI EFFETTIVI DI LAVORO
BINARIO INTERRUZIONE FERR. ORARIO DI LAVORO
1-2 23:00 - 5:00 23:45 - 4:15
3-5 24:00 - 5:00 00:45 - 4:15
6 22:30 - 6:00 23:15-5:15
7-8-9-10 22:30 - 6:00 23:15-5:15
PIAZZALE / /

LEGENDA

LAVORI IN CORSO
(FIG. 11.383 coD. STR.)

PANNELLO INTEGRATIVO CON ESTESA DEL CANTIERE
QUANDO IL TRATTO DI STRADA INTERESSATO SIA > 100 M
(MoD. 2/A cob. STR.)

ACCESSO AL CANTIERE

P

100 m

VIABILITA'" ESTERNA AL CANTIERE STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA

(F1G. 11.386 cop. STR.)

ATTENZIONE - USCITA AUTOMEZZI DI CANTIERE
(FI1G. I.74 - MoD. 6/G COD. STR.)

ATTENZIONE - PERICOLO DI CADUTA E ANNEGAMENTO
AREA PER SERVIZI
IGIENICI-ASSISTENZIALI

|:| AREA DEPOSITO MATERIALI

ATTENZIONE - PERICOLO DI ELETTROCUZIONE
CARTELLO DI CANTIERE

ATTENZIONE - MATERIALE INFIAMMABILE
SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE

DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE

CON RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50X50 MM, DI
ALTEZZA 2 M, ANCORATA A PALI DI SOSTEGNO IN PROFILATO
METALLICO SU TERRENO E/O BASI IN CALCESTRUZZO CON
RETE PLASTIFICATA ARANCIONE

PACCHETTO DI MEDICAZIONE

TELEFONO
PARAPETTO METALLICO ESISTENTE

PARAPETTO PROVVISORIO A MONTANTI PREFABBRICATI
SU PONTE ESISTENTE

ESTINTORE PORTATILE

PARAPETTO SU SCAVI E/O RAMPE DI TERRENO:
MONTATI DI LEGNO INFISSI NEL TERRENO, DUE TAVOLE DI LEGNO
COME CORRENTI ORIZZONTALI E TAVOLA FERMAPIEDE
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QUADRO ELETTRICO

BARRIERA
(F16. 11.392 copb. STR.)
DISPERSORE A TERRA

=

CONI: LAVORI DI DURATA < 2 GG
é DISTANZA < 12 M

(FIG. 11.396 cop. STR.)

DELINEATORI FLESSIBILI: P PARCHEGGIO VEICOLI OPERAI
i LAVORI DI DURATA > 2 GG - DISTANZA < 12 M
(FIG. 11.396 coD. STR.)
= BARRIERA NEW JERSEY o PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
LANTERNE DI SEGNALAZIONE
NOTTURNA DELLE AREE RECINTATE

IMPIANTO SEMAFORICO

LUCE GIALLA FISSA

L 'ORGANIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE STRADALE
RIPORTATA NELLA PRESENTE TAVOLA RAPPRESENTA UNA SOLUZIONE
INDICATIVA. LA SEGNALETICA DOVRA ESSERE ALLESTITA IN CONFORMITA
AL NUOVO CODICE DELLA STRADA E SECONDO LE PRESCRIZIONI DELL'ENTE
GESTORE. LA SOLUZIONE AUTORIZZATA DOVRA ESSERE INSERITA NEL
P.0.S. DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI STRADALI.

DOVRANNO INOLTRE ESSERE PREVISTI CARTELLI DI AVVISO DEI CITTADINI
DELLA CHIUSURA DELLA STRADA E DEI MARCIAPIEDI. QUESTI SEGNALI
DOVRANNO ESSERE INSTALLATI ALMENO 3 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI
CHIUSURA AL TRAFFICO.

DOVRA ESSERE PREVISTA ADEGUATA SEGNALETICA DI SEGNALAZIONE DEL
PERCORSO ALTERNATIVO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI.

LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE

SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA:
LAVORI DI DURATA > 7 GG

DIVIETO DI SORPASSO
(F1G. 11.48 coD. STR.)

LIMITE DI VELOCITA" A 30 KM/H
(F1G. 11.50 cop. STR.)

LIMITE DI VELOCITA" A 50 KM/H
(F1G. 11.50 cop. STR.)

DIVIETO DI PRECEDENZA
(FIG. II.41 cop. STR.)

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI DUE SENSI ALTERNATI
(F1G. 11.45 coD. STR.)

DIVIETO DI ACCESSO
(FIG. I1.47 cob. STR.)

DIVIETO DI SOSTA
(FIG. II.7L cob. STR.)

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA
(F1G. 11.82/A cop. STR.)

FINE PRESCRIZIONE
(F1G. 11.70 cop. STR.)

DIVIETO DI ACCESSO Al NON ADDETTI Al LAVORI

DIVIETO DI SOSTA
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