PLANIMETRIA GENERALE - LAVORI ALL'/ESTRADOSSO
lllustrazione esemplificativa dglle modalité per lo syolgimento delle lavorazioni per gli integventi all'intradosso
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e Le lavorazioni sullimpalcato est che riguardano le zone adiacenti alle sedi del tram devono essere svolte durante il periodo di chiusura di 3 settimane del traffico tranviario previsto dal gestore di Busltalia per manutenzione della linea, generalmente durante il mese di agosto.
e Prevedere adeguata cartellonistica informativa nelle zone limitrofe al cavalcavia prevedendo percorsi alternativi per il trasporto pubblico e privato, per tutta la durata dei lavori.

e chiusura del marciapiede lato ovest (pedoni sul lato opposto) e chiusura della carreggiata ovest in uscita dal cavalcavia
e limitazione della corsia riservata al trasporto pubblico in direzione Arcella coerentemente con le lavorazioni previste sull'impalcato est
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chiusura della carreggiata ovest di accesso al cavalcavia a partire dalla rotatoria
chiusura marciapiede ovest (pedoni sul lato opposto)
deviazione del trasporto pubblico proveniente da ovest su via Michelangelo Buonarroti
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chiusura sottopasso in direzione est traffico a senso unico alternato regolato da impianto semaforico (flusso verso ovest in azzurro, flusso verso est in verde) brevissimo, dovranno essere recintati utilizzando transenne come

il operativa 2

Si prevede la collocazione delle baracche di cantiere opportunamente recintate all'interno dell'area di R
accessibile da via Jacopo d'Avanzo (area operativa 1).

Si prevede il deposito temporaneo delle barriere stradali New Jersey presenti sull'impalcato Ovest néll'area
compresa tra Corso Tre Venezie e via Annibale da Bassano, in prossimita della rotatoria su via Jacopo
D'Avanzo (area operativa 2).

Area Legenda | Descrizione
operativa
1 Area di cantiere (baracche)

Area di deposito

Varco centrale

2

3 LK

4 47/, | Impalcato ovest

5 7.7 |Impalcato est (lato sx)
6

7

8

Impalcato est (lato dx)

/.~ |Impalcato est (centrale)
77/ | Impalcato est (marciapiede e passerella)

9 V77 |Piazzale FFSS

i 1 | Ambito ferroviario
1 V777 | Sottopasso via Avanzo
12 7/, | Sottopasso via Eremitano

L'ORGANIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE STRADALE RIPORTATA NELLA PRESENTE TAVOLA
RAPPRESENTA UNA SOLUZIONE INDICATIVA. LA SEGNALETICA DOVRA ESSERE ALLESTITA IN CONFORMITA
AL NUOVO CODICE DELLA STRADA E SECONDO LE PRESCRIZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

INOLTRE PER TUTTE LE SITUAZIONI PARTICOLARI NON RAPPRESENTATE NEL PRESENTE ALLEGATO,
SARA' CURA DELL'IMPRESA PRINCIPALE INTEGRARE | NUOVI SCHEMI BASATI SULLE ORDINANZE DEL
SETTORE MOBILITA E TRAFFICO DEL COMUNE DI PADOVA E APPROVATE DAL MEDESIMO UFFICIO

NOTA 1:

- L'impresa appaltatrice dovra concordare con il comune di Padova le modalita di gestione della circolazione veicolare in
adiacenza alle zone occupate dal cantiere. L'impresa appaltatrice dovra inoltre delimitare e segnalare le aree occupate
dal cantiere, prevedendo la presenza di movieri o impianti semaforici nei tratti in cui & prevista la parzializzazione della
sede stradale, come prescritto nel Decreto 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"”, applicazione delle norme inerenti la
segnaletica temporanea definita dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Particolare Attenzione dovra essere posta nell'aggiornamento della segnaletica provvisoria installata in funzione
dell'avanzamento dei lavori e nella segnalazione dei tratti stradali occupati dal cantiere in corrispondenza o in
adiacenza di curve.

NOTA 2:
Per tutta la durata dei lavori I'impresa appaltatrice deve:
- delimitare e segnalare idoneamente le porzioni di carreggiata occupate dal cantiere, nei tratti in cui sara mantenuta la
circolazione veicolare;
- garantire il transito dei frontisti attraverso le aree di cantiere, individuando percorsi sicuri e prevedendo la presenza di
addetti per coordinare le manovre di attraversamento,
- effettuare una continua pulizia della sede stradale nei punti di raccordo tra le zone di cantiere e la viabilita limitrofa

- Pozzetti e ogni tipo di portello, buche e scavi aperti anche per un tempo

rappresentato nella figura a fianco, o equivalente sistema di
segnalazione e di delimitazione.

LEGENDA

ACCESSO AL CANTIERE

VIABILITA" ESTERNA AL CANTIERE

AREA PER SERVIZI
IGIENICI-ASSISTENZIALI

I:‘ AREA DEPOSITO MATERIALI

CARTELLO DI CANTIERE

SEGNALAZIONE E DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE

DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE

CON RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50X50 MM, DI
ALTEZZA 2 M, ANCORATA A PALI DI SOSTEGNO IN PROFILATO
METALLICO SU TERRENO E/O BASI IN CALCESTRUZZO CON
RETE PLASTIFICATA ARANCIONE

PARAPETTO SU SCAVI E/O RAMPE DI TERRENO:
MONTATI DI LEGNO INFISSI NEL TERRENO, DUE TAVOLE DI LEGNO

PARAPETTO METALLICO ESISTENTE

PARAPETTO PROVVISORIO A MONTANTI PREFABBRICATI
SU PONTE ESISTENTE

LAVORI IN CORSO
(FIG. 11.383 coD. STR.)

PANNELLO INTEGRATIVO CON ESTESA DEL CANTIERE
QUANDO IL TRATTO DI STRADA INTERESSATO SIA > 100 M
(MoD. 2/A cob. STR.)

P

100 m

STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA
(FIG. 11.386 coD. STR.)

ATTENZIONE - USCITA AUTOMEZZI DI CANTIERE
(FIG. 11.74 - MOD. 6/G COD. STR.)

ATTENZIONE - PERICOLO DI CADUTA E ANNEGAMENTO

ATTENZIONE - PERICOLO DI ELETTROCUZIONE

ATTENZIONE - MATERIALE INFIAMMABILE

PACCHETTO DI MEDICAZIONE

TELEFONO

ESTINTORE PORTATILE
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QUADRO ELETTRICO

COME CORRENTI ORIZZONTALI E TAVOLA FERMAPIEDE

BARRIERA
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(FIG. 11.392 cop. STR.)

CONI: LAVORI DI DURATA < 2 GG
DISTANZA < |12 M

(FIG. 11.396 cop. STR.)
DELINEATOR! FLESSIBILI: P PARCHEGGIO VEICOLI OPERAI

LAVORI DI DURATA > 2 GG - DISTANZA < 12 M
(F16. 11.396 coD. STR.)

LUCE GIALLA FISSA

LIMITE DI VELOCITA" A 30 KM/H
(F1G. 11.50 cop. STR.)

DIVIETO DI SOSTA
(FIG. II.7L cob. STR.)

DIVIETO DI SOSTA

DISPERSORE A TERRA

=

BARRIERA NEW JERSEY [ ] PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

LANTERNE DI SEGNALAZIONE
NOTTURNA DELLE AREE RECINTATE

I IMPIANTO SEMAFORICO

L 'ORGANIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE STRADALE
RIPORTATA NELLA PRESENTE TAVOLA RAPPRESENTA UNA SOLUZIONE
INDICATIVA. LA SEGNALETICA DOVRA ESSERE ALLESTITA IN CONFORMITA

LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE

SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA: AL NUOVO CODICE DELLA STRADA E SECONDO LE PRESCRIZIONI DELL'ENTE
LAVORI DI DURATA > 7 GG

GESTORE. LA SOLUZIONE AUTORIZZATA DOVRA ESSERE INSERITA NEL
P.0.S. DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI STRADALI.

DIVIETO DI SORPASSO DOVRANNO INOLTRE ESSERE PREVISTI CARTELLI DI AVVISO DEI CITTADINI
(FIG. 11.48 coD. STR.) DELLA CHIUSURA DELLA STRADA E DEI MARCIAPIEDI. QUESTI SEGNALI

DOVRANNO ESSERE INSTALLATI ALMENO 3 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI
CHIUSURA AL TRAFFICO.

DOVRA ESSERE PREVISTA ADEGUATA SEGNALETICA DI SEGNALAZIONE DEL
PERCORSO ALTERNATIVO PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI.

LIMITE DI VELOCITA" A 50 KM/H
(F1G. 11.50 cop. STR.)

DIVIETO DI PRECEDENZA
(FIG. 11.41 cob. STR.)

DIRITTO DI PRECEDENZA NEI DUE SENSI ALTERNATI
(F1G. 11.45 coD. STR.)

DIVIETO DI ACCESSO
(FIG. II.47 cob. STR.)

PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA
(F1G. 11.82/A coD. STR.)

FINE PRESCRIZIONE
(F16. 11.70 copb. STR.)

DIVIETO DI ACCESSO Al NON ADDETTI Al LAVORI

COMUNE DI PADOVA

PROGETTO ESECUTIVO
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