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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Diagramma di Gantt 
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Entità presunta del cantiere espressa in uomini giorno (U.G.) giornate di lavoro che complessivamente 

servono nel cantiere:  

 

 

Importo dell’opera da realizzare: € 180.689,00 

Incidenza della manodopera: stima del 40% di € 180.689 = € 72.275 

Costo giornaliero di un operaio qualificato: stima di 176 €/giorno 

 

U.G. = € 180.689 x 0,40 : 176= 410  

 

Durata dei lavori presunta con una squadra di 4 operai: 410 : 4 = 102 giorni lavorativi : 5 = 20 settimane 

 


		2018-07-20T12:45:39+0100
	VERDI ADRIANO


		2018-07-24T11:52:41+0200
	Domenico Salvatore Lo Bosco




