


L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Allestimento cantiere

2 Ponteggi ed opere provvisionali

3
Demolizione di muratura in laterizio, di pavimenti e rivestimenti,
di intonaci, di massetti e pavimentazioni in calcestruzzo, di
davanzali in marmo ecc...

4 Revisione del manto di copertura

5 Opere di lattoneria

6 Isolamento su superfici orizzontali sottotetto   
7 Divisori interni   
8 Opere in cartongesso

9 Impianto idrotermosanitario grezzo

10 Impianto elettrico grezzo

11 Assistenze murarie

12 Posa soglie e davanzali

13 Intonaci interni

14 Realizzazione di sottofondi e massetti

15 Cappotto esterno

16 Posa pavimenti e rivestimenti

17 Tinteggiature interne

18 Serramenti esterni

19 Finitura impianto idrotermo sanitario   
20 Finitura impianto elettrico      
21 Serramenti interni      
22 Tinteggiature esterne      
23 Fognature      
24 Sistemazione delle aree esterne      
25 Recinzioni perimetrali e cancelli      
26 Smobilizzo cantiere      
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